
Agence Nationale 

Urbaine 

CONVENTION PLURIANNUELLE 

DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DE LA COMMUNAUTE D’AG- 

GLOMERATION DU BEAUVAISIS 

QUARTIERS ARGENTINE ET 

SAINT-LUCIEN / BEAUVAIS 

COFINANCES PAR L'ANRU 

DANS LE CADRE DU NPNRU 

 



Beauvais, le 24 janvier 2022 

En présence de Madame Nadia HAI, 

Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville 

  

  La Présidente de la Communauté 
d'agglomération du Beauvaisis 

Caroline CAYEUX 

| Le Premier Adjoint de la Ville de Beauvai 

  

Franck PIA 

Le Directeur territorial de 

CLESENCE 

L. 
Le Directeur général 

de la SA PM DE L'OISE 

    ROYON 

  

doûard 

    

   

Le Secrétaji 
Représentant té 

Le Directeur territorial 
d'ADOMA 

Nicolas DUSART 

Vincent PERONNAUD 

Le Directeur régional d'Action Logement et 

représentant de Foncière Logement 

——\ 
"Joël LE N | 

  Le Directeur territorial de l'Oise de la 
Banque des Territoires 

Fabien SN 

La Conseillère pee des 
Hauts-de-Franñce | 

Chanez HERBANNE 

  

  La Directrice de la Maison de l'Emploi et de 

la Formation d and Beauvaisis 

  

  

    
Corinne MARETS   

NPNRU - Signature de la convention pluriannuelle n°707 

L — 

Page 2/2



 

          

 

 

 

CONVENTION PLURIANNUELLE  

DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DE LA COMMUNAUTE 

 

  

QUARTIERS ARGENTINE ET  

SAINT-LUCIEN / BEAUVAIS 

 

ANRU  

DANS LE CADRE DU NPNRU 

 

  
               

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



 
 

 
Il est convenu entre : 
 

-après «  » ou « ANRU », représentée 
par son Directeur Général,  

 État, représenté par la Préfète de département et Déléguée Territoriale ANRU dans le 
département,  

 -après désignée « le porteur de projet », 
représentée par sa Présidente,  

 La Ville de Beauvais, représentée par son Maire, 

ADOMA, représenté par son Directeur Général,  

CLESENCE, représenté par son Directeur Général,  

L'OPAC de l'Oise, représenté par son Directeur Général,  

La SA HLM de l'Oise, représentée par son Directeur Général,  

 

Action Logement Services, représenté par sa Directrice des programmes nationaux, dument habilitée aux 
fins des présentes,  

Foncière Logement, représentée par sa Présidente,  

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------------- 

En présence de : 

La Caisse des Dépôts, représentée par son Directeur Régional Hauts-de-France de la Banque des 
Territoires, 

), représentée par sa Déléguée Territoriale,  

Le Conseil régional, représenté par 

représentée par son Président,  

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

 

Ce qui suit : 
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Vu l ANRU (RGA) relatif au NPNRU  

ANRU relatif au NPNRU  

 

PRÉAMBULE 
 
Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :  

- La présente convention ; 
- Les annexes, répertoriées comme suit :  

o A  Présentation du projet ; 
o B  Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 
o C  Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 
o D  Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L
convention.   

 

 élaboré à la suite du protocole de préfiguration 
des projets de renouvellement urbain Argentine et Saint-Lucien à Beauvais, relevant de la Communauté 

Agglomération du Beauvaisis, cofinancés ANRU
du RGA relatif au NPNRU, examiné : 

-  septembre 2019,  
- complété , 
- par les comités  et du 24 juin 2021 pour les opérations pré-

conventionnées, 
- er comité 

 
- 27 septembre 2021 -Lucien. 

La présente convention pluriannuelle, sur la Parties prenantes, en reprend les 
principales caractéristiques.  
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LES DÉFINITIONS 
 
 
- Le « porteur de projet » 

de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », 
 du quartier, à son 

changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », 

ANRU, ou par délégation par le délég ANRU
ANRU. 

 
-  opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un 

précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 
 

- Le «  » ANRU. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » ANRU le de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés p ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - 
Action Logement portant sur le NPNRU.  
 

- Le «  » désigne la composante innovation du projet de renouvellement urbain mis en 
 e financements du PIA au titre  Ville Durable 

et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » «  » (TI). Le projet 
 : la phase de maturation et la phase  

 
- Le «  » désigne les opérations retenues au titre de s « Les 

Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020, mobilisant des financements du PIA, de la Caisse des Dépôts et 
des Consignations, de l  et/ou 
Relance). Cet appel à projets vise à accompagner 
urbaine, avec une visée prioritairement productive et marchande ciblant des quart
ou régional du NPNRU et portés par des collectivités menant des projets dans le cadre du NPNRU ou 

. 
 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des obligations. 
La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties prenantes est 
nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties. 

 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que la 
convention fasse naître de droits ou obligations 
partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention. 
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TITRE I - LES QUARTIERS  
 
 

La présente convention porte les quartiers suivants : 

 

- L
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants 
et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain : 

o Argentine : n° QP060011, de la commune de Beauvais (60), 
o Saint-Lucien : n° QP060010, de la commune de Beauvais (60). 

 
 

concernés par la présente convention est présenté en annexe A1.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte  
 

regroupe 53 communes (104 511 habitants), centrée autour de la ville-préfecture de Beauvais (54 738 
habitants). Son  
économiques de la Picardie. Il -Tillé en pleine expansion, et 

 bonne desserte par les infrastructures ferroviaires et routières.  

Son attractivité a engendré un fort phénomène de périurbanisation et des coûts par logement de plus en plus 
élevés ainsi que des temps de déplacements plus longs.  

Il existe un fort déséquilibre de répartition des logements sociaux entre Beauvais et les villages, mais aussi 
au sein même de Beauvais entre les QPV et les autres quartiers. La ville de Beauvais concentre 58 % de la 
population du pays du Beauvaisis et 84% des logements sociaux (dont 65% se situent en QPV).  

L  
cadre du PRU et 
PLUS/PLAI (soit 80%) pour des niveaux de loyers adaptés aux revenus des habitants du territoire. Cet 
objectif est réparti à 70%-30% entre la ville-  
production représente environ 150 logements locatifs sociaux neufs par an. 

 

Historique du renouvellement urbain sur le territoire 
 
Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (porteur de projet) compte trois quartiers 
identifiés comme prioritaires sur la commune de Beauvais : Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien. Ils sont 
inscrits au contrat de ville du territoire intercommunal. 

quartier Saint-Jean à Beauvais, sur la période 2007-2016. Cette opération devait répondre aux enjeux 
suivants : améliorer 
produire une offre de logements neufs diversifiée en termes de peuplement et de forme architecturale, 
moderniser le parc de logements, harmoniser les fonctions urbaines du quartier par une réorganisation en 

 
 
Ce PNRU a permis de freiner la dégradation de la structure urbaine et sociale du quartier Saint-Jean, et dans 
une moindre mesure, celle du quartier Argentine, concerné depuis 2012 par une politique de « compensation 
», axée notamment sur les équipements publics de proximité. Ce quartier a parallèlement fait l'objet 
d'opérations isolées réalisées et conduites par les différents bailleurs sociaux présents sur le secteur 

 
 
Le quartier Saint-Lucien a quant à lui bénéficié d'actions ponctuelles : interventions relatives à la sécurisation 
des accès des immeubles, requalification de l'avenue de l'Europe, son axe central, en 2007, la création d'un 
nouveau centre commercial, et plus récemment, la requalification du gymnase Europe et la création du centre 
social « MALICE », conduites par la Ville de Beauvais et les bailleurs soci  
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Les quartiers Argentine et Saint-Lucien, concernés par le NPNRU  

Source Insee, recensement de la population 2013. 

Les quartiers Argentine et Saint- des 

à Argentine dont 8 913 habitants en QPV, et 2.703 habitants à Saint-Lucien, dont 100% en secteur QPV. 

La population locale se caractérise par un (43% de moins de 25 ans 
contre 34% pour la CAB), de familles monoparentales (en moyenne 27 % contre 18% pour la CAB), et la 
concentration des indicateurs de précarité (taux de pauvreté en moyenne de 46% contre 17% pour la CAB). 

En plus des difficultés socio-économiques, divers dysfonctionnements urbains ont pu être identifiés suite aux 
diagnostics précis des deux quartiers réalisés pendant la phase du protocole de préfiguration. Les projets 
de renouvellement urbain présentés dans la convention traduiront opérationnellement les réponses aux 
dysfonctionnements urbains ci-dessous exposés : 

Argentine : un quartier vaste, enclavé et segmenté disposant d'un potentiel urbain important 
 
Conçu dans les années 60 et 70, sur une superficie de 40 hectares, le quartier Argentine s'est construit sur 
les hauteurs et est visible depuis toute la ville. Situé en bordure de grands axes de circulation (rue d'Amiens 
et avenue Pierre Béregovoy), au Nord-Ouest de la commune, sur des terrains agricoles, est bâti ex nihilo 
un quartier constitué de barres et de tours de plus de 10 étages par De Mailly, grand prix de 
Rome.  
 
A l'échelle de la ville, le quartier fonctionne relativement bien, puisque bénéficiant d'une bonne diversification 
en matière d'équipements, de services et de commerces. Ce quartier d'habitat diversifié ressort notamment 
par son étendue comme une centralité secondaire de la ville. 

 
A l'échelle du QPV, le quartier compte 4.077 logements répartis pour les 3/4 en logements sociaux avec 
environ 3.157 LLS (Adoma, Clésence, SA HLM de l'Oise) et 920 copropriétés (syndics 
Dubois du Portal et LID) soit 1/4 du parc de logements. Toutefois, le patrimoine souffre d'un manque 
d'attractivité, notamment en raison de l'image négative que le quartier renvoie, soutenu par un paysage 
urbain stigmatisant (grands ensembles, barres en U, dalles, tours). A cela s'ajoutent des difficultés socio-

ts urbains eu égard à son 
enclavement. 

 
Le quartier tourne également le dos aux zones d'activités économiques dont la Zone Franche Urbaine 
Beauvais Argentine (ZFU) au Nord du secteur, pourtant source locale de développement économique et 
d'emplois sur la commune. L'effet rempart constitué par les grands ensembles du quartier, ainsi que par le 
manque d'axes structurants en dehors de l'avenue Jean Moulin , renforcent 
l'enclavement et entravent le développement d'une diversification au sein de l'offre en logements. 

 
Le quartier Argentine est composé d'un tissu fonctionnel mixte, et la présence de l'équipement culturel 
associatif (ASCA-Médiathèque) rayonnant à l'échelle de la ville représente une réelle opportunité de 
développement pour ce quartier. La Ville de Beauvais a également fait le choix d'une territorialisation sur le 
quartier de ses services municipaux avec l'implantation d'une mairie de quartier 
social (MAJI). 

 
Au regard du diagnostic de quartier réalisé dans le cadre de la phase du protocole de préfiguration, le quartier 
Argentine apparaît comme un vaste territoire aux fonctions diverses qui lui confèrent une mixité fonctionnelle 
importante. Il est un quartier agréable qui bénéficie de nombreux atouts mais aussi de dysfonctionnements 
urbains qui ont été examinés pour la formalisation du projet urbain. 
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Le quartier Saint-Lucien est le secteur le plus dense de la ville. Conçu au début des années 60, sur une 
superficie d'environ 10 hectares, le quartier Saint-Lucien plus familièrement dénommé « quartier Soie 
Vauban » s'est construit sur les friches d'une ancienne abbaye, dont il reste aujourd'hui quelques vestiges. 
Il est délimité à l'Est par les rues de Calais et de Notre-Dame du Thil, et à l'Ouest par la rivière « le Thérain ». 
La zone Sud est délimitée par les grands boulevards Cambry et Mermoz. 
 
Quartier e -quartiers sont compliquées 
par la barrière naturelle que constitue le cours d'eau, tandis que le secteur Ouest est à flanc de coteaux, 
où deux barres d'habitat ferment le quartier et le conduisent à se replier sur lui-même. Cet effet rempart 
limite grandement l'intégration urbaine du quartier au reste de la ville. 
 
A l'échelle du QPV, le quartier compte 1.149 logements dont 1.079 logements sociaux (Clésence et OPAC 
de l'Oise) et 70 logements en copropriétés (OPAC de l'Oise). Le patrimoine souffre d'un manque 
d'attractivité, notamment en raison de l'insécurité grandissante sur le quartier, et de l'image négative qu'il 
renvoie. Les difficultés de diversification de l'habitat sont soutenues par un paysage urbain stigmatisant 
(grands ensembles, tours et barres). Le bâtiment en forme de barre le plus massif du département de 

e manque d'axes structurants en dehors 
de l'avenue de l'Europe renforce l'enclavement. 
 
Le quartier est situé à proximité du centre-ville, et de grandes infrastructures publiques, telles que l'hôpital, 
le siège du conseil départemental, une préfecture annexe, ainsi qu'un collège et un lycée, sont accessibles 
à pied ou par les transports en commun depuis le quartier. Il bénéficie d'équipements nombreux au regard 
de sa petite échelle, offrant de fait un véritable confort de vie aux habitants. Ces équipements forment une 
polarité le long de la rivière, de part et d'autre du centre commercial récemment rénové. Cette rénovation 

. 
 
Au regard du diagnostic de quartier réalisé pendant la phase du protocole de préfiguration, le quartier 
Saint-Lucien apparaît comme une centralité secondaire de la ville comprise au sein du secteur élargi du 
centre-ville et bénéficiant d'un cadre de vie attractif, mais relégué dans sa vocation d'habitat populaire et 
souffrant d'une image négative.  
 
Le quartier dispose de réels atouts 
des dysfonctionnements urbains qui seront pris en compte dans le cadre du NPNRU : 

 

 

 

 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain 
 
 
Article 2.1  La vocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires 
du projet en cohérence avec le contrat de ville 
 
Le contrat de v
Argentine et Saint-Lucien comme étant éligibles au programme national de renouvellement urbain 2014-
2024 (NPNRU). 
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Les premiers objectifs des NPNRU doivent rester fidèles aux orientations stratégiques exposées au sein du 
contrat de ville du territoire et qui sont fixées au sein du pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » :   
 

- «  » : 
quartiers Argentine et Saint-Lucien, la pérennisation des investissements menés sur le quartier 
Saint-
préventive en direction des copropriétés.  
 

- « Améliorer le cadre de vie » : visant l'appropriation et le respect du cadre de vie par les habitants, 
la favorisation des mobilités et des connexions entre les quartiers et le centre-ville et la participation 
des habitants aux projets de renouvellement urbain. 
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Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  
 

stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de 

(annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de r

 

 

Pour le quartier Argentine, les objectifs urbains sont les suivants : 

1. Désenclaver le quartier par une meilleure intégration urbaine dans la ville 
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants : désenclaver le quartier par les franges (vers les zones 
périphériques, à court terme vers le centre-

Jean Moulin ; désenclaver en interne le quartier et hiérarchiser le schéma circulatoire ; réaménager les axes 
structurants ; renforcer les mobilités douces 
Mailly). 
 

2. Renforcer le maillage des équipements et services de proximité et renforcer le rayonnement 
à  
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants : pérenniser le commerce de proximité et le marché Argentine, 
es espaces publics ; moderniser 

les locaux non adaptés et vieillissants 
optimiser et moderniser les aires de jeux. 

 
3. Améliorer et moderniser le parc de logements sociaux 

 
Cet objectif répond aux enjeux suivants : 

 
concernés par le NPNRU, déconcentrer les logements sociaux ; améliorer 
modernisation du parc de logement social ; prendre en compte le parc en copropriétés à majorité locative ou 
fragile (Champs Dolent, Champagne, Les Ormeaux, Tour A6). 
 

4. s nouvelles et conforter les copropriétés 
existantes, sources de mixité sociale sur le quartier 
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants 
reconquête des franges, en localisant des programmes de constructions neuves prioritairement vers les 
franges du quartier (secteurs attractifs pour la diversification) ; la montée en gamme du secteur Morvan et 

ière) pour 
 ; calibrer et mesurer la programmation en diversification pour veiller à la 

faisabilité de la commercialité des opérations et ne pas déstabiliser les copropriétés ; définir une stratégie 
-

opérationnelle. 
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A court terme, le temps du NPNRU 2019-2024 est ainsi dédié à la poussée du quartier vers les franges et à 

le collège Henri Baumont au Nord, le sec

majeures tant sur les équipements (scolaires, sportifs, culturels, etc.), qu
-pouponnière 

 

A moyen terme (2025-2030) et à long terme (après 2030), soit post-NPNRU, le travail engagé autour des 
franges Ouest et Est se poursuit pour constituer ce « fer à cheval » en diversification. La diversification de 

n terme, entre 2025-2030, une fois 
la déconstruction-
temps du NPNRU pourraient à long terme être doublées et ce, afin de poursuivre le travail de renouvellement 
et de div  

A plus long terme, après 2030, le renouvellement urbain du quartier se fera « en épaisseur » en prenant 
appui sur le réaménagement de l'avenue Jean Moulin, axe traversant du quartier. Le réaménagement 
complet de cet axe central, une fois mené le renouvellement par ses franges, permettra d'achever la 
déspécialisation du quartier Argentine, et son intégration aux « faubourgs naturels » de la ville. 

Le quartier Argentine a vocation à être traversé dans l'avenir comme on traverse les autres quartiers qui lui 
sont voisins (Marissel, Notre-Dame-du-Thil), à travers une rue-faubourg recomposée, mêlant différentes 
séquences d'habitats collectifs et individuels et une réelle diversité des fonctions urbaines, à travers les 
centres commerciaux, Champs Dolent et Berry, et les équipements publics : gymnases, parc de la 
pouponnière, espace culturel ASCA-médiathèque, etc. Cela rendra donc nécessaire à long terme la 
démolition des tours qui jalonnent l'avenue Jean Moulin, cette phase pouvant être regardée, considérant son 
importance, comme une sorte de NPNRU 3, afin de développer sur l'emprise des tours déconstruites le 
nouvel habitat de l'avenue Jean Moulin et du quartier. 

 

  

1. Désenclaver et ouvrir Saint-Lucien sur la ville pour un quartier traversant sans impasse 
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants : désenclaver le quartier vers son environnement immédiat (parc de 
la Grenouillère, quartiers pavillonnaires) ; exploiter les aménités naturelles par le renforcement des 
déplacements doux et le réaménagement des berges ; développer la trame viaire pour permettre le 
désenclavement interne du quartier et la hiérarchisation du schéma circulatoire, développer des perspectives 

 ; localiser les programmes neufs en diversification prioritairement 
vers les franges Nord du quartier. 
 
 

2. Mettre en valeur le patrimoine paysager et historique : un quartier incontournable dans le 
système de parcs du Beauvaisis et de son identité territoriale 
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants : valoriser le patrimoine historique du quartier ; faire du parc de la 
Grenouillère un lieu de destination privilégié, central et répondant à t  ; requalifier les 

 ; valoriser et intégrer la topographie existante dans les futurs aménagements 
paysagers. 
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3. -quartiers 
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants 
 ; faire du 

parc de la Grenouillère un lieu de destination privilégié, c  ; 
accompagner la visibilité du centre commercial par un désenclavement interne et le développement des flux ; 
veiller à la pérennité du centre commercial (en lien avec les déconstructions et constructions nouvelles) ; 
optimiser et requalifier les aires de jeux. 
 

4. Améliorer, moderniser et diversifier le parc de logements pour une architecture rénovée 
offrant transparences, perspectives, confort et lumière 
 

Cet objectif répond aux enjeux suivants : 
  

 
 

 
 
 
A court terme (temps du NPNRU 2019-2024), l'ambition du projet est de « pousser » plus avant la 
nature dans le quartier, pour mieux marquer son appartenance aux ensembles naturels et historiques, en 
structurant la trame verte et bleue du quartier.  
 
Ainsi repensé, le quartier s'équilibre en deux ensembles de part et d'autre de la rivière Le Thérain, dont les 
berges sont réaménagées en coulées vertes. De  retourner le quartier » vers la 
rivière, l'objectif du projet de renouvellement urbain est aussi de le « retourner » vers les vestiges historiques, 
murs d'enceinte rue Louis Prache et Tour Saint-Lucien, qui demeurent en frange Nord-Est du secteur. Par 
ce double retournement, c'est une nouvelle mise en tension de l'espace urbain qui est recherchée, sur un 
axe Est-Ouest, reliant le passé historique du quartier à son environnement naturel. 
 
Dans cette perspective, la démolition de la barre B est un impératif. Celle-ci, plus grande barre du 
département de l'Oise, totalisant 224 logements en R+9, ferme le quartier. Elle est prolongée par un 
traitement de dé-densification du centre du quartier, les bâtiments E, H, I et L faisant l'objet de démolitions 
partielles, facilitant la valorisation de ces îlots dans un aménagement plus paysager et facilitant les 
circulations internes du quartier. 
 
A moyen et long terme (post-NPNRU) rsifier les fonctions du quartier par les franges 
qui font la couture avec le quartier Notre-Dame-Thil. Ainsi, dans une deuxième phase, un autre projet de 

 petits 

pavillonnaire au Nord du quartier.  
Ces actions répondent à la même ambition de supprimer les formes d'habitat qui, dans le contexte de 
Beauvais, ont incarné l'image stigmatisante du quartier de grands ensembles. La tour N, au centre du 
quartier, devra être déconstruite elle aussi à long terme, après 2030 à minima. 
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 urbaine 
 
Non concerné. 

 
 
 
 

Article 3.   
 
Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 
 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre 
les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires 
à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de 
la convention désignées ci-après. 
 

- 

 

 
 

 
-  

 

 
 

-  
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Article 3.2   de renouvellement urbain 
 

 
 

  
 

  
-  
-  
-  

  
 

 
-  
- 
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Article 4.  La description du projet urbain 
 

engage à décliner le projet urbain à travers un 

présente convention.  

 
Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 
 

  

-  
- 

 
-  
-  
- 

 
- L intervention sur les équipements publics :  

o 
 

o  
o  
o 

 
o  

  

-  
-  
-  
-  
- 

 
-  

o 
 

o 
 

 

  
-   
-   
-   
-   
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-  
-  
-  
-  

 
 

Article 4.2 La description de la composition urbaine  
 
Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe 
A8.   
 
Quartier Argentine 
 
Il u quartier Argentine :  
 

-  

 
- 

 

 
La composition urbaine du quartier Argentine 
 

 
 
Habitat : 

Adoma (résidence et foyer), 
de Clésence (bâtiments C11-D) -Antoine et bâtiments C3-C4). Elles 
représentent 13% du parc social existant. Ces démolitions visent à déconcentrer les logements locatifs 
sociaux sur les franges Ouest et Est du quartier
également au Sud du quartier (rue des Vignes).  
 
Les démolitions des bâtiments C3-
accueillir après la phase NPNRU de nouveaux logements en diversification. Ces constructions permettront 

visées dans le temps du NPNRU. 
 
Par ailleurs, les démolitions ont été déterminées de manière à décloisonner le quartier et permettre de limiter 

maillage viaire plus cohérent et 
proposer une nouvelle desserte plus efficace.  
 

social du quartier. Elles visent toutes un label BBC Rénovation 2009, excepté un bâtiment de la SA HLM de 
- HPE Rénovation 2009). Trois secteurs prioritaires ont été retenus en franges de 

quartier. Ce sont les mêmes secteurs qui concentrent les objectifs de démolition compte tenu du potentiel 
de montée en gamme des résidences concernées ou des opportunités de diversification, soit les secteurs 
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suivants : Ouest, Nord-Est et Sud.  Compte tenu des réhabilitations récentes, une volonté profonde 

Clésence, avec un processus de réhabili
(performance thermique).  

du quartier au Sud (Clos St-Antoine) et également une tour (A5) qui assurera le lien entre le quartier et de 
futures opérations de constructions nouvelles en diversification (emprise des bâtiments C3-C4 démolis). Plus 

de son patrimoine (C5, C6, D3, D4 et D5) hors convention. Pour le bâtiment D3 spé
précisé dans son avis les éléments suivants : « 
des démolitions complémentaires et finaliser le programme sur les deux quartiers. ». 

 
La concentration de logements sociaux et de copropriétés fragilisées sur le quartier contribue à doter les 
populations du 
démolitions identifiées contribueront à endiguer le phénomène de spécialisation et certaines laisseront des 
opportunités foncières pour proposer des nouveaux logements diversifiés (bâtiments C3-C4 de la SA HLM 
60). Associées au redécoupage parcellaire induit par le nouveau schéma viaire, ces nouvelles offres 
foncières permettront de proposer à court terme et du logement , puis à plus 
long terme, post-convention, quelques opérations en individuels voire même en petits collectifs. Dans le 

le centre-ville, avec la ZFU au Nord et avec les zones pavillonnaires qui encerclent le quartier. Pour cela, la 
reconquête de deux friches est nécessaire : un ancien terrain de baseball au Nord appartenant à la Ville de 

 ASCAMO », privés, au Sud du quartier. Le terrain de baseball 

logement intermédiaire. 
 
Par ailleurs, la situation patrimoniale des copropriétés a montré des signes de fragilité socio-résidentiels. 
Une intervention sur ces bâtiments devrait donc permettre de diversifier et de conforter les copropriétés 
existantes. Les copropriétés les moins a
Champagne, Tour A6 en particulier) et présentent des prix de vente parmi les plus bas du quartier. Pour 

ur rôle de support de mixité sociale
du porteur de projet est sollicitée sur ce parc privé en difficultés 
(VOC, POPAC, étude pré- -OPAC sont engagés 
du quartier à ce jour, et une étude pré-opérationnelle sera engagée dans le temps du NPNRU sur la 
résidence Champagne, la Tour A6, la résidence des Champs Dolent et également sur Les Ormeaux. Cette 

e fragilité socio-
résidentiels. 
 
La nouvelle hiérarchie viaire et la refonte des espaces publics permettront une redistribution du foncier. La 
résidentialisation des parcelles sera prioritaire sur les emprises des tours A7 et A8 
quart Clos St-Antoine au Sud et tour A5 au Nord-Est). 
 

 : 
Pour garantir la lisibilité du document, la carte des aménagements est présentée en annexe A9 du dossier.  
 
Le plan masse du quartier Argentine est, dès son origine, un carroyage orthogonal faisant la part belle aux 

ure intégration du quartier au réseau viaire 
existant et de redonner plus de place au piéton. Afin de retrouver un maillage clair et structuré, des 
démolitions ont dues être identifiées pour aménager de nouvelles voies et assurer la fluidité des circulations 
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(en supprimant les nombreuses impasses) et des accès aux bâtiments conservés. La nouvelle structure du 
-ville au Sud et 

du 8 mai 45, les 2 axes structurants du 
quartier. Les aménagements concernent : 
 

- la r
mobilités (en particulier sur le plateau  

- la sécurisation et la -point rue de Tilloy, et son 
-ville, 

- le réaménagement des grands axes (avenue Jean Moulin, avenue de Flandres-Dunkerque 40) qui 
-ville, 

- la modification du statut de voies secondaires en voie principales (avenue de Bourgogne) pour appuyer 
les connexions Nord-Sud manquantes au quartier, 

- l
Champagne, allée des Pyrénées, rue des Vignes, rue du Maine ), 

- l
des écoles (rue du Morvan, rue des Pyrénées, rue de la Thiérache, rue du Jura, rue des Vignes, rue du 
Maine), 

- le prolongement des impasses (allée des Pyrénées, rue du Charolais, rue de Savoie), 

- la requalification des  en lien avec les besoins ou les opérations de 
démolition : espaces publics, poches de stationnements, aires de jeux, 

- reliera 
permettra une bonne desserte des équipements et la sécurisation des circulations en les dissociant des 
principales voiries. Ce réseau permettra aussi de faciliter les circulations entre le centre-ville, le quartier 
et la ZFU au Nord, 

- 
en particulier aux abords des équipements scolair
en sera le principal exemple, un plateau central y sera aménagé pour pacifier les flux importants au 
niveau du centre commercial, du marché, du pôle culturel médiathèque-ASCA et du futur parc de la 
pouponnière. 
 

Le quartier Argentine a été conçu sur les bases du modernisme architectural, et propose des logements 
collectifs intégrés à une « cité jardin ». Ce caractère urbain sera conforté et complété 
squares et parc urbain dont un nouvel équipement central en lieu et place de -pouponnière 
départementale contribuera au rayonnement du quartier. -pouponnière départementale fera 
par ailleurs Sa localisation en plein 

image plus qualitative au quartier et de créer de nouveaux usages 
quartier en complément du parc. Le parc offrira une nouvelle centralité complémentaire au centre commercial 
des Champs Dolent. 
 
Le quartier Argentine comprend dans le secteur de la centralité, en plus du secteur de la pouponnière, une 
place, appelée place de France. Il s'agit à la fois d'un espace public minéral, de commerces et d'une dalle 
(parking souterrain de la copropriété Les Louvremonts et de la Caisse primaire d'assurance maladie - 
CPAM). Elle est donc à la fois propriété de la Ville de Beauvais et propriété privée. Le réaménagement et la 

transformation sera obligatoirement une opération de long terme.  
 

-
urbaine, en lien avec le plan de relance « Jardins partagés ».  
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Equipements publics de proximité : 
Ces interventions sont majoritairement li

dans une vocation plus rayonnante, mais aussi à respecter, tout en travaillant sur des perspectives de 
 pôles » des équipements du quartier, élément fonctionnel important 

compte tenu de la grande étendue du quartier (40 ha).  
 

 phare » sur les équipements de quartier est située à 
pavillonnaire  groupe scolaire Morvan qui a été identifié comme obsolète et dont son 
fonctionnement est éclaté entre plusieurs bâtiments non contigus. Il -
reconstruction et mutualisation,  des différents bâtiments en un seul équipement 
neuf et adapté aux usages actuels. 
des constructions nouvelles en diversification. Le gymnase connexe (Morvan) sera démoli et reconstruit pour 

 
 
En plus du secteur Ouest, le secteur de la centralité concentrera des transformations majeures en termes 

 : en pl

rbain accueillera sur 
une partie de son site une crèche de quartier (reconstitution de la crèche Jacoby). Ce pôle récréatif-culturel-

quartier de façon plus 
 

 
 
 
Quartier Saint-Lucien 
 

action sont prioritaires pour que la vocation du quartier Saint-

et paysagère qui le rend attractif : 
 

- « pousser » la nature dans le quartier, pour mieux marquer son appartenance à son ensemble naturel et 
historique. Le quartier s'équilibrera en deux ensembles de part et d'autre de la rivière Le Thérain : le parc 
de la Grenouillère sur une rive, rendu plus accessible par la réalisation de nouveaux accès, et sur l'autre 
rive les logements et équipements publics du quartier. Les équipements sont en effet bien structurés et 

 

- désenclaver le quartier par la démolition de la plus grande barre du départemen
quartier (bâtiment B), et par une dé-densification du centre du quartier, via les bâtiments E, H, I, et L 
faisant l'objet de démolitions partielles. 

 
 
La composition urbaine du quartier Saint-Lucien 
 
Habitat : 
Concernant les démolitions, elles répondent aux objectifs de dé-densification et représentent près de 30% 
du parc de logements sociaux du quartier. 
désenclaver le quartier et travailler sur sa couture avec le reste de la ville, les autres démolitions sont 
partielles et visent à dé-densifier le quartier tout comme à faciliter la réorganisation du maillage viaire existant. 
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concerneront 69% du parc 

requalification complémentaire est envisagée sur le bâtiment A (142 logements locatifs sociaux) hors 
convention.  
 
Pour les bâtiment

du parc ancien de logements sociaux, plusieurs scénarios ont été 

requalification 
Beauvaisis, entre 2019 et 2020. 
 

locatif à loyer libre, hors du QPV et en frange Nord directe, au contact du parc de la Grenouillère et à proximité 
 crèche de quartier

municipal (médiathèque et cantine scolaire) et de garages privés (rue Tierce). Cela représente un 
programme de 10 logements individuels dont 7 en accession sociale et 3 en locatif à loyer libre. 
 
Le quant à lui 

 : ce secteur 
restera en réserve foncière dans le temps du NPNRU avant que 
récréatif ne voie le jour pour re  patrimonial »). 
 

 : 
Pour garantir la lisibilité du document, la carte des aménagements est présentée en annexe A9 du dossier. 
 
Concernant les aménagements, de nouveaux et vastes espaces de vie seront aménagés : la création au 
Nord- -pâturages, jardins 
médicinaux) et la requalification du parc de la Grenouillère. Ces espaces se trouvent en périmètre vécu du 
quartier Saint-Lucien mais profitent directement aux habitants du QPV. La Ville de Beauvais souhaite par 
ailleurs valoriser les vestiges présents classés et inscrits Monuments Historiques en les réhabilitant. 
  
Concernant la v trois seules opérations 
sollicitées en financement ANRU se trouvant hors du QPV concernent la requalification des berges le long 
de la rivière Le Thérain, le réaménagement de la rue Tier

diversification. Dans le projet de Saint- rtier, deux 
voies seront prioritairement requalifiées 
accès vers le parc de la Grenouillère et le secteur du futur parc patrimonial ; et la requalification des berges 
du Thérain en voies piétonnes et cycles. 
 
Equipements publics de proximité : 
Concernant les équipements publics de proximité
Dotation politique de la ville (projet MALICE, futur centre social, qui accueille la nouvelle médiathèque de 
quartier, et la requalification du gymnase du quartier). 
quartier, sur le groupe scolaire comprenant deux écoles et un centre de loisirs. Le groupe scolaire sera 
requalifié et la cantine scolaire y sera implantée, pour constituer un groupe scolaire complet

pour libérer le foncier valorisable pour la 
diversificatio ). 
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Article 4.3  La de  
 
La localisation de ces opérations est présentée en annexe A10. 

 qui sera appliqué dans le cadre des 
projets Argentine et Saint-Lucien est le 0,8 pour 1, soit 578 logements à reconstituer hors QPV dont :  

 60% en PLAI et 40% en PLUS, au titre de la reconstitution des logements sociaux 
démolis, 

 . 

Ce taux de reconstitution a été défini en tenant compte :  

- De la tension actuelle modérée sur le parc locatif social,  

- De  :  
o Une ville-centre, Beauvais, visant la dé-

communal (84% des logements sociaux du territoire dont 65% en QPV).  
o Un niveau de construction important de LLS opéré sur Beauvais à la suite du PNRU Saint-Jean 

(reconstitution réalisée à hauteur de 1,5 pour 1). 
o De faibles potentiels de construction hors Beauvais : s

(Beauvais, Tillé, Goincourt et Allonne) sont en zone B1. Ce qui contraint fortement les options de 
 

 de 

appliquée à hauteur de 70% pour Beauvais et de 30% pour les autres communes rurales du territoire.  

 sociale démolie 

est identifiée à hauteur de 65%, soit 354 logements, dont 91 logements en PLUS et 263 logements en PLAI.  

A ce jour, 322 logements sont identifiés sur la commune centre de Beauvais (91%) et 32 au sein des autres 
 

chantier prioritaire. 

Les sites concernés sont les suivants : 

- Beauvais - Quartier Argentine (hors du QPV)  87 logements, 

- Beauvais - Quartier Marissel  33 logements, 

- Beauvais - Quartier Saint-Just des Marais  32 logements, 

- Beauvais - Quartier Centre-ville  1 logement, 

- Beauvais - Quartier Voisinlieu  144 logements, 

- Beauvais - Quartier Notre-Dame du Thil  35 logements, 

- La Neuville-en-Hez  3 logements, 

- Hermes  10 logements, 

- Bailleul-sur-Thérain  19 logements.  

es bailleurs est engagé. Le porteur 
de projet organise des tables-rondes trimestrielles. Elles regroupent le porteur de projet, les représentants 

-ronde aura pour objectif de 
stabiliser la stratégie foncière sur les sites identifiés sur Beauvais et de poursuivre le repérage des sites 

e et de conditionner la réussite des opérations ciblées. 
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Le site «  
rojet a été proposé par la 

- -amélioration).  

D par ailleurs 
 : 

Le projet de ZAC Beauvais Vallée du Thérain 
sociale démolie, mais sur une temporalité opérationnelle à long terme. 

sociaux sur le territoire du Beauvaisis ont donné un accord de principe pour la reconstitution de 44 logements 
(soit 32%) : 

- Hermes : 2.494 habitants, présence d'un parc locatif social bien développé (229 LLS), concernée par 
une opération de 10 logements en reconstitut . 

- Bailleul-sur-Thérain 
concernée par une opération de 19 logements. 

 

La commune de La Neuville-en-Hez de 1.022 habitants est également positionnée pour la reconstitution de 
-même équipé de 

cipaux pôles urbains environnants 
sont compris dans un périmètre de 8 à 20 km : Clermont, Beauvais et Creil. 

 

 

 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 
Action Logement en faveur de la mixité 

 
Article 5.1  la stratégie de diversification résidentielle 
 
La localisation de ces opérations est présentée en annexe A11. 
 

Argentine et Saint-Lucien. Les franges constituent des zones de plus grande attractivité pour les deux 
quartiers Argentine et Saint-Lucien, et elles accueilleront les trois premiers programmes de diversification de 
82 logements au total. 
 
Les franges des quartiers Argentine et Saint-Lucien constituent de plus des zones intermédiaires permettant 
de faire la couture entre le QPV et les zones pavillonnaires environnantes des quartiers voisins, et constituent 
des opportunités foncières pour des opérateurs privés, intéressés par la nouvelle clientèle que représentent 
les ménages habitant les QPV.  
 

ur de 
-NPNRU. 
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de logements spécifiques 

les coûts de commercialisation  
 

les plus solvables issus des quartiers Argentine et Saint-Lucien. Ce public se trouve principalement 
représenté dans les deux déciles supérieurs, soit au maximum 20% des ménages des quartiers et 
représentant environ 130 ménages. 

 public pour une démarche 

projets urbains. Cet objectif est donc à mettre en perspective avec les objectifs de constructions retenus pour 
les projets urbains Argentine et Saint-Lucien, soit 82 constructions nouvelles. 

A plus long terme, un potentiel de 199 constructions complémentaires en diversification est identifié. Un total 
à terme de 281 logements en diversification (214 logements pour le quartier Argentine et 67 pour le quartier 
Saint-Lucien), pourrait être atteint, ce total comprenant les opérations qui seront réalisées dans le temps de 
la convention et celles qui seront réalisées à plus long terme. Ce volume sera nécessairement espacé dans 
le temps en fonction de la nature des sites (plus ou moins matures et attractifs), et en lien avec des objectifs 
de démolitions complémentaires au-delà de la convention pour les deux quartiers. A terme, si les quartiers 
retrouvent une nouvelle attractivité, et 
aussi viser des ménages extérieurs aux quartiers. 

Les opérations de diversification dans le temps de la présente convention concernent : 

- Ilot G  Terrain de baseball à proximité du collège H. Baumont et de la ZFU : à Argentine, 
au Nord, 10 logements individuels, en dehors du périmètre QPV mais en limite directe. Ce site 

logements seront proposés en PSLA. Cette opération sera complétée par 12 PLS. Lancement 
opérationnel prévisionnel : semestre 2 2020 (durée : 8 semestres). 
 

- Ilot H  Rue de Flandres-Dunkerque 40, à proximité du centre-ville : à Argentine, au Sud, 
62 logements dont 18 logements individuels en accession sociale et 44 logements locatifs 

des contreparties pour le Groupe Action Logement. Lancement opérationnel prévisionnel : 
semestre 2 2024 (durée : 11 semestres). 
 

- Ilot 1  Rue Tierce, le long du Thérain : à Saint-Lucien, 10 logements individuels au Nord-
Ouest, en dehors du périmètre QPV mais en limite directe. Ce site est retenu au titre des 
contreparties pour le Groupe Action Logement. 7 logements individuels proposeront de 

opérationnel prévisionnel : semestre 2 2024 (durée : 8 semestres). 
 

Après le temps de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, et en phase immédiate, 8 réserves 
foncières auront donc été générées, dont 7 sur le quartier Argentine et une sur le quartier Saint-Lucien. Elles 
font suite à des opérations de démolition de logements locatifs sociaux réalisées en fin de projet urbain 
(bâtiments contigus C3-C4 d

, -Lucien) ou à des opérations de 
démoli
particulier le quartier Argentine sur son secteur Ouest Morvan où deux réserves foncières dites lots « A » et 
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« B », situées à proximité des zones pavillonnaires et du futur nouveau groupe scolaire, ont été retenues au 
titre des contreparties pour le Groupe Action Logement.  

Ces deux réserves foncières constitueront la première opération qui verra le jour en diversification, post-
NPNRU, entre 2025 et 2030. Ces sites concentrent un réel potentiel et sont de plus maîtrisés par la Ville de 
Beauvais. Les sites se situent 
Ils seront disponibles à la suite du regroupement des équipements scolai îlot en 
vis-à-vis (rue du Morvan). Ils bénéficient à la fois d grâce à 
du 8 m -  
 
Par ces aménités, et 
ALSH et une cantine scolaire, un gymnase nouvellement requalifié, et de 
associative (La Parentine située rue de la Thiérache), ces sites disposent de réels  

 
 
Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 
apports en faveur de la mixité 
 

La localisation de ces opérations est présentée en annexe A12. 
 
L
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visés par le NPNRU.  

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :  

- 3 520 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés 

présente, Foncière Logement transfère ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout type de produits 
 

- et à 348 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 16,40 % 
du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par 

la présente convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en : 

- 72 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux 
construits hors QPV, 

- 229 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs 
, 

- 47 droits de réservation correspondant à 20 % du nombre de logements locatifs sociaux 
. 

 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés 
à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et 
le ou les réservataires et organismes HLM concernés. 
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à la présente convention pluriannuelle.  
 
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement 

précisées dans une instruction commune Action Logement  ANRU.   
 

contreparties sous forme de droits de réservation de 
logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, conformément 

 6 de la présente 
convention. 
 
 

Article 6.  s 
 

-1-5 
territoires à prendre en compte pour 

les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement 
urbain. Ce document est annexé à la présente convention (annexe D1). 
 

Dans ce cadre, le porteur de rage concernés par la présente convention 
 à : 

- En matière de relogement : 

 élaborer et participer à la mise e la stratégie intercommunale de relogement des 
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de 
renouvellement urbain, 

 assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 
du parc social neuf ou mis en location pour la première fois depuis moins de cinq ans dans le parc 
locatif social , et en maîtrisant l eur reste à charge, 

 conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire, 

 

- prendre en compte et suivre 
entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence 
intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.  

 

La convention inter -1-6 du CCH, 
décline le document-
ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et précise les 

 
 

(CIA) a été signée le 26 octobre 2018 par le , 
puis elle a obtenu  Elle a été préalablement validée en 
conférence intercommunale du logement (CIL) le 8 décembre 2017. 
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Les objectifs inscrits dans ces documents cadres adoptés par la CIL sont les suivants :  

1. En ce qui concerne la stratégie de relogement : 

o Les objectifs locaux de relogement  : 
- 30% des relogements seront réalisés dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans,  
- 50% des relogements seront assurés en priorité hors sites en renouvellement urbain (soit hors des QPV 

Argentine et Saint-Lucien), 
- 40% des relogements seront assurés hors des QPV Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien. 

 

o  

intercommunale :  

Un protocole de relogement a été adopté par la CIL le 25 juillet 2019 pour fixer les modalités concrètes du 
relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain. 

- -
communautaire.  
 

et Saint-Lucien. 
 

- les bailleurs-
locataires dans le cadre de leurs patrimoines respectifs. Cependant, tous les bailleurs sociaux ayant du 

r solidairement au relogement des ménages, y 
compris les bailleurs qui ne démolissent pas, dans la mesure de leurs capacités, 

- tous les réservataires présents sur le territoire participent au relogement des ménages concernés en 
fonction de leurs capacités respectives et tiennent compte des souhaits exprimés par les ménages lors 

des enquêtes sociales, 

- r un comité de suivi relogement ainsi que sur la commission de 
coordination, instaurée par la Conférence Intercommunale du Logement pour le relogement en inter-
bailleurs et inter-réservataires. 

 

o  :  

Les partenaires et bailleurs- autant que de besoin les services sociaux 
 (APL, etc.). Le 

repérage des situations difficiles que peuv
Une cellule de relogement est mise en place par bailleur concerné : elle oriente les ménages vers les services 
compétents (services sociaux, etc.). 

les démolitions, et notamment : 

-  
- La résidence sociale ADOMA, qui projette la reconstitution de 87 logements neufs en résidence sociale 

et 42 logements en acquisition-amélioration. Une partie des ménages des 235 lots démolis (ou 161 
équivalents-logements démolis) seront relogés sur le site en   » 
situé à Beauvais). 

 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



 :  

o 
mutations) pour contribuer au rééquilibrage du peuplement et à la mixité sociale dans les quartiers en 

et en cohérence avec les 
orientations des projets de renouvellement urbain et de sa stratégie habitat sont :  

- 25% des attributions (suivies de baux signés) hors des QPV dévolus aux ménages les plus pauvres 
parmi les demandeurs (1er quartile de revenus) et aux ménages relogés dans le cadre du NPNRU, 

- 80 % des attributions (suivies de baux signés) en QPV consacrés à des ménages des 2ème à 4ème 
quartiles de revenus, 

- à minima 25 % des attributions des bailleurs et des réservataires (collectivités, Action Logement) 
définis par la loi et au Plan Départemental 

. 

 

o 
contreparties de droit de réservation Action Logement Services (cf. annexe B2), la coopération entre le 
porteur de projet, les organismes HLM et les titulaires des droits de réservation présents sur le territoire 
intercommunal ainsi que les leviers offerts par la loi Égalité Citoyenneté, 

cernés pour piloter et suivre ces objectifs :  

Le porteur de projet a prévu dans le cadre de la CIL une commission unique : la commission de coordination. 
La commission de coordination a vocation à devenir le principal outil de la coopération inter-bailleurs et inter-

CIL. Elle assume 
les missions suivantes 
avec un zoom par QPV et par quartile de revenus ; le suivi des travaux de la CIA et du Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande de Logement Social ; la remontée en CIL 
quant aux relogements des ménages dans le cadre du NPNRU ; et -bailleurs et inter-
réservataires des situations individuelles bloquées. 

 
 

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet  
 
 
Article 7.1  La gouvernance  
 

suivante :  

Conformément à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine, la 
, compétente en matière de politique de la ville, est chargée du 

contrat de 
v les ayant une portée 

du contrat de ville.  

Le contrat de ville et les projets de renouvellement urbain sont ainsi portés par la Communauté 
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réaliser sur le territoire de la commune sont assurés par la Ville de Beauvais (actions relatives aux maisons 
 

mutualisé, une seule équipe est identifiée pour la coordination stratégique des projets. 

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit : 

La gouvernance du contrat de v
Conseils citoyens. Il se réunit une fois par an 

et veille au respect des engagements contractuels et à la mise en place des actions dans les quartiers 
relevant de la politique de la ville, en cohérence avec l'ensemble des dispositifs de droit commun existants 
et activés pour ces quartiers. 

Concernant le NPNRU, deux instances spécifiques guideront les projets tout au long 
Ces instances sont animées et organisées par la C Agglomération du Beauvais, porteur de 
projet :  

- un comité de pilotage NPNRU Argentine et Saint-Lucien : il se compose des représentants des 
signataires de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, des représentants des Conseils 
citoyens et de tout autre partenaire financier des projets non signataires de la convention. Il se réunit 

 étapes des projets, 
et il veille au respect des objectifs et des programmes conventionnés. 
 

- un comité technique NPNRU : il se compose des représentants et techniciens des différents partis du 
comité de pilotage. Il se réunit deux fois par an et prépare les décisions du comité de pilotage et en 
assure le suivi. 

En complément de ces deux instances, un comité technique opérationnel sera organisé pour chaque quartier 
assurer la cohérence et le respect des projets urbains, le bon déroulement et les enchainements des 

.  

Des réunions techniques spécifiques seront également organisées par le porteur de projet afin de préparer 
le comité technique et approfondir certains sujets comme le suivi du relogement en lien avec le comité de 

ou encore le projet de gestion (GUP). 

 
 

Article 7.2  La conduite de projet 
 
Pour assurer 

Beauvaisis conduit le pilotage stratégique du projet. Elle mobilise pour cela une équipe dédiée mutualisée 
CAB et Ville de Beauvais pour les deux quartiers Argentine et Saint-Lucien, pilotée par la direction de la 
politique de la ville et renouvellement urbain. 

La direction de la politique de la ville et renouvellement u

urbanisme, autorisation des droits des sols), intervenant dans une démarche intégrée et complémentaire 
aux dispositifs de la politique de la ville. 
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projets de renouvellement urbain : 

- un 
suivi des projets de renouvellement urbain en lien avec les partenaires financiers, opérateurs et AMO 
désignés. Il encadre une équipe dédiée au NPNRU à savoir un assistant administratif et financier et un 
chargé de mission renouvellement urbain. 
 

- un chargé de mission renouvellement urbain, venant en appui au chef de projet, chargé de conduire la 
réalisation des projets sur le plan technique et opérationnel. Il pilote les prestataires de la direction de 
projet, assure le lien avec la Ville de Beauvais (pôle technique opérationnel) et la direction de 

 en 
lien avec la mi  
 

- 
(montage de réunions, constitution des dossiers nécessaires sur Agora / Ioda, etc.). 

La direction de la politique de la ville et du renouvellement urbain mobilisera également le reste de son 

dans le cadre du NPNRU, et de tout autre projet inscrit au contrat de ville qui 
des projets urbains. 

Le chef de projet travaillera en lien étroit avec les directions opérationnelles (services techniques) et les 
ts sont 

désignés.  

 -pilotage-coordination urbain et 
financier des projets (OPC), une mission relative à la stratégie de communication des projets, une mission 

- -parcours 

pour les deux quartiers, si nécessaires.  
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Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 
 
Le porteur de projet, en lien avec les maî -construction 

-dessous. 

La démarche de co-construction a accompagné la définition des projets tout au long de la phase de 
préfiguration des projets (2016 à 2018). Sur cette période, plusieurs outils ont été mobilisés : des actions sur 
la mémoire des quartiers, des comités de suivi et médiation, des Conseils consultatifs de quartier, des 

espaces publics, un atelier sectorisé sur le parc de la Grenouillère pour le quartier Saint-Lucien, des ateliers 
 

En parallèle à ces actions, les maisons de projet se sont développées sur Argentine et Saint-Lucien, et ont 
ouvert respectivement en septembre 2018 pour le quartier Argentine et septembre 2019 pour le quartier 
Saint-Lucien. Ces maisons du projet sont municipales, installées au sein des centres sociaux des quartiers, 
et sont animées par des agents de proximité rattachés à la direction de la politique de la ville et 
renouvellement urbain en charge également du suivi de la Gestion urbaine de proximité (GUP). Chaque 
maison de projet accueille les habitants, informe sur le projet de rénovation urbaine, tient des permanences, 

 

Concernant plus spécifiquement les Conseils citoyens, ceux-ci ont participé activement à la préparation des 
projets urbains en étant associés très largement au dispositif de co-construction des projets. En complément 
de cette démarche et comme prévu dans la loi LAMY du 21 février 2014, les Conseils citoyens participent 
aux instances de pilotages du contrat de v

at et les représentants des Conseils citoyens. Cette 
charte prévoit notamment les modalités de représentants des Conseils citoyens au sein des instances de 
pilotage. 

En complément de ces outils et instances, le porteur de projet, en lien étroit avec la Ville de Beauvais, 
organisera sur la durée des programmes de renouvellement urbain :  

- des comités de suivi et de médiation (CSM) qui seront animés par le porteur de projet et réuniront les 
pouvoirs publics, les bailleurs sociaux, les habitants, les associations, les représentants des Conseils 
citoyens et tout autre acteur de quartier. Ils part

quartier. 
 

- des réunions de concertation qui seront organisées avec les locataires ou habitants concernés en amont 

concerné, en lien avec le porteur de projet et la Ville de Beauvais, afin de recueillir leurs observations 
sur le projet et de les tenir informés sur la nature des travaux ainsi que sur le calendrier de mise en 

 

Enfin, le porteur de projet pourra soutenir des projets d'accompagnement portés par les habitants, les 
associations ou les acteurs locaux, au titre du contrat de v

facilitant la compréhension des projets urbains. 
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Article 7.4  uvrage  
 

façon suivante : 

Un référent est 

rteur de projet toutes les informations relatives aux 
opérations du projet. 

La Ville de Beauvais 
quipements concernés, 

auprès de chaque direction concernée par le projet et pourra si besoin avoir recours à une externalisation 
our des opérations complexes ou nécessitant une intervention ambitieuse.  

du Beauvaisis, des référents auront pour partie la tâche de suivre les opérations à 3 niveaux : 

 
d'espaces publics dans le cadre du renouvellement urbain portés par la direction politique de la ville 
et renouvellement urbain, en lien étroit avec le chef de projet et le chargé de mission renouvellement 
urbain, 

 1 chargé de travaux neufs espaces verts 
relatifs aux coulées vertes et parcs dans le cadre du renouvellement urbain portés par la direction 
politique de la ville et renouvellement urbain, en lien étroit avec le chef de projet et le chargé de 
mission renouvellement urbain, 

  re la 

publics, en lien étroit avec le chef de projet et le chargé de mission renouvellement urbain. 

Les bailleurs sociaux 

spécifiques dédiés au relogement et / ou à la coordination des projets urbains.  

 

Article 7.5   
 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, un dispositif 
comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 

physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure 
des impacts du projet à moyen/long terme. Il con 12 de 
la présente convention. 
 

peut contribuer à nourrir également 
effet, des instances en charge de l  
 
Le porteur de projet organisera une évaluation des projets de renouvellement urbain en deux temps : une 
évaluation à mi-parcours et une évaluation à la clôture de la convention. Celles-ci répondront aux enjeux 
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 pourra déceler les signes de fragilités et y apporter des solutions intermédiaires. 
  Cette 

 
 
 
 
 
 

Article 8.   
 

 

Article 8.1  Le projet de gestion 
 

ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 
de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concerné
gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 
renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers des quartiers concernés

améliorer la gestion urbaine des quartiers concernés 
, 

opérations anticiper les 
impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des 
gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et 

res compte tenu des transformations urbaines et des opérations 
.  

 
ité (GUP) par quartier 

qui sera signée à la suite de la signature de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain.  
 
L Gestion urbaine de proximité sera 
cadre de vie des habitants. Instaurée en 2008 au titre du PRU Saint-Jean
quartiers de la politique de la ville, elle vise à résoudre les dysfonctionnements techniques du quotidien pour 

 accompagner la transformation des quartiers et 
 et pérenniser les travaux engagés dans le cadre 

des projets urbains. 
 

annuellement sur les axes suivants : propreté et entretien des espaces extérieurs publics, entretien des 
équipements publics et des espaces privés collectifs, sécurité des biens et des personnes, et gestion des 
chantiers. 
 
Sa gouvernance sera assurée à travers les instances partenariales que sont les comités de pilotage, les 
comités techniques, et des instances propres aux acteurs de la sécurité et des forces de police (les cellules 
de veille qui regroupent également les bailleurs sociaux).  
 
Son pilotage est assuré par la direction de la politique de la ville et du renouvellement urbain à travers un 
coordinateur GUP et de trois agents de proximité GUP intervenant respectivement sur chaque quartier 
relevant de la politique de la ville et rattachés à la Ville de Beauvais. Les agents de proximité GUP intervenant 
sur les quartiers Argentine et Saint-Lucien sont  
au titre du NPNRU. 
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Article 8.2   
 

 ANRU appliquer les dispositions de la charte nationale 
 relative au NPNRU 

des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville  
et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour 

ce faire, le porteur de projet et ANRU fixent à travers la présente 
convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière nt sur les marchés et les 
publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant 
particulièrement vigilants aux modalités de détection, d accompagnement et de formation des bénéficiaires 
en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 

. 

- Objectifs quantitatifs sur les  

 liées aux projets de renouvellement urbain Argentine et 
Saint- * à 
atteindre sont les suivants :  

 
Montant 

 

Nombre 

travaillées 

Objectif 

% 

Objectif 

 
  2 465 244 6% 147 894 

CA du Beauvaisis  18 232 6% 1 094 
Ville de Beauvais  641 145 6% 38 468 

ADOMA  78 144 6% 4 689 
CLESENCE  398 816 6% 23 930 

  865 429 6% 51 926 
  463 478 6% 27 787 

 

Remarque : Les opérations prises en compte 
démolitions, les reconstitutions, et les résidentialisations selon un coût de travaux hors honoraires, 
acquisitions immobilières et désamiantage. Cette estimation est réalisée sur la base des coûts prévisionnels 
hors taxes des opérations de travaux de chaque opération (hors foncier et études préalables), et elle intègre 

de démolition et de construction, et 
 

-  la gestion urbaine de proximité  

L des 
projets 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les marchés de Gestion urbaine de proximité. 

-  

équipements financés dans le cadre des projets, 

la ville. 

-  

du contrat de ville 2015-
sur le territoire, en vue de réinterroger les ori
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économique du contrat de v
indicateurs définis au titre du contrat de v

économique sont les suivants :   

Objectif qualitatif Indicateur Cible 

résidant en QPV. et typologie (genre, âge, niveau de 
qualification  

Public résidant en QPV 
rencontrant des 

difficultés sociales et 
professionnelles 

bénéficiaires du RSA, 
travailleurs handicapés, 

jeunes sans 
 

Développer des actions de formation et 
proposer des emplois adaptés aux 

du territoire. 

qualification, et situation des 
bénéficiaires à 6 et 12 mois après 
leur sortie du dispositif. 

Proposer un accompagnement global 
aux personnes concernées au plus 
près de leurs besoins afin de travailler 

professionnelle. 

publics. 

-  

NRU 
Saint-Jean, la Ville de Beauvais et  nt sur le 

ier pour l'emploi des personnes qui en sont 
éloignées. Le précédent programme de rénovation urbaine portait déjà l'obligation d'heures d'insertion au 
bénéfice de l'accès  l'emploi des publics des Zones urbaines sensibles du territoire. Cette stratégie a ensuite 

Ville de 
Beauvais mais également de la  pour différents marchés de 
travaux répondant à un coût supérieur à environ 80 000  

Afin de poursuivre la dynamique partenariale déjà engagée au titre du suivi des clauses sociales dans les 
marchés publics de la Ville de Beauvais et , et en 
application de la nouvelle charte -

U 
sur les compétences de la rand Beauvaisis. 

-2024 précise que « le dispositif de pilotage désigne une structure 

 existe des facilitateurs sur le territoire concerné, ces derniers peuvent être 
mobilisés pour cette fonction ».  

Sur le territoire du Beauvaisis, la MEF du Grand Beauvaisis mène cette mission depuis plusieurs années. 
Créée fin novembre 2006, cette association de loi 1901, qui porte en son sein la mission locale du territoire, 
est un outil fédérateur territorial qui associe trois approches : le territoire, l'entreprise et le public. Elle est 
agréée au niveau national par le groupe Alliance Vie Emploi en tant qu'organisme facilitateur de la clause 

, et elle s entre les entreprises et les publics 
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Au titre du NPNRU Argentine et Saint-Lucien, la MEF du Grand Beauvaisis, en tant que structure 
 aura ainsi pour rôle de : 

- 
clauses sociales dans leurs marchés. 

- Mettre en re
 

- Définir et identifier des populations prioritaires au regard des compétences requises par les 
opérations du projet et des besoins des entreprises, afin de proposer des candidats éligibles à ces 
dernières.  

-  
-  marchés ou 

en sous-traitance et co-
du secteur marchand.  

- 
en particulier les TPE et PME.  

- 
 

- 
 

En lien avec les titulaires des marchés concernés, cette structure sera également en charge du suivi des 

partenaires d
communiquera au moins une fois par semestre 
minima, les indicateurs suivants : es pour les opérations liées aux travaux et dans 
le cadre de la Gestion urbaine de proximité, modalités de réalisation des heures (embauche directe, intérim, 
alternance, formation, etc.), typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur s, 
etc.), nombre de bénéficiaires, typologie des bénéficiaires (sexe, âge, résidence dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville), situation des bénéficiaires à 6 et 12 mois après leur entrée dans le dispositif, 
embauches directes o

 

NPNRU (comité de pilotage) et un comité technique spécifique qui se réunira deux fois par an. Ce dernier 
réunira le porteur de projet, les maîtres d'ouvrage publics (organismes HLM, Ville de Beauvais) et privés 
(promoteurs immobiliers), les services déconcentrés de l'Etat (DDCS, DDT, délégué du Préfet), la structure 
opérationnelle pilote, les représentants de Pôle emploi, des représentants des structures d'insertion par 
l'activité économique implantées dans les QPV, des représentants d'associations de proximité des QPV 

 

Le porteur de projet a identifié au sein de la direction politique de la ville et renouvellement urbain un poste 
de chargé de mission politique de la ville, dont une des missions sera de suivre la mise en place du dispositif 

pilote identifiée et le chef de projet renouvellement urbain. 

Le porteur de projet accordera un soutien financier annuel à la MEF du Grand Beauvaisis pour conduire sa 
mission dans le cadre du contrat de ville. 

 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



 

 
 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 
 

et Saint-Lucien concernés par les projets de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres 

de réalisations filmographiques ou photographiques relatives aux quartiers Argentine et Saint-Lucien, et à 
leur évolution dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans 

compte-  

programmations 2016 et 2017 du contrat de ville sur les quartiers Argentine et Saint-Lucien, avec une action 
intitulée « Mémoires des quartiers, mémoires partagées  
 

Cette action une frise chronologique de 40 mètres pour chaque quartier. Cette 
frise rassemble tous les éléments ayant structuré l'histoire et l'évolution des quartiers (dates, événements, 
lieux, habitants, acteurs de quartier, organismes, etc.) en prenant diverses formes de retranscription (écrits, 
témoignages, photographies, etc.).  

 

individuelles et collectives. Les frises sont munies de QR-Codes renvoyant à des films (archives, 
documentaires, vidéos amateurs prises par des habitants) et également à des témoignages (Conseils 
citoyens, archéologue municipal, cabinets Arval et Archétude mandatés sur la phase du protocole 
de préfiguration, Ville de Beauvais a mis à disposition des tablettes 
et des casques audios permettant au public de flasher les QR-Codes et de découvrir ces vidéos. 
 
Les frises ont été exposés en extérieur sur les quartiers (city-stade, fêtes de quartier) en 2017 et en 2018, et 
également au centre commercial du Jeu de Paume en centre-ville en 2018. 

 sur les murs des structures de proximité des deux quartiers ou encore sur les grilles 
délimitant les chantiers. Elles vont également être réimprimées en plus petit format afin de pouvoir les 
exposer dans les maisons du projet. 
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Le travail de mémoire prendra donc la forme suivante : 
 

- Mettre en place u
(traçage de toutes les animations citoyennes, chantiers et constructions, etc.). Cette démarche est déjà 
engagée depuis 2016,  

- C pop et à les exposer sur différents sites des quartiers et de la ville 
de Beauvais, 

-  « collectif mémoire », notamment autour des trajectoires individuelles (histoire de 
urs de constitution sur le 

quartier Saint-Lucien, 

- Prendre appui sur le Label «  » de la Ville de Beauvais 
ciation 

Archipop et la direction des affaires culturelles de la V

faciliter ces parcours. La création de c  

- Révéler le patrimoine archéologique du quartier Saint-Lucien (Cf. partie 3 « Facteurs clés de succès et 
 »). 

 
enaires, pourra également soutenir annuellement des projets 

d'accompagnement des NPNRU portés par les habitants, les associations ou les acteurs locaux, au titre du 
plan d'actions du contrat de ville rénovation. 

 projets 
mémoire des habitants, mettront en avant les évolutions des quartiers et aideront les habitants à la 
compréhension des projets.  
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX 
OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION 

 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur 
calendrier opérationnel 

 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent 
ANRU. Un 

échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans 

signature de celle-  

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels des 
opérations figure en annexe C2. Il indique 
est sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés par ANRU te de financement 

  un maximum, le calendrier 
 

 
Article 9.1  ANRU dans le cadre de la convention 
pluriannuelle  
 

ANRU dans la présente convention 
au titre du NPNRU 
 

  réserver les concours financiers des opérations cofinancées 
   

octroi des subventions sous forme  intervient à 
des maîtres  dès  lancement opérationnel des 

opérations, dans les conditions définies dans le règlement financier relatif au nouveau programme national 
de renouvellement urbain. 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement 
ANRU.  

Les cofinancements 1  quartiers  (par 
conséquent hors concours financiers du NPNRU) 
9.3 de la présente convention, hors appel à projets « Les Quartiers Fertiles » dont les financements sont 

 

figurant en annexe C3.  
 
La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération dans les 
tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond à la date de signature de la présente convention.  
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ANRU  
 

 Les  

 
 

  
 

 Les actions et les missions   

Non concerné. 

 

 

 

 

 

 
 

Libellé précis IDTOP 

Localisation  
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnab

le 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel 

de 
subvention 

ANRU 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Saint-Lucien - Etude 
Méthodes et 

techniques de 
requalification du 

parc de logements 

C0707-14-
0011 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
22 3  50,00% 11 15  17/12/2018 

Expertise 
conditionnant la 

projet - appui 
juridique 

C0707-14-
0013 

60057 
Beauvais  

QP999100 - 
Quartier fictif 

National 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
 50,00%  19/09/2019 

Etude stratégique de 
communication 

C0707-14-
0016 

60057 
Beauvais  

QP999100 - 
Quartier fictif 

National 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
 33,33%  19/09/2019 

Mission d'évaluation 
des projets à mi-
parcours et à la 

clôture de la 
convention 

C0707-14-
0017 

60057 
Beauvais  

QP999100 - 
Quartier fictif 

National 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
 50,00%  19/09/2019 

Etude conditionnant 

projet - études 
d'impacts et 

potentiel énergies 
renouvelables 

C0707-14-
0023 

60057 
Beauvais  

QP999100 - 
Quartier fictif 

National 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
70 000,00  50,00%  19/09/2019 

Etude de 
programmation 

urbaine Place de 
France Argentine 

C0707-14-
0040 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  50,00%  19/09/2019 
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 Le relogement des ménages avec minoration de loyer  

générant le relogement 
générant le 
relogement 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
ménages à 

reloger 

Dont nombre 
estimatif de 
ménages 

concernés par 

minoration de 
loyer 

de relogement avec 
minoration de loyer 

permettant le 
financement 

Argentine Clos St Antoine - 
Démolition partielle - A 

C0707-21-0001 
233 

SAHLM DPT 
OISE 

57 7 C0707-15-0009 

Démolition totale Bâtiments C3-C4 
(163 LLS)  SAHLM 60  

Argentine 
C0707-21-0032 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
208 30 C0707-15-0059 

Démolition partielle Bâtiment L (46 
LLS) - Clésence - Saint-Lucien 

C0707-21-0082 513 
CLESENCE 46 14 C0707-15-0010 

Démolitions partielle Bâtiment C11 
et totale Bâtiment D (58 LLS)  

Clésence  Argentine 
C0707-21-0064 513 

CLESENCE 58 17 C0707-15-0063 

Démolition totale Bâtiment B (224 
LLS)  OPAC  Saint-Lucien 

C0707-21-0037 
213  

OPAC DE L 
OISE 

230 67 C0707-15-0045 

Démolition partielle Bâtiment E (11 
LLS)  OPAC  Saint-Lucien 

C0707-21-0038 
213  

OPAC DE L 
OISE 

12 3 C0707-15-0045 

Démolition partielle Bâtiment H (10 
LLS)  OPAC  Saint-Lucien 

C0707-21-0039 
213  

OPAC DE L 
OISE 

12 3 C0707-15-0045 

 

demande de décision attributive de subvention. 

Libellé précis 
 

IDTOP de 

de 
relogement 

avec 
minoration 

de loyer  

Localisation : 
QPV ou 
EPCI de 

rattachement 

Maître 

(intitulé exact) 

Nombre prévisionnel de ménages 
par typologie 

Montant prévisionnel de 
 

T1/ T2 T3 T4/T5 et + 

Argentine - 
Relogement à 
loyer minoré - 

Clos Saint-Antoine 

C0707-15-
0009 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
1 4 2 42  

Relogement 30 
ménages avec 
minoration de 

loyers  Bâtiments 
C3 et C4 

C0707-15-
0059 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
5 15 10  

Relogement de 14 
ménages avec 
minoration de 

loyers - Bâtiment L 

C0707-15-
0010 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

513 
CLESENCE 0 2 12 108  

Relogement 17 
ménages avec 
minoration de 

loyers  Bâtiments 
C11 et D 

 

C0707-15-
0063 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

 
 

513 
CLESENCE 

2 9 6  

Relogement 73 
ménages avec 
minoration de 

loyers  Bâtiments 
B, E et H 

C0707-15-
0045 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 
2 39 32 494  
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 La conduite du projet de renouvellement urbain 
 

 Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 

 Les  

 
 

 La coordination interne des organismes HLM 

Non concerné. 

 

 
quartiers au titre du NPNRU  

 
Non concerné. 

 
 

 ANRU 
 
 

 La démolition de logements locatifs sociaux 
 

Libellé précis IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel de 

subvention 
ANRU 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Poste Chargé 
de mission 

Renouvellement 
Urbain 

C0707-14-
0008 

60057 Beauvais  
QP999100 - 
Quartier fictif 

National 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
 50,00%  25/04/2019 

Conduite de 
projet - Chef de 

projet 

C0707-14-
0061 

60057 Beauvais  
QP999100 - 
Quartier fictif 

National 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
 50,00%  19/09/2019 

Libellé précis IDTOP 

Localisation  
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel 

de subvention 
ANRU 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Architecte-
urbaniste 

coordinateur 
Argentine 

C0707-14-
0014 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 

                
 

50,00%  19/09/2019 

Architecte-
urbaniste 

coordinateur 
Saint-Lucien 

C0707-14-
0015 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 

                
 50,00%   19/09/2019 
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Libellé précis  IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Argentine Clos St 
Antoine - Démolition 

partielle  A 

C0707-
21-0001 

60057 Beauvais 
6060011 Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
 90,00%  01/01/2019 

Démolition totale 
Bâtiments C3-C4 (163 
LLS)  SAHLM 60  

Argentine 

C0707-
21-0032 

60057 Beauvais 
6060011 Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

                
 

90,00%  19/09/2019 

Saint-Lucien - 
Démolition partielle - 

Bâtiment I - 35 
logements - Rue de la 

Tour 

C0707-
21-0005 

60057 Beauvais 
6060010 Saint Lucien 

513 
CLESENCE  80,00%  25/04/2019 

Démolitions partielle 
Bâtiment C11 et totale 
Bâtiment D (58 LLS)  
Clésence  Argentine 

C0707-
21-0064 

60057 Beauvais 
6060011 Argentine 

513 
CLESENCE  80,00%  19/09/2019 

Démolition totale 
Bâtiment B (224 LLS)  
OPAC  Saint-Lucien 

C0707-
21-0037 

60057 Beauvais 
6060010 Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 
 80,00%  19/09/2019 

Démolition partielle 
Bâtiment E (11 LLS)  
OPAC  Saint-Lucien 

C0707-
21-0038 

60057 Beauvais 
6060010 Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 
 80,00%  19/09/2019 

Démolition partielle 
Bâtiment H (10 LLS)  

OPAC  Saint- 

C0707-
21-0039 

60057 Beauvais 
6060010 Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 
 80,00%  19/09/2019 

Démolition totale 
résidence sociale et 

FTM Anjou (235 LLS)  
Adoma  Argentine 

C0707-
21-0053 

60057 Beauvais 
6060011 Argentine 

381 
ADOMA  80,00% 4 685  19/09/2019 

Démolition partielle 
Bâtiment L (46 LLS) - 

Clésence - Saint-
Lucien 

C0707-
21-0082 

60057 Beauvais 
6060010 Saint Lucien 

513 
CLESENCE 2  80,00% 2 096  27/09/2021 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Non concerné. 
 
 

  

Non concerné. 
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Argentine Clos Saint-
Antoine - 

Aménagements des 
espaces extérieurs 

C0707-24-0003 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
 35,00%  25/04/2019 

Aménagement quartier 
Saint-Lucien C0707-24-0041 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

262 
BEAUVAIS  35,00%  19/09/2019 

Aménagement quartier 
Argentine C0707-24-0042 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  35,00%  19/09/2019 

Aménagement quartier 
Saint-Lucien  

Démolition garages rue 
Tierce 

C0707-24-0060 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
  35,00%  19/09/2019 

 
 
 

Article 9.1.1.3 ANRU 
 

  

façon suivante :  
 

 Nombre total 
de LLS 

reconstitués 
et cofinancés 

ANRU 

Dont hors-QPV 
et dans la 
commune 

Dont hors-
QPV et 
hors 

commune 

Cas 
dérogatoire 

Zone 
géographique 

de 
reconstitution 

(de 1 à 5) 
PLUS neuf 94 83 11  4 
PLUS AA 1 1 0  4 
Total PLUS 95 84 11  4 

Non identifié - Macro-ligne 
PLUS 

82    4/5 

% PLUS sur le total programmation 30,6%    4 
PLAI neuf 227 206 21  4 
PLAI AA 42 42 0  4 
Total PLAI 269 248 21  4 

Non identifié - Macro-ligne PLAI 132    4/5 
% PLAI sur le total programmation 69,4%    4 
Total programmation 578 332 32 0  
 

 

 Nombre total de LLS 
reconstitués qui restent à 

être identifiés 
Dont nombre total PLUS Dont nombre total PLAI 

Adoma 0 0 0 

Clésence  27 10 17 

 100 41 59 

 87 31 56 

Total 214 82 132 
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Nombre de logements par 
produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

Reconstitution site 
AFPA Beauvais, 87 

LLS (87 PLAI)  
hors QPV  Adoma 

C0707-31-
0054 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

381 
ADOMA 

PLUS 0    

PLAI 87  678 600,00   

total 87    
Acquisition-

amélioration site 
AFPA Beauvais, 42 

LLS (42 PLAI)  
hors QPV  Adoma 

C0707-31-
0055 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

381 
ADOMA 

PLUS     
PLAI 42 823 200,00      

total 42      

Reconstitution site 
Aviation civile 

Beauvais, 54 LLS 
(24 PLUS / 30 

PLAI)  hors QPV  
SAHLM 60 

C0707-31-
0080 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

PLUS 24    
PLAI 30   

total 54   

Acquisition-
amélioration rue 

Jean-Baptiste Boyer 
Beauvais, 1 LLS (1 
PLUS)  hors QPV 

 SAHLM 60 

C0707-31-
0043 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

PLUS 1 
             

 
 

 
              

 
 

PLAI 0    

total 1 
             

 
 

 
              

 
 

Reconstitution 
Opérations 

complémentaires, 
87 LLS (31 PLUS / 

56 PLAI)  hors 
QPV  SAHLM 60 

C0707-31-
0081 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

PLUS 31    

PLAI 56    

total 87    

Reconstitution Site 
baseball Beauvais, 
13 LLS (13 PLUS)  

hors QPV  
Clésence  projet 

Argentine 

C0707-31-
0065 

QP999100 - 
Quartier 
multisite 
National 

513 
CLESENCE 

PLUS 13    
PLAI 0    

total 13    

Reconstitution site 5 
rue du pont 
Laverdure 

Beauvais, 14 LLS (2 
PLUS / 12 PLAI)  

hors QPV  
Clésence  projet 

Saint-Lucien 

C0707-31-
0078 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

513 
CLESENCE 

PLUS 2    

PLAI 12    

total 14    

Reconstitution site 
Notre-Dame du Thil 
Beauvais, 25 LLS (7 
PLUS / 18 PLAI)  

hors QPV  
Clésence  projet 

Argentine 

C0707-31-
0079 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

513 
CLESENCE 

PLUS 7    

PLAI 18   316  

total 25    

Reconstitution La 
Neuville-en-Hez, 3 

LLS (3 PLAI)  hors 
QPV  Clésence  
projet Saint-Lucien 

C0707-31-
0077 

QP999100 - 
Quartier 
multisite 
National 

513 
CLESENCE 

PLUS 0    
PLAI 3    

total 3    

Reconstitution 
Bailleul-sur-Thérain, 

19 LLS (7 PLUS / 
12 PLAI)  hors 

QPV  Clésence  
projet Argentine 

C0707-31-
0076 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

513 
CLESENCE 

PLUS 7 
             

 
 

  

PLAI 12    

total 19    
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Nombre de logements par 
produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

Reconstitution site 
Notre-Dame du Thil 

Beauvais (2e 
tranche), 10 LLS (4 
PLUS / 6 PLAI)  

hors QPV  
Clésence - projet 

Saint-Lucien 

C0707-31-
0086 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

 
513 

CLESENCE 

 
PLUS 

 
4 

   

PLAI 6 58  46  105  

total 10 108  46  154  

Reconstitution 
opérations 

complémentaires 
(Zone 4), 16 LLS (6 
PLUS / 10 PLAI) - 

hors QPV - 
Clésence - projet 

Saint-Lucien 

 
C0707-31-

0084 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

513 
CLESENCE 

 

PLUS 
 

6 
73   73 800,00  

PLAI 10 98  78  176  

total 16 171  78  249  

Reconstitution 
opérations 

complémentaires 
(Zone 5), 11 LLS (4 

PLUS / 7 PLAI) - 
hors QPV - 

Clésence - projet 
Saint-Lucien 

C0707-31-
0085 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

 

513 
CLESENCE 

 

PLUS 4 26   26  

PLAI 7 55  44  99  

total 11 82  44  126  

 
Reconstitution site 
Genton Beauvais, 
18 LLS (7 PLUS / 
11 PLAI)  hors 
QPV  OPAC 

C0707-31-
0046 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 7 
             

 
 

  

PLAI 11 
             

 
 

            
 

 

              
 

 

total 18 
             

 
 

 
              

 
 

Reconstitution site 
21 rue du pont 

Laverdure 
Beauvais, 19 LLS (7 
PLUS / 12 PLAI)  
hors QPV  OPAC 

C0707-31-
0047 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 7    

PLAI 12    

total 19    

Reconstitution site 
Vinot Préfontaine 

Beauvais, 15 LLS (6 
PLUS / 9 PLAI)  

hors QPV  OPAC 

C0707-31-
0049 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 6    

PLAI 9 88    

total 15 
 

 
 

 
 

 

Reconstitution site 
Ex-Lidl Beauvais, 
20 LLS (8 PLUS / 
12 PLAI)  hors 
QPV  OPAC 

C0707-31-
0050 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 8 98    

PLAI 12    

total 20  
 

 
 

 
 

Reconstitution site 
Savignies Beauvais, 
14 LLS (5 PLUS / 9 
PLAI)  hors QPV  

OPAC 

C0707-31-
0051 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 5    

PLAI 9    

total 14  
 

 
 

 
 

 
Reconstitution 

Hermes, 10 LLS (4 
PLUS / 6 PLAI)  

hors QPV  OPAC 
 

C0707-31-
0074 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 4    

PLAI 6    

total 10    
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Nombre de logements par 
produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de 
prêt bonifié 

  

Reconstitution 
Opérations 

complémentaires 
zone 4, 80 LLS (33 
PLUS / 47 PLAI)  
hors QPV  OPAC 

C0707-31-
0048 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 33    

PLAI 47    

total 80    

Reconstitution 
Opérations 

complémentaires 
zone 5, 20 LLS (8 
PLUS / 12 PLAI)  
hors QPV  OPAC 

C0707-31-
0075 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

PLUS 8 
             

 
 

  

PLAI 12 
             

 
 

            
 

 

              
 

 

total 20 
             

 
 

            
 

 

              
 

 

 
 

  

Non concerné. 

 
 
 

 La requalification de logements locatifs sociaux   

 

Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattachement) 

Maître 
 

(intitulé 
exact) 

Assiette prévisionnelle 

Taux 
de 

subv. 
ANRU 

Montant prévisionnel du 
concours financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Réhabilitation 
Bâtiments K et M 

(84 LLS)  
Clésence  Saint-

Lucien 

C0707-33-
0070 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

513 
CLESENCE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

1 347 436  

19/09/2019 subvention 
  

20,00% Subvention 345 894  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiments I et J (60 
LLS)  Clésence  

Saint-Lucien 

C0707-33-
0069 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

513 
CLESENCE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

965 62  

19/09/2019 subvention  20,00% Subvention 248 760  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiments C11 et 
D7 (235 LLS)  

Clésence  
Argentine 

C0707-33-
0067 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

513 
CLESENCE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 subvention  8,603% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Tours A7 et A8 

(134 LLS)  
Clésence  
Argentine 

C0707-33-
0068 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

513 
CLESENCE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

2 433 966,49  

19/09/2019 subvention  
13,342

% 
Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

2 855 797,52  
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattachement) 

Maître 
 

(intitulé 
exact) 

Assiette prévisionnelle 

Taux 
de 

subv. 
ANRU 

Montant prévisionnel du 
concours financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Argentine Clos 
Saint-Antoine - 
Réhabilitation 

C0707-33-
0002 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

25/04/2019 subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

 
 

Réhabilitation Tour 
A5 (44 LLS)  
SAHLM 60  

Argentine 
 

C0707-33-
0033 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 
subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiment D6 (40 

LLS)  SAHLM 60 
 Argentine 

C0707-33-
0062 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 
subvention  10,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiment F (158 
LLS)  OPAC  

Saint-Lucien 

C0707-33-
0030 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié 6 030 8   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 
subvention  10,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation Tour 
N (56 LLS)  OPAC 

 Saint-Lucien 

C0707-33-
0031 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié 2 520   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 
subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiments D et G 

(90 LLS)  OPAC  
Saint Lucien 

C0707-33-
0026 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 subvention  10,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiments E et H 

(79 LLS)  OPAC  
Saint-Lucien 

C0707-33-
0028 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 
subvention  20,00% Subvention 562 413,60  

 
Total 

concours 
financier 

1 380 440,40  

Réhabilitation 
Bâtiments B3, B4, 
B4 bis (144 LLS)  
OPAC  Argentine 

C0707-33-
0024 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 
subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattachement) 

Maître 
 

(intitulé 
exact) 

Assiette prévisionnelle 

Taux 
de 

subv. 
ANRU 

Montant prévisionnel du 
concours financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

 
Réhabilitation 

Bâtiment C1 (120 
LLS)  OPAC  

Argentine  
 

C0707-33-
0025 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

 
Réhabilitation 

Bâtiment D1 (43 
LLS)  OPAC  

Argentine 

C0707-33-
0027 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

Réhabilitation 
Bâtiments E1 et E2 
(60 LLS)  OPAC  

Argentine 

C0707-33-
0029 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

213  
OPAC DE L 

OISE 

prêt bonifié   volume de 
prêt bonifié 

 

19/09/2019 subvention  20,00% Subvention  

 
Total 

concours 
financier 

 

 

Réhabilitation 
Bâtiment L (50 

LLS) - Clésence - 
Saint-Lucien 

C0707-33-
0083 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

513 
CLESENCE 

prêt bonifié 2 181 454,71   volume de 
prêt bonifié 

 956 225,51  

27/09/2021 

subvention 1 763 236  20,00% Subvention 352 647,32  

 
Total 

concours 
financier 

1 308   

 
 
 
 

 La résidentialisation de logements 
 

 La résidentialisation de logements locatifs sociaux 

Libellé précis IDTOP 
Localisation (QPV 

ou EPCI de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Argentine Clos 
Saint-Antoine - 

Résidentialisation 

C0707-34-
0012 

60057 Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
 40,00 %  25/04/2019 

Résidentialisation 
Tour A5 (44 LLS)  

SAHLM 60  
Argentine 

C0707-34-
0044 

60057 Beauvais 
6060011 
Argentine 

233 
SAHLM DPT 

OISE 
 40,00 %  19/09/2019 

Résidentialisation 
Tours A7 et A8 (134 
LLS)  Clésence  

Argentine 

C0707-34-
0071 

60057 Beauvais 
6060011 
Argentine 

513 
CLESENCE  40,00 %  19/09/2019 

Résidentialisation 
Bâtiment M (54 LLS) 

 Clésence  Saint -
Lucien 

C0707-34-
0072 

60057 Beauvais 
6060010 Saint 

Lucien 

513 
CLESENCE  40,00 %  19/09/2019 
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 La résidentialisation de copropriétés dégradées 

Non concerné. 

 

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Non concerné. 
 
 

  

 
 

des logements subventionnés à respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux conditions 
doit être retranscrite dans chaque acte notarié :  
 

 
 

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de faciliter l'accession à la propriété dans les 
quartiers en renouvellement urbain. 

collectivité porteu
 

 
- ale, 
- 
à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action 
Logement, bail réel solidaire, autre). 
- 

u logement concernant la vente de logements dans les opérations 
-34 du code de la construction et de 

 
 
L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en 
accepter expressément toutes les dispositions, et s'obligent à les respecter. » 
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Libellé précis (adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Saint-Lucien  7 logts 
en accession sociale à 

la propriété 
C0707-36-0056 

60057 Beauvais 
6060010 Saint 

Lucien 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
7  100% 7  

Argentine  18 logts en 
accession sociale à la 

propriété 
C0707-36-0058 

60057 Beauvais 
6060011 Argentine 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
180  100% 180  

Argentine  10 logts en 
accession à la 

propriété (PSLA) 
C0707-36-0073 

60057 Beauvais 
6060011 Argentine 

513 
CLESENCE  100%  

 

 
 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de 

proximité 

 

Libellé précis 
(adresse, nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Démolition-
reconstruction Salle 
des fêtes Argentine 

C0707-37-0004 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  28,00%  19/09/2019 

Rénovation Groupe 
scolaire Saint 

Lucien 
C0707-37-0006 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

262 
BEAUVAIS  35,00%  25/04/2019 

Construction 
Cantine scolaire 

Saint-Lucien 
C0707-37-0007 

60057 
Beauvais 

6060010 Saint 
Lucien 

262 
BEAUVAIS  35,00%   25/04/2019 

Démolition-
reconstruction 
Crèche Jacoby 

Argentine 

C0707-37-0018 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS   35,00%  19/09/2019 

Démolition-
reconstruction 

Groupe scolaire et 
périscolaire Morvan 

Argentine 
 

C0707-37-0019 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  35,00%  19/09/2019 

Démolition-
reconstruction 

Gymnase Morvan 
Argentine 

C0707-37-0020 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  35,00% 1 894 807,97  19/09/2019 

Démolition-
reconstruction 

Gymnase Moulin 
Argentine 

 

C0707-37-0021 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  35,00%   19/09/2019 

Extension 
Médiathèque 

Argentine 
C0707-37-0022 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
  35,00%  19/09/2019 
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 La diversification fonctionnelle dans le quartier  vocation économique 

Non concerné. 

 

 Autres investissements concourant au renouvellement urbain  

Non concerné. 

 

Article 9.1.2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain 
 au titre du NPNRU 

 
Non concerné. 
 
 
 
Article 9.2  Les opérations du programme non ANRU 

 
En complément des opérations co- ANRU et le cas échéant par les Partenaires 
associés , certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement 
par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après. 
 

Article 9.2.1  Les opérations bénéficiant des financements de la région 
 

La participation financière de la Région Hauts-de-
travers les engagements pris par la délibération n°20170046 du 2 février 2017 et la délibération n°20170731 

de Renouvellement Urbain (NPRU). Aussi, en ce qui concerne la présente convention, la participation de la 
Région Hauts-de-  : 
 

Libellé précis 
(adresse, nb de lgts) 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention  
CR HDF 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de 
lancement 

opérationnel 
(semestre et 

année) 

Durée de 

semestre 

Saint-Lucien - 
Aménagement Parc 
de la Grenouillère 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint-Lucien 

262 
BEAUVAIS   24,33% 900  S1 2022 

5 
semestres 

Aménagement 
quartier Saint-

Lucien (Opération 
coulée verte  

berges du Thérain) 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint-Lucien 

262 
BEAUVAIS 2 722  19,80 % 539  S1 2022 

13 
semestres 

(dont 5 
semestres 

pour la 
réalisation de 

la coulée 
verte) 

Rénovation Groupe 
scolaire Saint 

Lucien 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint-Lucien 

262 
BEAUVAIS  35,23 % 2 666 362,84  S1 2023 

5 
semestres 

Construction 
Cantine scolaire 

Saint-Lucien 

60057 
Beauvais 
6060010 

Saint Lucien 

262 
BEAUVAIS  35,32 % 311  S1 2023 

5 
semestres 
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 Aménagement du parc de la Grenouillère » à Saint-

d'équipements publics des quartiers Argentine et Saint-Lucien, mais sur 3 opérations précises : à Saint-
 berges du Thérain ; à Argentine, les opérations de coulée verte et de parc 

de la pouponnière. 

 

Article 9.2.2    
 
Les diagnostics et études pré-opérationn

es sont récapitulés en annexe C4. Les opérations 
ANRU 

ANRU sont présentées ci-après. 

 

opérations programmées ou autres financements, identifiés 

des avenants. 

Cette étude pré- par l'Agence nationale de l'habitat 
(Anah) comme phase préparatoire à la mise en place de toute opération programmée d'amélioration de 
l'habitat (OPAH). Sur le quartier Argentine, cette étude pré-opérationnelle sera alimentée par les diagnostics 

Libellé précis 
(adresse, nb de lgts) 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention  
CR HDF 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de 
lancement 

opérationnel 
(semestre et 

année) 

Durée de 

semestre 

Aménagement 
quartier Argentine 
(Opération Parc de 

la Pouponnière) 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS 1 121  20,83 % 233  S2 2021 

12 
semestres 

(dont 3 
semestres 

pour la 
réalisation du 

parc) 

Aménagement 
quartier Argentine 
(Opération Coulée 

verte) 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS 970  20,61 % 200  S2 2021 

12 
semestres 

Démolition-
reconstruction Salle 
des fêtes Argentine 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  36,90% 400 668,91  S2 2021 

5 
semestres 

Démolition-
reconstruction 

Groupe scolaire et 
périscolaire Morvan 

Argentine 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

262 
BEAUVAIS  30,00 % 3 148  S1 2023 

10 
semestres 

Libellé précis 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnelle  

Taux de 
subvention 

ANAH 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel 

de 
subvention 

ANAH 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

 

Echéancier 

Argentine - Etude 
pré-

opérationnelle sur 
4 copropriétés - 

Champagne, 
Champs Dolent, 

A6, Ormeaux 

60057 
Beauvais 
6060011 
Argentine 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS
. 

 50,00% 0,00% 40  19/09/2019 
S2 2022 

(3 
semestres) 
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déjà effectués dans le cadre du POPAC 2019-2022 (programme opérationnel de prévention et 
d'accompagnement des copropriétés). Les conclusions définitives seront soumises à la validation 
administrative et politique en 2022, permettant alors à la tion du Beauvaisis, en 
accord avec l'Anah, de délibérer pour le lancement de l'étude pré-opérationnelle d'OPAH. La prestation 
devrait démarrer fin 2022 et se dérouler sur 12 mois, la durée de la phase diagnostique devant être réduite 
grâce au travail de terrain déjà effectué dans le cadre du POPAC. 

La signature d'une convention de partenariat CAB/Anah pour la -copropriétés, 
et le recrutement d'un opérateur (AMO), sont envisagés au premier semestre 2024. Encadrant le dispositif, 
cette convention sera annexée ultérieurement au présent protocole d'accord (annexe C4). 

 

Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et 
consignations 
 

es opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C5.  

ANRU  

 
 
 
Article 9.2.4  Partenaires associés 
 
Non concerné. 
 

 
Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA 
du volet « quartiers  
 
Non concerné. 
 

Article 9.4.   Les opérations financées Les Quartiers Fertiles » 
 
Non concerné. 
 
 
 
 
 
 

Libellé précis 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnab

le 
prévisionnelle  

Taux de 
subvention 

CDC 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel 

de subvention 
CDC 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

 

Echéancier 

Mission d'OPC 
urbain, financier 
et interchantiers 

CA DU 
BEAUVAISIS 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
288  50,00% 0,00% 144  19/09/2019 

S2 2021 
(12 

semestres) 

Etude 
stratégique de 
communication 

CA DU 
BEAUVAISIS 

2003 
CA DU 

BEAUVAISIS 
150  13,33% 33,33%  19/09/2019 

S2 2021 
(2 

semestres) 
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Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées  
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées 
dans les tableaux figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour 
ANRU ou, à titre informatif, celles 

financées par les PIA 
 Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le 

premier ministre, figurent dans la convention-cadre de m  ou la convention de 
financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention. 

- 

prévisionnels ANRU, au titre du NPNRU, est 
sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers 
ANRU prévisionnels, déclinés entre montants de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de 
prêts bonifiés prévisionnels -financements prévisionnels sont précisés : 
commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des Dépôts, 
Europe, 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens 
du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau 
programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont 
détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non-
signataires  

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

- 
de concours financiers prévisionnels de 95 523 937,29 67 737 873,35 

Action Logement Services. Cette 
 

-  de 40 000  dans le 

  
 

- la participation 
actualisable, de 164 000 par ailleurs sur le financement 
en prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 53 999 580, répartis comme 
tels : 

-  
-  
-  
-  
 

Les 

pétents. Les caractéristiques 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



de prêt.  

- la participation financière de la Région Hauts-de-
 n°20170731 du 29 juin 2017) pour toutes les opérations financières décrites à 

.2. 

 

Pour rappel : 

- le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C7. 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et 
convention) par quartier concerné par la présente convention : 

Quartier concerné (nom et numéro du 
QPV) 

Montant de 
subvention 
N.P.N.R.U. 

Volume de prêt 
bonifié N.P.N.R.U. 

Concours financiers 
N.P.N.R.U. totaux 

QPV n°6060010 
Saint-Lucien 

 

Protocole de 
préfiguration 

   

Convention 
pluriannuelle 

   

Total Saint-Lucien     

QPV n°6060011 
Argentine 

 

Protocole de 
préfiguration 

168 566,00  0  168 566,00  

Convention 
pluriannuelle 

   

Total Argentine  41 112 838,02  18 168 161,37  59 280 999,39  

QPV n°999100 - 
Quartier multisite 

National 

Protocole de 
préfiguration 

   

 
Convention 

pluriannuelle 
   

Total quartier 
multisite 

    

Totaux :  67 906 439,35  27 786 063,94 95 692 503,29  

 

 

Article 11.  paiement des financements 
 
Article 11.1  paiement ANRU 
 

ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par 
ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des 

engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 
 
Les décisions attributives 

. 
 
Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des 
conditions 
retrait de la décision attributive de subvention. 
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Article 11.2   
Services 
 

ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action 
Logement Services.  

 
Etat-ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements contractuels. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des 
conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels pe

règlement financier relatif au 
NPNRU. 
 
 

Article 11.3   
 

convention de programme signée avec la collectivité concernée. 
 

Article 11.4  Dépôts  
 
Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre 
la Caisse des Dépôts et les différents 
d'engagement compétents. 

 

Article 11.5  e la Région Hauts-de-
France 
 

régionales sont régies dans le cadre du 
règlement budgétaire et financier de la Région Hauts-de-France en vigueur. Elles seront précisées dans les 
actes juridiques financiers relatifs à chaque opération financée par la Région. 
 

financière. 
 
La participation de la Région pourra être révisée selon 

utre de ces 

opération du projet global. 
 

opérationnalit
2017 et n°20170731 du 29 juin 2017). Les dossiers de demande de subvention seront instruits sur la base 
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ités de calcul de la dépense subventionnable propre à 

régional.  
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
 

Article 12.  Les ANRU 
 
 

Article 12.1  Le reporting annuel 
 

Le porteur de p  ANRU les éléments demandés par 
selon les ANRU, et plus 

particulièrement : 
- avancement opérationnel et financier des opérations programmées, 
-  
- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME  
-  
-  

 
L  physique et financier des opérations 
que précisé dans le règlement financier relatif au NPNRU.  
 

Article 12.2  Les revues de projet 
 
Le porteur de p , ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de la 
convention pluriannuelle, participer aux revues de projet pilotées par le délégué 

ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés. 

La revue de projet, dont la méth ANRU, 
éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention : 

- 
non financées p ANRU), 

- respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue annuelle 
des calendriers, 

-  
-  
- réalisation des conditions de réussite du projet, 
- au groupe Action Logement, 
-   
- co-construction avec les habitants et leurs représentants, 
-  
-  
- organisation de la gouvernance. 

 
La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à 
présenter un avenant à la présente convention. 
 
Un compte-rendu ANRU. 
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Article 12.3   
 

, réalisés à mi-parcours du projet , pourront 
permettre de re-

ité de la conduite 

urbain. 
ANRU. 

 
 

Article 12.4  
à la LOLF 

 
Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de ANRU

national de la politique de la ville, afin de mieux 
concernés par le programme 

, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux 
lois de finances (LOLF). 
 
 

Article 12.5  L enquête relative à la réalisation du projet  
 
Le s signataires de la présente convention pluriannuelle 
renseigner ANRU 
la dernière opération physique. 
 

ANRU 
des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 
 
 

Article 13.  Les modifications du projet 
 
Conformément ANRU relatif au 
renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les 
modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être 
dé ANRU. 

prenant en compte les modifications techniques 
et les évolutions mineures de la convention.  
 

ANRU, les 
du nouveau modèle type 

résente convention. 
 
Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que la convention soit ainsi mise en 

ANRU avec ce nouveau modèle type dans les 
conditions prévues dans une ANRU. 
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Article 13.1  Avenant à la convention pluriannuelle 
 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications 
substantielles du projet et/ou altérant son économie générale nécessitent , signé 

 du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants par les 
partenaires associés   

Le c

des avenants.  

L à la date de la signature par la dernière 
partie prenante signataire. 

 
Article 13.2  Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les 
évolutions non substantielles de la convention 

ANRU altérant pas  ou ne portant pas 
de modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en compte par 
ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou les maitre(s) 

 concerné(s) par la modification. 

Les modalités de mise en  

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de subvention 
 et/ou de prêts 

  
Une note en préciser les limites.  
 
 

Article 13.3  Traçabilité et consolidation des modifications apportées 
 

ANRU pourra solliciter auprès du 
porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 
 

Article 14.   
 
 

Article 14.1  ANRU 
 
La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de 
ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de exécution de celle-ci. 

 
 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements 
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déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le 
relatif au NPNRU. 

-  : 
-  ; 
- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel C2 ; 
- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les 

conditions décrites dans les 
annexes B1 et B2 ; 

-  
-  ; 
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du p  

présente convention pluriannuelle. 
 
 

Article 14.3  Le contrôle et les audits 
 
Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU ANRU peut procéder à 
des contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers. 

ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre. 
 
 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres 
 

 
e 

ANRU par courrier en recommandé avec accusé de 
réception, , de tout changement intervenu dans leur 
situat
signature de la présente convention. 
 
 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 
 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel  programme physique 
 

 
 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première 
opération, à savoir le semestre 1 2019 et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, 
à savoir le semestre 1 2030. 
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14.5.2 La durée de la convention  
 
La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de signature par la dernière partie 
prenante signataire.  
 

présente convention 
1 

convention. 
 
 

Article 14.6  Le traitement des litiges 
 
Les litiges  le 
tribunal administratif de Paris. 

                                                
1 ANRU. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

Article 15.  
ANRU 

 
ANRU 

porteur de projet et les m
ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de 

ces travaux.  
 

 permettre à leurs agents en charge de la mise en 
ANRU 

 
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les 
coûts pédagogiques liés à la formation, notamment entrent dans les 
frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par ANRU conformément au RGA 
relatif au NPNRU. 
 

ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de 
visites, ...). 
 

ANRU 

ces missions. 
 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain 
ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le 
site internet www.anru.fr. 

ANRU les études et les travaux de 
ce. 

 
 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 
 

Article 17.1 Communication  
 

ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin 
que les actions de communication puissent être coordonnées. 
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Services devront être associés à tout acte de commu  
 

 
 
 

Article 17.2 Signalétique  
 

pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents 
relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant 
notamment figurer leurs logotypes. 

anifestation publique de communication liée aux opérations subventionnées. 
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Date: 

Signatures:

Le/La Préfète

de Préfecture

Le/La Directeur Régional Hauts-de-France

de Banque des Territoires

Le/La Présidente

de Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

Le/La Maire

de Ville de Beauvais

Le/La Directeur Général

de Opac Oise

Le/La Directeur Général

de Clésence

Le/La Directeur Général

de Sa HLM 60
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Le/La Président

de Maison de l'Emploi et de la Formation du Grand

Beauvaisis

Le/La Présidente de Foncière Logement

de Foncière Logement

Le/La Directrice des programmes nationaux

de Action Logement

Le/La Président Région Hauts-de-France

de Région Hauts-de-France

Le/La Directeur Général

de Adoma

Le/La Déléguée Locale de l'ANAH

de Agence Nationale de l'Habitat

Le/La Directrice Générale

de Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
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D2  Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant  sera annexée 
ultérieurement 

D3  Charte de la concertation le cas échéant  Non concerné 

D4   Protocole unique de relogement  annexé ultérieurement. 
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Annexe A1 

Plan de situation des quartiers Argentine et Saint-

Lucien 

Contrat de Ville 
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Annexe A2 

Cartes de présentation des quartiers Argentine et 

Saint-Lucien permettant de localiser les 

équipements structurants et le patrimoine des 

différents organismes HLM 
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Annexe A3 

Cartes et schémas présentant les différents 

éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain des 

quartiers Argentine et Saint-Lucien 
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Contraintes techniques pour la  

Réhabilitation 

Démolitions (long terme) 
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Etudes complémentaires de

et préparation du dossier

de convention

Comité : 19/09/2019

Association 

des conseils 

citoyens et des 

habitants 

depuis le 1e

juillet 2016:

GUP
8 diagnostics 
en marchant

8 ateliers 
urbains
5 ateliers 
urbains 
« jeunes »

2 ateliers 
maisons du 
projet 

8 comités de 
suivi et 
médiation

6 réunions 
publiques 
« relogement »

8 réunions 
publiques par 
« secteurs »

co-financement ANRU
co-financement CDC
co-financement ANAH
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 Dysfonctionnements Atouts/potentiels Enjeux 

C
O

M
M

E
R

C
E

S 
/ 

E
C

O
N

O
M

IE
 

-Un environnement concurrentiel, et une offre 

commerciale surdimensionnée ; 
 

-Un quartier qui se détourne des zones d Ωactivités 

économiques ; 
 

-Des expériences déjà menées sur le territoire et 

au titre du PRU St Jean : peu de potentiel de 

création dΩimmobiliers et des risques de mise en 

concurrence des espaces existants (pépinière, 

zones dΩactivités / ZFU). 

 

-Des pôles bien positionné s : dans la centralité 

(Champs D olent) et près des grands axes 

(Berry) ; 
 

-La présence de foncier disponible dans le 

prolongement de la zone des Champs Dolent ; 
 

-Des acteurs ressources à mobiliser dans le 

domaine de l Ωéconomie sociale et solidaire 

(ItinérΩair, LasalleΧύΦ 
 

-La présence d Ωun marché de quartier très 

attractif, attirant une population extérieure au 

quartier. 

-Maintenir les pôles existants, sans les mutualiser et moderniser 

le centre commercial Champs Dolent (soutien économique aux 

commerçants, pas de déconstruction) et valoriser le marché ; 
 

-Améliorer lΩenvironnement et lΩaccessibilité (Berry) ; 
 

-Désenclaver et développer les zones d Ωactivités vers le quartier 

pour mieux le relier  à ces zones à plus long ter me (amorce par 

une opération de diversification sur le terrain de baseball) ; 
 

-Valoriser la place de France (étude de programmation sollicitée) 

pour renforcer les fonctions économiques du quartier en 

prenant appui sur de s activités complémentaires et spécifiques 

aux zones existantes (ESS). 

 

C
IR

C
U

LA
T

IO
N

 /
 D

E
P

LA
C

E
M

E
N

T
S 

-Un réseau viaire non hiérarchisé et peu lisible (23 

impasses) et une accessibilité et des flux exogènes 

ƭƛƳƛǘŞǎ Ŝƴ ŎǆǳǊ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ; 
 

-Une emprise très forte du stationnement sur 

lΩespace public et des déplacements doux limités ; 
 

-Des zones accidentogènes (rond -point du Tilloy, 

abords des écoles) et un manque de sécurité des 

cheminements piétons ; 

 

-Peu de partage et de lisibilité de lΩespace public. 

 

 

 

-2 axes structurants et fortement empruntés  : 

les avenues Jean-Moulin et 8 mai 1945 ; 
 

-Un bon taux de couverture du réseau urbain ; 
 

-Un taux d Ωoccupation du stationnement 

détendu et des espaces libres. 

-Respecter le plan dΩorigine (Demailly) ; 
 

-Retravailler/simplifier le maillage viaire et  désenclaver le 

quartier vers les zones périphériques : centre-ville et au Nord du 

quartier en développant le maillage Nord/Sud ; 
 

-Requalifier et sécuriser les avenues structurantes Jean Moulin 

et 8 mai 45 ; 
 

-Améliorer l ΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝƴ ŎǆǳǊ Ř Ωilot  et sécuriser les 

déplacements aux abords des établissements scolaires ; 
 

-Développer des voies douces et pistes cyclables  et diminuer 

lΩoffre de stationnement sur la voirie. 

SE
C

U
R

IT
E 

-Des faits de délinquance et un trafic de stupéfiant 

installés sur la place de France et la dalle ; 
 

-Un centre commercial Champs Dolent impacté et 

qui manque dΩattractivité ; 
 

-Une faible appropriation positive des espaces 

extérieurs ; 
 

-Le secteur Nord/Est peu connecté au quartier. 

-Un pôle d Ωéquipements de proximité amenant 

une identité culturelle et une diversité sur le 

quartier, et favorable à la vie de quartier ; 
 

-Une qualité paysagère, un atout pour la sûreté 

et la qualité résidentielle du quartier ; 

 

-SécǳǊƛǎŜǊ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŀƭƭŜ κ ǇƭŀŎŜ 
de France, et redéfinir les espaces publics/privés ; 
 

-Renforcer le maillage entre les équipements ; 
  

-Faire approprier les espaces par les habitants, par une 

requalification et une vocation positive ; 
 

-Valoriser le potentiel paysager du quartier, vecteur de qualité 

résidentielle. 
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Annexe A7 ï Quartier Argentine 

Schéma de synthèse pour traduire les 

objectifs urbains prioritaires retenus 
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Annexe A7 ï Quartier Saint-Lucien 

Schéma de synthèse pour traduire les 

objectifs urbains prioritaires retenus 
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A - Actions liées au désenclavement et à l'ouverture du 

quartier sur la ville

B - Actions liées à la mise en valeur du patrimoine paysager 

et architectural du quartier

A1- Travailler le maillage viaire en proposant des alternatives à l'avenue de

l'Europe, seule voie reliée au reste de la ville: conforter la rue Pierre Garbet et la

connecter à la rue Louis Prache au Nord, à côté du bâtiment A.

A2- Créer des voies douces continues et accessibles à tous traversant le quartier

et le reliant au reste de la ville.

A3- Déconstruire la barre B (permettant ainsi de supprimer l'effet barrière en

entrée de quartier), et une portion des bâtiments I et L. Cet exercice permet de

mettre en évidence l'impact urbain de la déconstruction sur le quartier

(respiration nouvelle, dé-densification, et changement radical d'image).

A3 - Déconstruire des portions des bâtiments E et H pour conforter l'avenue de

l'Europe et lui créer une contre-allée.

A4- Marquer les entrées et le du quartier par l'aménagement spécifique

des espaces publics type placettes.

A5- Requalifier principal et créer une contre-allée de stationnements

libérant les de voitures et confortant de l'Europe.

A6- Créer de nouvelles places de stationnement pour les habitants.

A7- Réaménager de desserte secondaire: la rue de . Elle dessert

l'ensemble des bâtiments côté Est du quartier.

A8- Déconstruire à long terme (post-NPNRU) la barre A et la tour N, afin de

réduire l'effet d'enclavement du quartier.

B1- Aménager la polarité verte de part et d'autre des berges du Thérain:

création promenade urbaine sécurisée côté quartier reliant le site au reste

de la ville, travail de mise en relation visuelle entre le parc de la Grenouillère et

le quartier Saint-Lucien. Proposer de nouveaux franchissements piétons et

cycles de la rivière. Travail sur le foncier pour permettre un cheminement

continu depuis l'Hôtel du Département jusqu'à la rue Tierce, côté quartier.

Repérage des arbres remarquables.

B2- Engager un aménagement paysager du belvédère naturel constitué par le

grand espace paysager portant les vestiges enterrés et à découvert de l'abbaye

St-Lucien. Mise en valeur des vestiges par la création d'un parc patrimonial

orienté Est/Ouest initiant une liaison forte entre les berges du Thérain, l'Eglise

Notre-Dame du Thil et les vestiges. Rénovation des vestiges à découvert.

B3- Mettre en oeuvre une trame végétale cohérente à l'échelle du quartier et

permettant de faire entrer la nature dans tout le quartier. Elaboration

repérage précis des arbres et sujets intéressants de la végétation sur le quartier

et du rapport entretenu entre ces éléments et le patrimoine architectural bâti

(rapport d'échelle, rapport entre les vides et les pleins à l'origine du quartier et

aujourd'hui, lumière naturelle et logements) et les espaces publics.

B4- Mettre en valeur le patrimoine bâti existant: le matériau initialement utilisé

pour les façades, la pierre calcaire, sera remise en valeur (groupe scolaire) et

rénovation des décors en céramique et pavés de verre (groupe scolaire).

Mobilier urbain d'origine à conserver (en entrée de de

panneau du plan du quartier).
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C -

mixte

D - Actions liées à l'amélioration, la modernisation et à la 

diversification du parc de logements

C1- Remaniement des équipements et services existants (médiathèque

déplacée dans MALICE, cantine scolaire démolie et déplacée dans l'enceinte du

groupe scolaire pour libérer du foncier valorisable pour de la diversification de

tennis et boulodrome déplacés dans le parc de la Grenouillère, à côté

des berges du Thérain).

C2- Conforter le groupe scolaire existant (2 écoles et 1 centre de loisirs) par

du nouvelle cantine scolaire et par la réhabilitation et la

restructuration interne du groupe scolaire, en lien avec les enjeux patrimoniaux

architecturaux du quartier.

C3- Qualifier et réaménager le parc de la Grenouillère pour en faire un lieu de

vie récréatif et sportif central du quartier (implantation des terrains de tennis,

du boulodrome, de nouveaux espaces de jeux et local associatif pour le

stockage de matériel nécessaire aux activités).

C4- Equipement agrandi en lien avec les berges du Thérain (ancienne Maison de

quartier) devenu MALICE pour accueillir la médiathèque de quartier; et

équipement rénové (gymnase de quartier) grâce à la dotation politique de la

ville.

C5- Implanter un nouvel équipement public orienté vers la promenade des

berges du Thérain (nouvelle cantine scolaire).

C6- Maintenir et conforter la place des commerces avec un travail sur les

espaces publics, et un lien avec la promenade urbaine des berges du Thérain et

la requalification de de .

D1- Requalifier les espaces publics extérieurs du quartier (squares résidentiels

en pied et permettre l'accessibilité PMR aux logements depuis

l'espace extérieur lorsque cela est possible.

D2- Requalifier du parc social vieillissant:

- amélioration des halls d'entrée et des parties communes.

- amélioration des performances énergétiques des bâtiments (cible de

rénovation HPE 2009 ou BBC 2009 selon conclusion de en cours).

- mise en valeur du patrimoine bâti existant en lien avec les enjeux patrimoniaux

architecturaux du quartier (façade en pierre, étude en cours).

D3- Diversifier le parc de logements avec l'introduction typologie nouvelle

(maison de ville en accession sociale), au contact des quartiers limitrophes

pavillonnaires, sur les secteurs déconstruits.

D4 Réserve foncière en périphérie de Saint-Lucien, à vocation pour la

diversification de à long terme (post-NPNRU), au contact des quartiers

limitrophes pavillonnaires et sur les secteurs déconstruits.

D5- Privatiser les espaces situés au rez-de-chaussée en les transformant en

jardins privatifs (résidentialisation) sur les secteurs enclavés du quartier.
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Annexe A8 

Plans guides des projets urbains 
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Annexe A9 - Quartier Argentine 

Cartes thématiques  
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Carte des démolitions 
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Carte des aménagements (espaces publics hors parc) 
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Annexe A9 - Quartier Saint-Lucien 

Cartes thématiques  
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Carte des aménagements (espaces publics hors parc) 
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Annexe A10 

Plan de localisation des terrains identifiés pour la 

reconstitution d  
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Annexe A11 ï Quartier Argentine 

Plan du foncier avant/après permettant de 

présenter la stratégie de diversification 
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Annexe A11 ï Quartier Saint-Lucien 

Plan du foncier avant/après permettant de 

présenter la stratégie de diversification 
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Ilot 1 

Ilot 2  Réserve foncière 
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Annexe A12  Quartier Argentine 

contreparties foncières transférées à Foncière 

Logement ou à un autre opérateur du groupe 

Action Logement 
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Annexe A12  Quartier Saint-Lucien 

contreparties foncières transférées à Foncière 

Logement ou à un autre opérateur du groupe 

Action Logement 
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Annexe B1 ï DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES 
POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de 
la mixité) 

 

titre de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en 

opérateur du groupe Action Logement. 

 

I. Attributaires des contreparties foncières 

CLESENCE, filiale du Groupe Action Logement Immobilier, à laquelle Foncière Logement transfère par 
la présente ses droits. 

 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  
 
Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 3 520 m² de droits à construire (surface de 
plancher développée) prenant la forme de terrains localisés dans le périmètre du projet de 

 (décision du 04/12/2019)  
CLESENCE, filiale du Groupe Action Logement Immobilier à laquelle par la présente Foncière 
Logement transfère ses droits. 

Les porteurs de projet et les propriétaires des ter

solidairement à mettre à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 
 
Le porteur 

concernés et à faire rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux 
prescriptions de la présente. 
 

ies et 

-1 au -ci puisse 

N. 
 
En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des ter

Directeur général pourra être s le directeur général 
Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du 

groupe Action Logement signataire de la convention.   
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III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  
 

3 terrains dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
  

Site 1 - LOT 1 Site 2 - LOT A Site 3 - LOT B 

Adresse 3 rue Pierre 
Garbet / Rue 

Tierce 
60000 BEAUVAIS 

4 Rue du Morvan 
60000 

BEAUVAIS 

12 Rue du 
Morvan 
60000 

BEAUVAIS 

Nom du QPV (préciser national / 
régional) 

6060010 - St-
Lucien 

Intérêt National 

6060011 - 
Argentine 

Intérêt National 

6060011 - 
Argentine 

Intérêt National 

Propriétaire(s) du terrain avant 
cession 

Ville de Beauvais Ville de Beauvais Ville de Beauvais 

Utilisation actuelle du terrain (et 
éventuelle opération financée par 
l'ANRU avant cession) 

Ancien bâtiment 
municipal, garages 

privés 

Terrain de jeu 
(football) 

Bâtiments 
municipaux (2 

écoles) 

Etat de l'expertise relative à la 
pollution du terrain (faite ou à date 
prévue de réalisation) 

A réaliser avant 
cession du terrain 

A réaliser avant 
cession du 

terrain 

A réaliser avant 
cession du terrain 

Surface du terrain (m²) 3 091 m² 2 850 m² 4 843 m² 

Surface de plancher développable 
programmée dans la présente 
convention (m²) 

environ 1 200m² environ 880 m² environ 1 440 m² 

Nombre de logements prévus selon 
ces m² de surface de plancher 

10 Hypothèse de 12 Hypothèse de 20 

Date prévisionnelle de transfert de 
propriété 
(mois / année) 

juin-22 déc-25 déc-25 

Références cadastrales (préciser si 
possible et joindre un plan au 1/1000) 

BI 0541 ; BI 419 
partiel 

ZA 0336 partiel ZA 0336 partiel 

Eléments prévisionnels relatifs au 
type d'habitat* : 

   

- logements locatifs à loyer libre 3 logements R+1 
  

- logements en accession à la 
propriété "libre" 

   

- logements en accession sociale à la 
propriété 

7 logements R+1 12 logements 20 logements 
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L'attributaire engagera une étude afin 

de déterminer la programmation 

précise et la nature de l'opération 

développée 

   

Nombre de logements individuels / 
collectifs * 

10 individuels Potentiel de 12 
individuels 

Potentiel de 20 
individuels 

Viabilisation du terrain 
Préciser le nom du maître d'ouvrage 

en charge des travaux de viabilisation 

Ville de Beauvais / 
Agglo du 

Beauvaisis 

Ville de Beauvais 
/ Agglo du 
Beauvaisis 

Ville de Beauvais 
/ Agglo du 
Beauvaisis 

Autres informations et contraintes 
spécifiques 
ex : modification à apporter au PLU, 

transformateur à déplacer, immeuble 

 

Démolition du 
bâtiment municipal 

et des garages ; 
en limite de zone 

PPRI. 

Dépose du 
terrain de jeu et 

reconstitution sur 
le quartier 

Démolition des 2 
écoles et 

reconstitution 
dans un groupe 
scolaire neuf à 
proximité de la 

parcelle 

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif. Des études plus précises 
permettront de définir le nombre de logements à réaliser et leur typologie. Sur 
ces fonciers aménagés, tous types et gamme de produit pourront être 
développés à l'exception de logements locatifs sociaux. 

 

 
 

-de-chaussée à un usage autre que 
du 

-ci apparaît favorable et compatible avec son 
estissement correspondant. A défaut, le 

 
 
 

IV.  
 
C  
 

 

sites) qui comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible 
avec le projet de construction. 

 dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de 
ental est compatible, sans restriction 

aucun coût ni surcoût dans le cadre de la réalisation dudit projet. 

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 
superstructure et/ou infrastructure et/ou  des terres à excaver non admissibles en installation de 
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stockage de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en 

impactées et de leur traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de 
 

À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 
attributaire ou ses ayants droits pourront 

procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain 
avec le projet de construction.  

ion des terres 
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant. 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques 
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec 
les travaux de réalisation des contreparties. 

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP, 

dimensionn
 

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être 
compati

individuelle projetée et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou 
immeuble restent à la charge de  

 

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait 
administratif purgés. 

 
Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de 

hydrogéologiques, environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant 
transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une 
pollution du site concerné, le coût des travaux et des études environnementales nécessaires à la 
réalisation des travaux de dépollution seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de 
dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-dessus décrites au 1). 
 

amenant une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers 
essaires 

-dessus, en ce 
compris les demandes de dépôts de permis de construire. 
 

éventuels cahiers de 
charges de cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 

omie du projet serait remise en cause, de demander une 
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compétente, tous les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 
 

-sol 

stitution du terrain. 
 
Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, 

demande de permis de construire.  
 

les contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur 
 

 

dernière condition suspensive.  
 
En matière de construction, il est précisé que 
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le 
programme à réaliser.  

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 

- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce 

et de ses contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine 
 

- le bornage du terrain (plan et procès-  
 

 une note relative aux modalités de remblaiement des excavations 
générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-
devra se conformer le cédant. 
 
Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques 
déterminé en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de 

réalisation. 
 
 
 

V.  
 

construction et de mise en 

la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

sera tenu informé de ces démarches. 
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8.2 du titre III du règ
 

- Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties 
ou les condit
matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la 
surface ou de la surface de plancher développable du terrain, etc.).  
Dans cet

du titre III du RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué terri
 

- 
nt (modification de la 

localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher 
développable et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification 
sensible de la surface de terrain cédé, etc.).  
Dan

-
 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain 
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au 
projet. 
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Annexe B2 ï DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR 
ACTION LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

sont les suivantes.  
 
Au total, les contreparties cédées représentent 348 droits de réservation de logements locatifs sociaux 
pour 30 ans, correspondant à 16,40 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et 

tion pluriannuelle (et le 
cas échéant dans le cadre du protocole de préfiguration). 
Ces droits se répartissent en : 
- 72 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 
hors QPV, 
- 229 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 
et requalifiés en QPV, 
-  47 droits de réservation correspondant à 20 % du nombre de logements locatifs sociaux requalifiés 

. 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du 

et LBU), des contreparties en droits de réservation de 
calcul, après accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   

 
Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de 

réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la 
décrite dans le document cadre des orientations de la CIL et la CIA.  
 
Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du 

°2014-366 du 24 mars 2014.  
 
Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la 
localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).  
 
A ï Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  
 
Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain, 72 
Logement Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des 

 

 équivalentes situées 
également hors quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée* : 
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Localisation 
visée** 

Organisme 
HLM 

Type 
de 

produit 

Date 
prévision-

nelle mise à 
disposition 

Nbre de 
droits de 
réservati
on par 

contribut
aire 

Typologie 
de 

logements 
visées 

Commentaires 
qualitatifs 

Reconstitution 
Site baseball 

Beauvais, 13 LLS 
(13 PLUS)  hors 
QPV  Clésence 
 projet Argentine 

CLESENCE PLUS 
Fin S1 
2022 

2 A définir*** 

 

Reconstitution 
site 5 rue du pont 

Laverdure 
Beauvais, 14 LLS 

(2 PLUS / 12 
PLAI)  hors QPV 

 Clésence  
projet Saint-

Lucien 

CLESENCE 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2022 

2 A définir*** 

 

 

Reconstitution 
site Notre-Dame 
du Thil Beauvais, 
25 LLS (7 PLUS / 
18 PLAI)  hors 
QPV  Clésence 
 projet Argentine 

 

CLESENCE 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2021 

3 A définir*** 

 

 

Reconstitution 
Bailleul-sur-

Thérain, 19 LLS 
(7 PLUS / 12 

PLAI)  hors QPV 
 Clésence  

projet Argentine 

 

CLESENCE 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2022 

2 A définir*** 

 

 

 

Reconstitution La 
Neuville-en-Hez, 
3 LLS (3 PLAI)  

hors QPV  
Clésence  projet 

Saint-Lucien 

 

 

CLESENCE PLAI 
Fin S1 
2023 

1 A définir*** 
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Reconstitution 
site Notre-Dame 
du Thil Beauvais 
(2e tranche), 10 
LLS (4 PLUS / 6 

PLAI)  hors QPV 
 Clésence - 

projet Saint-
Lucien 

 

CLESENCE 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2023 

1 A définir***  

Reconstitution 
opérations 

complémentaires 
(Zone 4), 16 LLS 

(6 PLUS / 10 
PLAI) - hors QPV 

- Clésence - 
projet Saint-

Lucien 

CLESENCE 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S2 
2025 

2 A définir***  

Reconstitution 
opérations 

complémentaires 
(Zone 5), 11 LLS 
(4 PLUS / 7 PLAI) 

- hors QPV - 
Clésence - projet 

Saint-Lucien 

CLESENCE 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S2 
2025 

1 A définir***  

Reconstitution 
Opérations 

complémentaires 
zone 4, 80 LLS 
(33 PLUS / 47 

PLAI)  hors QPV 
 OPAC 

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2027 

10 A définir*** 

 

Reconstitution 
Opérations 

complémentaires 
zone 5, 20 LLS (8 
PLUS / 12 PLAI) 

 hors QPV  
OPAC 

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2027 

3 A définir*** 

 

 

Reconstitution 
site Genton 

Beauvais, 18 LLS 
(7 PLUS / 11 

PLAI)  hors QPV 
 OPAC 

  

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2024 

2 A définir*** 
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Reconstitution 
site 21 rue du 

pont Laverdure 
Beauvais, 19 LLS 

(7 PLUS / 12 
PLAI)  hors QPV 

 OPAC  

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2024 

2 A définir*** 

 

Reconstitution 
site Vinot 

Préfontaine 
Beauvais, 15 LLS 
(6 PLUS / 9 PLAI) 

 hors QPV  
OPAC 

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2023 

2 A définir*** 

 

Reconstitution 
site Ex-Lidl 

Beauvais, 20 LLS 
(8 PLUS / 12 

PLAI)  hors QPV 
 OPAC  

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2023 

2 A définir*** 

 

Reconstitution 
site Savignies 

Beauvais, 14 LLS 
(5 PLUS / 9 PLAI) 

 hors QPV  
OPAC  

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2023 

2 A définir*** 

 

Reconstitution 
Hermes, 10 LLS 

(4 PLUS / 6 PLAI) 
 hors QPV  

OPAC 

OPAC DE 
L'OISE 

PLAI/ 

PLUS 

Fin S1 
2024 

2 A définir*** 

 

Acquisition-
amélioration rue 
Jean-Baptiste 

Boyer Beauvais, 1 
LLS (1 PLUS)  

hors QPV  
SAHLM 60 

SA HLM 60 PLUS 
Fin S2 
2020 

1 A définir*** 

Droit de 
réservation 

délocalisé sur 
une opération 
à déterminer 

Reconstitution 
Opérations 

complémentaires, 
87 LLS (31 PLUS 
/ 56 PLAI)  hors 
QPV  SAHLM 60 

SA HLM 60 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S2 
2025 

10 A définir*** 
 

Reconstitution 
site Aviation civile 
Beauvais, 54 LLS 

(24 PLUS / 30 
PLAI)  hors QPV 

 SAHLM 60 

SA HLM 60 
PLAI/ 

PLUS 

Fin S2 
2023 

6 A définir*** 
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Reconstitution 
site AFPA 

Beauvais, 87 LLS 
(87 PLAI)  hors 
QPV  Adoma 

ADOMA PLAI 
Fin S1 
2024 

11 11 T1 A définir*** 

Acquisition-
amélioration site 
AFPA Beauvais, 
42 LLS (42 PLAI) 

 hors QPV  
Adoma 

ADOMA PLAI 
Fin S1 
2024 

5 A définir*** 

Droits de 
réservation 

délocalisés sur 
-

dessus (5 
logements) 

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements 
-hoc entre Action 

Logement Services et le ou les contributaire(s). 
** Adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible 
*** 
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B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :  
 

1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux  
 

 Les opérations de requalification en milieu occupé 
Au total 267 
logements locatifs sociaux dans les immeubles dont la requalification en milieu occupé est 
financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, en mobilisant 
en priorité les logements vacants. Ces droits sont répartis entre : 
- 229 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un 

 
- 38 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un 

 
 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à 
disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enregistré). Ils seront 
mobilisés prioritairement sur les contingents non réservés des organismes HLM. Dans 

Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les contingents publics.  
Ces droits pourront porter sur les opérations 

équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée* : 
 

Localisation 
visée** 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date 
prévision-
nelle de 
mise à 

disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par 

contributaire 

Typologies 
de 

logements 
visées 

Commentaires 
qualitatifs 

Réhabilitation 
Bâtiment F 
(158 LLS)  

OPAC  
Saint-Lucien 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S1 
2026 

28 

9 T3 

11 T4 

8 T5 

17,5% 

 

Réhabilitation 
Bâtiments 
B3, B4, B4 

bis (144 LLS) 
 OPAC  

Argentine 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S1 
2024 

25 
16 T3 

9 T4 

17,5% 

 

Réhabilitation 
Bâtiments D 
et G (90 LLS) 

 OPAC  
Saint Lucien 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S2 
2024 

16 

4 T2 

6 T3 

6 T4 

17,5% 

Réhabilitation 
Bâtiments E 

et H (79 LLS) 
 OPAC  

Saint-Lucien 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S1 
2026 

14 

3 T2 

5 T3 

6 T4 

17,5% 
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Réhabilitation 
Bâtiment C1 
(120 LLS)  

OPAC  
Argentine 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S1 
2023 

21 

3 T2 

3 T3 

9 T4 

6 T5 

17,5% 

 

Réhabilitation 
Bâtiments E1 

et E2 (60 
LLS)  OPAC 

 Argentine 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S2 
2022 

10 

4 T2 

5 T3 

1 T4 

17,5% 

 

Réhabilitation 
Tour N (56 

LLS)  OPAC 
 Saint-

Lucien 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S2 
2022 

9 
8 T4 

1 T3 

17,5% 

 

Réhabilitation 
Bâtiment D1 
(43 LLS)  
OPAC  

Argentine 

OPAC DE 
L'OISE 

PLUS 

 

Fin S2 
2021 

9 
6 T2 

3 T3 

20% 

 

Réhabilitation 
Bâtiments K 

et M (84 LLS) 
 Clésence  

Saint-Lucien 

CLESENCE PLAI/PLUS 
Fin S1 
2025 

15 

8 T3 

3 T4 

2 T5 

2 à 
délocaliser*** 

17,5% 

Réhabilitation 
Bâtiments I et 
J (60 LLS)  
Clésence  

Saint-Lucien 

CLESENCE 

 

PLAI/PLUS 

 

Fin S2 
2023 

11 

2 T2 

2 T3 

1 T4 

1 T5 

5 à 
délocaliser*** 

17,5% 

Réhabilitation 
Tours A7 et 

A8 (134 LLS) 
 Clésence  
Argentine 

CLESENCE 

 

PLAI/PLUS 

 

Fin S1 
2024 

23 
15 T2 

8 T4 
17,5% 

Réhabilitation 
Bâtiments 
C11 et D7 

(235 LLS)  
Clésence  
Argentine 

CLESENCE 

 

PLAI/PLUS 

 

Fin S1 
2024 

41 

2 T2 

1 T3 

1 T4 

2 T5 

35 à 
délocaliser*** 

17,5% 

Réhabilitation 
Bâtiment L 
(50 LLS) - 
Clésence - 

Saint-Lucien 

CLESENCE 

 

PLAI/PLUS 

 

Fin S1 
2025 

9 A définir 17,5% 
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Réhabilitation 
Bâtiment D6 
(40 LLS)  

SAHLM 60  
Argentine 

SA HLM DE 
L'OISE 

 

PLUS 
 

Fin S1 
2025 

7 
5 T2 
1 T3 
1 T4 

17,5% 

R+1 pour T3 
et T4 

Réhabilitation 
Tour A5 (44 

LLS)  
SAHLM 60  

Argentine 

SA HLM DE 
L'OISE 

PLUS 
Fin S2 
2022 

9 
5 T3 
4 T4 

20% 

Argentine 
Clos Saint-
Antoine - 

Réhabilitation 
- 147 LLS 

(101 LLS en 
site occupé) 

SA HLM DE 
L'OISE 

PLUS 
Fin S1 
2022 

20  

 

1 T1 

2 T2 

4 T3 

4 T4 

4 T5 

(5 à 
délocaliser) 

 

20% 

Droits de 
réservation de 
5 logements à 
délocaliser sur 

une autre 
opération à 
déterminer  

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements 
-hoc entre Action 

Logement Services et le ou les contributaire(s). 

** Adresse précise et nom de la commune 
*** 

 

 

 
 Les opérations de requalification ayant nécessité la libération des logements concernés 

 

Au total 9 
logements locatifs sociaux dont la requalification ayant nécessité la libération des logements 
concernés est financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 
Ces droits sont répartis entre : 
- 0 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un 

 
- 9 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un 

 
 
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à 
disposition des logements à Action Logement Services. Ils seront mobilisés prioritairement sur 

t pas de 

de réservation sera mobilisé sur les contingents publics.  

équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 
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Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée* : 
 

Localisation 
visée** 

Organisme 
HLM 

Type 
de 

produit 

Date 
prévisionnelle 

de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par 

contributaire 

Typologies 
de 

logements 
visées 

Commentaires 
qualitatifs 

Argentine 
Clos Saint-
Antoine - 

Réhabilitation 
- 147 LLS (46 

LLS non 
occupés) 

SA HLM 
DE L'OISE 

PLUS Fin S1 2022 9 

 

2 T3 

4 T4 

3 T5 

 

 

 
* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements 

-hoc entre Action 
Logement Services et le ou les contributaire(s). 
** Adresse précise et nom de la commune  
*** 

xe B2 en lien avec les 
 

 

 
2. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la politique de la 

ville 
 

Sans objet. 
 
 

C - Dispositions communes 

Chaque contributaire identifié ci- amont de la mise à disposition des logements 

accordés par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le 
titulaire initial du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et 
le ou les contributaire(s). 

 : 

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues 
-5 du CCH ; 

- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services 
et le bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention 
de réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure 

réservation dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par 
 

dans les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non 

concernés. 
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contingent de logements situé en QPV, les 

tenir compte des modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la 
contribution aux contreparties accordées à Action Logement Services. 

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est 
-hoc évoquée ci-dessus le liant à 

ement rétrocédé 

 

-
transmettre au porteur de projet toutes les 

- -ci puisse être adressé par le porteur 
 

 
En cas de non-  

proportionnées mobilisable 

convention.   

 
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées 
via le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes 
évolutions au projet. 
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PLANNING DE L'ENSEMBLE DES DEMARCHES ET 
PROCEDURES PREALABLES AU DEMARRAGE DES 
TRAVAUX

990 
jours?

Lun 01/10/18 Lun 18/07/22

2 CONTRACTUALISATION ANRU 713 jours Lun 01/10/18 Jeu 24/06/21

3 Convention de renouvellement urbain 713 jours Lun 01/10/18 Jeu 24/06/21

4 Dépôt du dossier relatif au projet de Convention ANRU à la DTA 0 jour Lun 01/10/18 Lun 01/10/18

5 Instruction du dossier ANRU 4 smé Lun 01/10/18 Lun 29/10/18

6 Réunion d'examen préalable (// ex-RTP) 0 jour Mar 18/12/18 Mar 18/12/18

7 Reprise / Instruction du dossier ANRU 7 moiséc Mar 18/12/18 Mar 16/07/19

8 Comité d'engagement 0 jour Jeu 19/09/19 Jeu 19/09/19

9 Rédaction de l'avis du Comité d'engagement par l'ANRU 1 moiséc Jeu 19/09/19 Sam 19/10/19

10 Finalisation du projet de Convention ANRU 17 moiséc Sam 19/10/19 Ven 12/03/21

11 Soumission de la Convention ANRU définitive dans les circuits 
validation de chaque signataire pour approbation

1 moiséc Ven 12/03/21 Dim 11/04/21

12 Délibération du CC pour approbation de la Convention ANRU 0 jour Lun 10/05/21 Lun 10/05/21

13 Délibération du CM pour approbation de la Convention ANRU 0 jour Mar 18/05/21 Mar 18/05/21

14 Décisions d'approbation de la Convention ANRU des autres 
signataires

0 jour Mar 25/05/21 Mar 25/05/21

15 Signature de la Convention par le DG de l'ANRU 0 jour Jeu 24/06/21 Jeu 24/06/21

16 DEMARCHES REGLEMENTAIRES DE DROIT COMMUN 763 jours?Lun 01/10/18 Jeu 02/09/21

60 PRESTATIONS COMMUNES A PLUSIEURS OPERATIONS 
PHYSIQUES

924 jours Mar 01/01/19 Lun 18/07/22

61 Aménagements VRD et espaces publics 289 jours Mar 01/01/19 Dim 09/02/20

62 6 moiséc Mar 01/01/19 Dim 30/06/19

63 Etudes de Maîtrise d'oeuvre 160 jours Dim 30/06/19 Dim 09/02/20

64 Etudes de MOE - Phase EP (dont validation) 3 moiséc Dim 30/06/19 Sam 28/09/19

65 Etudes de MOE - Phase AVP (dont validation) 4 moiséc Sam 12/10/19 Dim 09/02/20

66 Consultation pour le choix d'un Architecte-Urbaniste Coordinateur 
(AO)

6 moiséc Mar 09/02/21 Dim 08/08/21

67 Etudes de l'architecte-urbaniste coordinateur 245 jours Dim 08/08/21 Lun 18/07/22

68 Etudes de MOE - Phase PRO (dont validation) 3 moiséc Dim 08/08/21 Sam 06/11/21

69 Etudes de MOE - Elaboration du DCE travaux (dont validation) 2 moiséc Sam 20/11/21 Mer 19/01/22

70 Dossiers réglementaires 150 jours Dim 08/08/21 Dim 06/03/22

80 Consultation pour le choix des entreprises travaux (AO) 4 moiséc Mer 19/01/22 Jeu 19/05/22

81 Etudes EXE - Préparation de chantier 2 moiséc Jeu 19/05/22 Lun 18/07/22

82 Démarrage effectif des premiers travaux VRD 0 jour Lun 18/07/22 Lun 18/07/22

83 POSSIBILITE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX au regard de 
l'évaluation environnementale

0 jour Jeu 04/02/21 Jeu 04/02/21

84

85 PLANNING DES PRINCIPALES OPERATIONS 
PHYSIQUES

2508 
jours

Sam 01/09/18 Jeu 13/04/28

86 Travaux de VRD 60 moiséc Lun 18/07/22 Mar 22/06/27

87 SECTEUR EST - JEAN MOULIN 2076 joursLun 03/06/19 Lun 17/05/27

88 Requalification Bâtiment D1 (MOA : OPAC de l'Oise) 644 jours Lun 03/06/19 Ven 19/11/21

89 4 moiséc Lun 03/06/19 Mar 01/10/19

PLANNING DE L'ENSEMBLE DES DEMARCHES ET PROCEDURES PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

CONTRACTUALISATION ANRU

Convention de renouvellement urbain

/10/18 Dépôt du dossier relatif au projet de Convention ANRU à la DTA

Instruction du dossier ANRU

18/12/18 Réunion d'examen préalable (// ex-RTP)

Reprise / Instruction du dossier ANRU

19/09/19 Comité d'engagement

Rédaction de l'avis du Comité d'engagement par l'ANRU

Finalisation du projet de Convention ANRU

Soumission de la Convention ANRU définitive dans les circuits validation de chaque signataire pour approbation

10/05/21 Délibération du CC pour approbation de la Convention ANRU

18/05/21 Délibération du CM pour approbation de la Convention ANRU

25/05/21 Décisions d'approbation de la Convention ANRU des autres signataires

24/06/21 Signature de la Convention par le DG de l'ANRU

DEMARCHES REGLEMENTAIRES DE DROIT COMMUN

PRESTATIONS COMMUNES A PLUSIEURS OPERATIONS PHYSIQUES

Aménagements VRD et espaces publics

Etudes de Maîtrise d'oeuvre

Etudes de MOE - Phase EP (dont validation)

Etudes de MOE - Phase AVP (dont validation)

Consultation pour le choix d'un Architecte-Urbaniste Coordinateur (AO)

Etudes de l'architecte-urbaniste coordinateur

Etudes de MOE - Phase PRO (dont validation)

Etudes de MOE - Elaboration du DCE travaux (dont validation)

Dossiers réglementaires

Consultation pour le choix des entreprises travaux (AO)

Etudes EXE - Préparation de chantier

18/07/22 Démarrage effectif des premiers travaux VRD

04/02/21 POSSIBILITE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX au regard de l'évaluation environnementale

PLANNING DES PRINCIPALES OPERATIONS PHYSIQUES

Travaux de VRD 

SECTEUR EST - JEAN MOULIN

Requalification Bâtiment D1 (MOA : OPAC de l'Oise)
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

90 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

4 moiséc Mar 01/10/19 Mer 29/01/20

91 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mer 29/01/20 Jeu 28/05/20

92 Travaux de requalification 18 moiséc Jeu 28/05/20 Ven 19/11/21

93 Requalification Bâtiment C1 (MOA : OPAC de l'Oise) 858 joursMar 01/10/19 Ven 13/01/23

94 4 moiséc Mar 01/10/19 Mer 29/01/20

95 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

12 moiséc Mer 29/01/20 Sam 23/01/21

96 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 23/01/21 Dim 23/05/21

97 Travaux de requalification 20 moiséc Dim 23/05/21 Ven 13/01/23

98 Démolition Résidence Anjou (MOA : Adoma) 1274 joursMar 01/09/20 Sam 19/07/25

99 Relogement 42,58 moisMar 01/09/20 Ven 01/03/24

100 4 moiséc Mar 04/04/23 Mer 02/08/23

101 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Ven 01/09/23 Mer 28/02/24

102 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 26/03/24 Mer 24/07/24

103 Travaux de démolition 12 moiséc Mer 24/07/24 Sam 19/07/25

104 Mise à disposition de l'emprise de la Résidence d'Anjou A20 
pour réserve foncière

836 jours Lun 04/03/24 Lun 17/05/27

105 Démolition-reconstruction Gymnase Jean Moulin (MOA : Ville 
de Beauvais)

836 jours Lun 04/01/21 Mar 19/03/24

106 6 moiséc Lun 04/01/21 Sam 03/07/21

107 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir-construire) 6 moiséc Sam 03/07/21 Jeu 30/12/21

108 Consultation pour le choix des entreprises travaux 9 moiséc Jeu 30/12/21 Lun 26/09/22

109 Travaux de démolition-reconstruction 18 moiséc Lun 26/09/22 Mar 19/03/24

110 SECTEUR SUD 2508 joursSam 01/09/18 Jeu 13/04/28

111 Démolition Crèche Jacoby (MOA : Ville de Beauvais) 1490 joursSam 01/01/22 Lun 20/09/27

112 6 moiséc Sam 01/01/22 Jeu 30/06/22

113 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Lun 30/06/25 Sam 27/12/25

114 Consultation pour le choix des entreprises travaux 6 moiséc Sam 27/12/25 Jeu 25/06/26

115 Travaux de démolition 12 moiséc Ven 25/09/26 Lun 20/09/27

116 Mise à disposition de l'emprise de l'ex-Crèche Jacoby pour 
réserve foncière

836 jours Lun 04/03/24 Lun 17/05/27

117 Construction de 62 logements - Site ASCAMO, Avenue de 
Flandre-Dunkerque 40 (MOA : CA du Beauvaisis)

943 
jours

Dim 01/09/24 Jeu 13/04/28

118 10 moiséc Dim 01/09/24 Sam 28/06/25

119 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Sam 28/06/25 Mar 23/06/26

120 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 23/06/26 Mer 21/10/26

121 Travaux de construction 18 moiséc Mer 21/10/26 Jeu 13/04/28

122 Restructuration Clos Saint-Antoine (MOA : SA HLM de l'Oise) 996 jours Sam 01/09/18 Lun 27/06/22

123 Relogement partiel Bâtiment A 10 moiséc Mar 01/01/19 Lun 28/10/19

124 Consultation pour le choix d'un Concepteur-réalisateur 6 moiséc Sam 01/09/18 Jeu 28/02/19

125 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir et de 
construire, le cas échéant)

14 moiséc Jeu 28/02/19 Jeu 23/04/20

126 Travaux de démolition partielle Bâtiment A 6 moiséc Jeu 23/04/20 Mar 20/10/20

127 Réhabilitation Clos-Saint-Antoine 10 mois Mar 20/10/20 Lun 26/07/21

128 Aménagement espaces extérieurs 6 mois Mar 27/07/21 Lun 10/01/22

129 Résidentialisation Clos-Saint-Antoine 6 mois Mar 11/01/22 Lun 27/06/22

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Requalification Bâtiment C1 (MOA : OPAC de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Démolition Résidence Anjou (MOA : Adoma)

Relogement 

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Démolition-reconstruction Gymnase Jean Moulin (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir-construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolition-reconstructionTravaux de démolition-reconstruction

SECTEUR SUD

Démolition Crèche Jacoby (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Construction de 62 logements - Site ASCAMO, Avenue de Flandre-Dunkerque 40 (MO

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de constructionTravaux de construction

Restructuration Clos Saint-Antoine (MOA : SA HLM de l'Oise)

Relogement partiel Bâtiment A

Consultation pour le choix d'un Concepteur-réalisateur

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir et de construire, le cas échéant)

Travaux de démolition partielle Bâtiment A

Réhabilitation Clos-Saint-Antoine

Aménagement espaces extérieurs

Résidentialisation Clos-Saint-Antoine
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

130 SECTEUR CENTRE - POUPONNIERE 1445 joursMar 01/09/20 Mar 17/03/26

131 Extension Médiathèque Argentine (MOA : CA du Beauvaisis) 773 jours Lun 06/12/21 Jeu 21/11/24

132 4 moiséc Lun 06/12/21 Mar 05/04/22

133 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 9 moiséc Dim 05/06/22 Jeu 02/03/23

134 Consultation pour le choix des entreprises travaux 9 moiséc Jeu 02/03/23 Lun 27/11/23

135 Travaux d'extension 12 moiséc Lun 27/11/23 Jeu 21/11/24

136 Requalification Tour A8 (MOA : Clésence) 771 jours Ven 01/01/21 Ven 15/12/23

137 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 01/01/21 Sam 01/05/21

138 Travaux de requalification 32 moiséc Sam 01/05/21 Dim 17/12/23

139 Résidentialisation Tour A8 (MOA : Clésence) 514 jours Sam 01/04/23 Ven 21/03/25

140 4 moiséc Sam 01/04/23 Dim 30/07/23

141 Etudes de Maîtrise d'oeuvre 10 moiséc Dim 30/07/23 Sam 25/05/24

142 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 25/05/24 Dim 22/09/24

143 Travaux de résidentialisation 6 moiséc Dim 22/09/24 Ven 21/03/25

144 Requalification Tour A7 (MOA : Clésence) 792 jours Ven 01/01/21 Mar 16/01/24

145 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 01/01/21 Sam 01/05/21

146 Travaux de requalification 32 moiséc Lun 31/05/21 Mar 16/01/24

147 Résidentialisation Tour A7 (MOA : Clésence) 514 jours Sam 01/04/23 Ven 21/03/25

148 4 moiséc Sam 01/04/23 Dim 30/07/23

149 Etudes de Maîtrise d'oeuvre 10 moiséc Dim 30/07/23 Sam 25/05/24

150 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 25/05/24 Dim 22/09/24

151 Travaux de résidentialisation 6 moiséc Dim 22/09/24 Ven 21/03/25

152 Aménagement Parc de la Pouponnière (MOA : Ville de 
Beauvais)

412 
jours

Mar 01/09/20 Jeu 31/03/22

153 3 moiséc Mar 01/09/20 Lun 30/11/20

154 Etudes de Maîtrise d'oeuvre 4 moiséc Lun 30/11/20 Mar 30/03/21

155 Consultation pour le choix des entreprises travaux 0 moiséc Mar 30/03/21 Mar 30/03/21

156 Travaux d'aménagement 12 moiséc Lun 05/04/21 Jeu 31/03/22

157 Reconstruction Crèche Jacoby (MOA : Ville de Beauvais) 986 jours Lun 06/06/22 Mar 17/03/26

158 6 moiséc Lun 06/06/22 Sam 03/12/22

159 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Lun 02/01/23 Jeu 28/12/23

160 Consultation pour le choix des entreprises travaux 9 moiséc Jeu 28/12/23 Lun 23/09/24

161 Travaux de construction 18 moiséc Lun 23/09/24 Mar 17/03/26

162 SECTEUR NORD 2185 joursMar 01/01/19 Lun 17/05/27

163 Requalification Bâtiment D6 (MOA : SA HLM de l'Oise) 814 jours Ven 01/07/22 Jeu 14/08/25

164 4 moiséc Ven 01/07/22 Sam 29/10/22

165 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

10 moiséc Sam 29/10/22 Ven 25/08/23

166 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 25/08/23 Sam 23/12/23

167 Travaux de requalification 20 moiséc Sam 23/12/23 Jeu 14/08/25

168 Démolition Bâtiments C3-C4 (MOA : SA HLM de l'Oise) 825 jours Lun 04/01/21 Sam 02/03/24

169 Relogement 30 moiséc Lun 04/01/21 Ven 23/06/23

170 4 moiséc Sam 01/01/22 Dim 01/05/22

171 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Dim 01/05/22 Ven 28/10/22

172 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 28/10/22 Sam 25/02/23

SECTEUR CENTRE - POUPONNIERE

Extension Médiathèque Argentine (MOA : CA du Beauvaisis)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux d'extensionTravaux d'extension

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Résidentialisation Tour A8 (MOA : Clésence)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de résidentialisationTravaux de résidentialisation

Requalification Tour A7 (MOA : Clésence)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Résidentialisation Tour A7 (MOA : Clésence)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de résidentialisationTravaux de résidentialisation

Aménagement Parc de la Pouponnière (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre

30/03/21 Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux d'aménagementTravaux d'aménagement

Reconstruction Crèche Jacoby (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

SECTEUR NORD

Requalification Bâtiment D6 (MOA : SA HLM de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalification

Démolition Bâtiments C3-C4 (MOA : SA HLM de l'Oise)

Relogement

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

173 Travaux de démolition Bâtiment C3 6 moiséc Lun 01/05/23 Sam 28/10/23

174 Travaux de démolition Bâtiment C4 6 moiséc Lun 04/09/23 Sam 02/03/24

175 Mise à disposition de l'emprise des Bâtiments C3-C4 pour 
réserve foncière

836 jours Lun 04/03/24 Lun 17/05/27

176 Requalification Tour A5 (MOA : SA HLM de l'Oise) 974 joursMar 01/01/19 Sam 24/09/22

177 4 moiséc Mar 01/01/19 Mer 01/05/19

178 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

10 moiséc Dim 01/12/19 Sam 26/09/20

179 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 26/09/20 Dim 24/01/21

180 Travaux de requalification 16 moiséc Mar 01/06/21 Sam 24/09/22

181 Résidentialisation Tour A5 (MOA : SA HLM de l'Oise) 974 jours Mar 01/01/19 Sam 24/09/22

182 4 moiséc Mar 01/01/19 Mer 01/05/19

183 Etudes de Maîtrise d'oeuvre 10 moiséc Dim 01/12/19 Sam 26/09/20

184 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 26/09/20 Dim 24/01/21

185 Travaux de résidentialisation 16 moiséc Mar 01/06/21 Sam 24/09/22

186 Construction Salle des fêtes Argentine et locaux associatifs 
(MOA : Ville de Beauvais)

861 jours Mer 01/07/20 Jeu 19/10/23

187 6 moiséc Mer 01/07/20 Lun 28/12/20

188 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Jeu 01/07/21 Dim 26/06/22

189 Consultation pour le choix des entreprises travaux 5 moiséc Dim 26/06/22 Mer 23/11/22

190 Travaux de construction 11 moiséc Mer 23/11/22 Jeu 19/10/23

191 Requalification Bâtiments E1-E2 (MOA : OPAC de l'Oise) 944 joursLun 04/02/19 Ven 16/09/22

192 4 moiséc Lun 04/02/19 Mar 04/06/19

193 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

10 moiséc Mar 04/06/19 Lun 30/03/20

194 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Lun 30/03/20 Mar 28/07/20

195 Travaux de requalification 26 moiséc Mar 28/07/20 Ven 16/09/22

196 Construction 10 logements sur Terrain de base-ball (10 PLAI - 
MOA : Clésence)

944 jours Mar 01/09/20 Sam 13/04/24

197 10 moiséc Mar 01/09/20 Lun 28/06/21

198 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Lun 28/06/21 Jeu 23/06/22

199 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 23/06/22 Ven 21/10/22

200 Travaux de construction 18 moiséc Ven 21/10/22 Sam 13/04/24

201 SECTEUR EST MORVAN 2212 joursMar 01/01/19 Mer 23/06/27

202 Requalification Bâtiments B3-B4 et B4 bis (MOA : OPAC de 
l'Oise)

944 jours Lun 26/04/21 Ven 06/12/24

203 4 moiséc Lun 26/04/21 Mar 24/08/21

204 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

12 moiséc Mar 24/08/21 Ven 19/08/22

205 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 19/08/22 Sam 17/12/22

206 Travaux de requalification 24 moiséc Sam 17/12/22 Ven 06/12/24

207 Démolition Bâtiment D + Démolition partielle Bâtiment C11 
(MOA : Clésence)

1044 
jours

Mar 01/01/19 Sam 31/12/22

208 Relogement 24 moiséc Mar 01/01/19 Lun 21/12/20

209 4 moiséc Ven 01/01/21 Sam 01/05/21

210 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Sam 01/05/21 Jeu 28/10/21

211 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 28/10/21 Ven 25/02/22

Travaux de démolition Bâtiment C3

Travaux de démolition Bâtiment C4

Requalification Tour A5 (MOA : SA HLM de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalification

Résidentialisation Tour A5 (MOA : SA HLM de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de résidentialisation

Construction Salle des fêtes Argentine et locaux associatifs (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Requalification Bâtiments E1-E2 (MOA : OPAC de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Construction 10 logements sur Terrain de base-ball (10 PLAI - MOA : Clésence)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

SECTEUR EST MORVAN

Requalification Bâtiments B3-B4 et B4 bis (MOA : OPAC de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Démolition Bâtiment D + Démolition partielle Bâtiment C11 (MOA : Clésence)

Relogement

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

212 Travaux de démolition Bâtiment D 6 moiséc Lun 04/07/22 Sam 31/12/22

213 Travaux de démolition partielle Bâtiment C11 6 moiséc Lun 04/07/22 Sam 31/12/22

214 Requalification Bâtiment D7 + Requalification partielle 
Bâtiment C11 (MOA : Clésence)

964 jours Jeu 01/07/21 Mer 12/03/25

215 4 moiséc Jeu 01/07/21 Ven 29/10/21

216 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas 
échéant)

10 moiséc Ven 29/10/21 Jeu 25/08/22

217 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 25/08/22 Ven 23/12/22

218 Travaux de requalification Bâtiment D7 18 moiséc Ven 23/12/22 Sam 15/06/24

219 Travaux de requalification partielle Bâtiment C11 18 moiséc Mar 19/09/23 Mer 12/03/25

220 Construction Groupe scolaire Morvan, dont cantine scolaire 
et centre de loisirs + Démolition locaux existants (MOA : Ville 
de Beauvais)

1403 
jours

Lun 07/12/20 Jeu 23/04/26

221 12 moiséc Lun 07/12/20 Jeu 02/12/21

222 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir-construire) 6 moiséc Jeu 01/09/22 Mar 28/02/23

223 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 28/02/23 Mer 28/06/23

224 Travaux de démolition 6 moiséc Mer 28/06/23 Lun 25/12/23

225 Travaux de construction 26 moiséc Lun 04/03/24 Jeu 23/04/26

226 Démolition Ecoles C. Perrault et A. Daudet + Ecole J. Rostand 
(MOA : Ville de Beauvais)

688 jours Mar 01/10/24 Ven 21/05/27

227 4 moiséc Mar 01/10/24 Mer 29/01/25

228 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Sam 29/03/25 Jeu 25/09/25

229 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 25/09/25 Ven 23/01/26

230 Travaux de démolition Ecole J. Rostand 8 moiséc Mer 23/09/26 Ven 21/05/27

231 Travaux de démolition Ecoles C. Perrault et A. Daudet 8 moiséc Mer 23/09/26 Ven 21/05/27

232 Mise à disposition de l'emprise pour réserve foncière 24 jours Ven 21/05/27 Mer 23/06/27

233 Démolition-reconstruction Gymnase Morvan (MOA : Ville de 
Beauvais)

986 jours Mer 01/12/21 Jeu 11/09/25

234 10 moiséc Mer 01/12/21 Mar 27/09/22

235 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir-construire) 10 moiséc Mar 27/09/22 Lun 24/07/23

236 Consultation pour le choix des entreprises travaux 8 moiséc Lun 24/07/23 Mer 20/03/24

237 Travaux de démolition-reconstruction 18 moiséc Mer 20/03/24 Jeu 11/09/25

Travaux de démolition Bâtiment DTravaux de démolition Bâtiment D

Travaux de démolition partielle Bâtiment C11Travaux de démolition partielle Bâtiment C11

Requalification Bâtiment D7 + Requalification partielle Bâtiment C11 (MOA : Clésence)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalification Bâtiment D7Travaux de requalification Bâtiment D7

Travaux de requalification partielle Bâtiment C11Travaux de requalification partielle Bâtiment C11

Construction Groupe scolaire Morvan, dont cantine scolaire et centre de loisirs + Démolition locaux existants (MOA : Ville de Be

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir-construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Travaux de constructionTravaux de construction

Démolition Ecoles C. Perrault et A. Daudet + Ecole J. Rostand (MOA : Ville de Beauv

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolition Ecole J. RostandTravaux de démolition Ecole J. Rostand

Travaux de démolition Ecoles C. Perrault et A. DaudetTravaux de démolition Ecoles C. Perrault et A. Daudet

Mise à disposition de l'emprise pour réserve foncière

Démolition-reconstruction Gymnase Morvan (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir-construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolition-reconstructionTravaux de démolition-reconstruction

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Jalon

Récapitulative

Etudes / Procédures

Travaux

CAB / Ville - Logement

CAB / Ville - Aménagements VRD

CAB / Ville - Equipement

OPAC de l'Oise

Clésence

SA HLM de l'Oise
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N° Mod
Tâch

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PLANNING DE L'ENSEMBLE DES DEMARCHES ET 
PROCEDURES PREALABLES AU DEMARRAGE DES 
TRAVAUX

1848 
jours?

Lun 01/10/18 Jeu 30/10/25

2 CONTRACTUALISATION ANRU 713 jours Lun 01/10/18 Jeu 24/06/21

3 Convention de renouvellement urbain 713 jours Lun 01/10/18 Jeu 24/06/21

4 Dépôt du dossier relatif au projet de Convention ANRU à la DTA 0 jour Lun 01/10/18 Lun 01/10/18

5 Rédaction de l'avis du Comité d'engagement par l'ANRU 1 moiséc Jeu 19/09/19 Sam 19/10/19

6 Finalisation du projet de Convention ANRU 17 moiséc Sam 19/10/19 Ven 12/03/21

7 Soumission de la Convention ANRU définitive 1 moiséc Ven 12/03/21 Dim 11/04/21

8 Délibération du CC pour approbation de la Convention ANRU 0 jour Lun 10/05/21 Lun 10/05/21

9 Délibération du CM pour approbation de la Convention ANRU 0 jour Mar 18/05/21 Mar 18/05/21

10 Décisions d'approbation de la Convention ANRU des autres signataires0 jour Mar 25/05/21 Mar 25/05/21

11 Signature de la Convention par le DG de l'ANRU 0 jour Jeu 24/06/21 Jeu 24/06/21

12 DEMARCHES REGLEMENTAIRES DE DROIT COMMUN 752 jours?Lun 01/10/18 Mer 18/08/21

70 PRESTATIONS COMMUNES A PLUSIEURS OPERATIONS 
PHYSIQUES

1848 
jours

Lun 01/10/18 Jeu 30/10/25

71 Aménagements VRD et espaces publics 289 jours Mar 01/01/19 Dim 09/02/20

72 6 moiséc Mar 01/01/19 Dim 30/06/19

73 Etudes de Maîtrise d'oeuvre 160 jours Dim 30/06/19 Dim 09/02/20

74 Etudes de MOE - Phase EP (dont validation) 3 moiséc Dim 30/06/19 Sam 28/09/19

75 Etudes de MOE - Phase AVP (dont validation) 4 moiséc Sam 12/10/19 Dim 09/02/20

76 Consultation pour le choix d'un Architecte-Urbaniste Coordinateur (AO) 6 moiséc Mar 09/02/21 Dim 08/08/21

77 Etudes de l'architecte-urbaniste coordinateur 1103 joursDim 08/08/21 Jeu 30/10/25

78 Etudes de MOE - Phase PRO (dont validation) 3 moiséc Dim 08/08/21 Sam 06/11/21

79 Etudes de MOE - Elaboration du DCE travaux (dont validation) 2 moiséc Sam 20/11/21 Mer 19/01/22

80 Dossiers réglementaires 150 jours Dim 08/08/21 Dim 06/03/22

90 Consultation pour le choix des entreprises travaux (AO) 4 moiséc Mer 19/01/22 Jeu 19/05/22

91 Etudes EXE - Préparation de chantier 2 moiséc Jeu 19/05/22 Lun 18/07/22

92 Démarrage effectif des premiers travaux VRD 0 jour Lun 18/07/22 Lun 18/07/22

93 Réception espaces publics - VRD 0 jour Jeu 30/10/25 Jeu 30/10/25

94 Aménagements VRD et espaces publics 36 moiséc Lun 01/10/18 Mer 15/09/21

95 Requalification du bâti 106 jours Ven 28/06/19 Lun 25/11/19

96 Etude relative aux méthodes et techniques de requalification du 
patrimoine des bailleurs

106 jours Ven 28/06/19 Lun 25/11/19

97 Consultation pour le choix d'un prestataire (MAPA) 1 moiséc Ven 28/06/19 Dim 28/07/19

98 Conduite de l'étude 4 moiséc Dim 28/07/19 Lun 25/11/19

99 POSSIBILITE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX au regard de 
l'évaluation environnementale

0 jour Mer 20/01/21 Mer 20/01/21

100

101 PLANNING DES PRINCIPALES OPERATIONS PHYSIQUES 2422 joursMar 01/01/19 Jeu 13/04/28

102 Travaux de VRD 40 moiséc Lun 18/07/22 Jeu 30/10/25

103 SECTEUR NORD-EST 1767 joursLun 01/07/19Mer 08/04/26

104 Démolition Bâtiment B (MOA : OPAC de l'Oise) 1484 joursSam 01/02/20 Ven 10/10/25

105 Relogement 40 moiséc Lun 04/01/21 Jeu 18/04/24

PLANNING DE L'ENSEMBLE DES DEMARCHES ET PROCEDURES PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

CONTRACTUALISATION ANRU

Convention de renouvellement urbain

/10/18 Dépôt du dossier relatif au projet de Convention ANRU à la DTA

Rédaction de l'avis du Comité d'engagement par l'ANRU

Finalisation du projet de Convention ANRU

Soumission de la Convention ANRU définitive

10/05/21 Délibération du CC pour approbation de la Convention ANRU

18/05/21 Délibération du CM pour approbation de la Convention ANRU

25/05/21 Décisions d'approbation de la Convention ANRU des autres signataires

24/06/21 Signature de la Convention par le DG de l'ANRU

DEMARCHES REGLEMENTAIRES DE DROIT COMMUN

PRESTATIONS COMMUNES A PLUSIEURS OPERATIONS PHYSIQUES

Aménagements VRD et espaces publics

Etudes de Maîtrise d'oeuvre

Etudes de MOE - Phase EP (dont validation)

Etudes de MOE - Phase AVP (dont validation)

Consultation pour le choix d'un Architecte-Urbaniste Coordinateur (AO)

Etudes de l'architecte-urbaniste coordinateur

Etudes de MOE - Phase PRO (dont validation)

Etudes de MOE - Elaboration du DCE travaux (dont validation)

Dossiers réglementaires

Consultation pour le choix des entreprises travaux (AO)

Etudes EXE - Préparation de chantier

18/07/22 Démarrage effectif des premiers travaux VRD

30/10/25 Réception espaces publics - VRD

Requalification du bâti

Etude relative aux méthodes et techniques de requalification du patrimoine des bailleurs

Consultation pour le choix d'un prestataire (MAPA)

Conduite de l'étude

20/01/21 POSSIBILITE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX au regard de l'évaluation environnementale

PLANNING DES PRINCIPALES OPERATIONS PHYSIQUES

Travaux de VRD

SECTEUR NORD-EST

Démolition Bâtiment B (MOA : OPAC de l'Oise)

Relogement
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N° Mod
Tâch

Nom de la tâche Durée Début Fin

106 Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre 4 moiséc Sam 01/02/20 Dim 31/05/20

107 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Dim 31/05/20 Ven 27/11/20

108 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 27/11/20 Sam 27/03/21

109 Travaux de démolition (phasés) 18 moiséc Jeu 18/04/24 Ven 10/10/25

110 Mise à disposition de l'emprise pour réserve foncière 0 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25

111

(MOA : Ville de Beauvais - hors ANRU)

837 jours Lun 01/07/19 Mar 13/09/22

112  Travaux de mise en valeur 6 moiséc Ven 10/10/25 Mer 08/04/26

113 Démolition partielle Bâtiment E (MOA : OPAC de l'Oise) 666 jours Ven 01/01/21 Lun 24/07/23

114 Relogement 12 moiséc Ven 01/01/21 Lun 27/12/21

115 Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre 4 moiséc Mer 01/12/21 Jeu 31/03/22

116 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Jeu 31/03/22 Mar 27/09/22

117 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 27/09/22 Mer 25/01/23

118 Travaux de démolition 6 moiséc Mer 25/01/23 Lun 24/07/23

119 Démolition partielle Bâtiment H (MOA : OPAC de l'Oise) 666 jours Ven 01/01/21 Lun 24/07/23

120 Relogement 12 moiséc Ven 01/01/21 Lun 27/12/21

121 Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre 4 moiséc Mer 01/12/21 Jeu 31/03/22

122 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Jeu 31/03/22 Mar 27/09/22

123 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 27/09/22 Mer 25/01/23

124 Travaux de démolition 6 moiséc Mer 25/01/23 Lun 24/07/23

125 Requalification partielle Bâtiments E et H (MOA : OPAC de l'Oise) 986 jours Mer 01/06/22 Jeu 12/03/26

126 4 moiséc Mer 01/06/22 Jeu 29/09/22

127  Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)10 moiséc Jeu 29/09/22 Mer 26/07/23

128  Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mer 26/07/23 Jeu 23/11/23

129  Travaux de requalification Bâtiment H 22 moiséc Mar 21/05/24 Jeu 12/03/26

130  Travaux de requalification Bâtiment E 22 moiséc Jeu 23/11/23 Sam 13/09/25

131 SECTEUR NORD-OUEST 2218 joursLun 14/10/19Jeu 13/04/28

132 Requalification Bâtiment A (MOA : OPAC de l'Oise - hors ANRU ) 1072 jou Mer 01/07/20 Ven 09/08/24

133 4 moiséc Mer 01/07/20 Jeu 29/10/20

134  Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)10 moisé Jeu 29/10/20 Mer 25/08/21

135  Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mer 25/08/21 Jeu 23/12/21

136  Travaux de requalification 32 moisé Jeu 23/12/21 Ven 09/08/24

137 Démolition Anciennes Cantine scolaire et Médiathèque (MOA : Ville 
de Beauvais)

708 jours Lun 01/01/24 Jeu 17/09/26

138 6 moiséc Lun 01/01/24 Sam 29/06/24

139 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 12 moiséc Sam 29/06/24 Mar 24/06/25

140 Consultation pour le choix des entreprises travaux 3 moiséc Mar 24/06/25 Lun 22/09/25

141 Travaux de démolition 12 moiséc Lun 22/09/25 Jeu 17/09/26

142 Démolition Garages rue Tierce (MOA : CA du Beauvaisis) 996 jours Lun 14/10/19 Mar 08/08/23

143 Négociation amiables avec les occupants 36 moiséc Lun 14/10/19 Mer 28/09/22

144 OU Expropriation des occupants sur fondement de la DUP 24 moiséc Mer 18/08/21 Mar 08/08/23

145 4 moiséc Sam 01/01/22 Dim 01/05/22

146 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Dim 01/05/22 Ven 28/10/22

147 Consultation pour le choix des entreprises travaux 2 moiséc Ven 28/10/22 Mar 27/12/22

148 Travaux de démolition 6 moiséc Mar 27/12/22 Dim 25/06/23

Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolition (phasés)Travaux de démolition (phasés)

10/10/25 Mise à disposition de l'emprise pour réserve foncière

 Travaux de mise en valeur

Démolition partielle Bâtiment E (MOA : OPAC de l'Oise)

Relogement

Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Démolition partielle Bâtiment H (MOA : OPAC de l'Oise)

Relogement

Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Requalification partielle Bâtiments E et H (MOA : OPAC de l'Oise)

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de requalification Bâtiment H Travaux de requalification Bâtiment H

 Travaux de requalification Bâtiment E Travaux de requalification Bâtiment E

SECTEUR NORD-OUEST

Requalification Bâtiment A (MOA : OPAC de l'Oise - hors ANRU )

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de requalification Travaux de requalification

Démolition Anciennes Cantine scolaire et Médiathèque (MOA : Ville de Beauv

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Démolition Garages rue Tierce (MOA : CA du Beauvaisis)

Négociation amiables avec les occupants

OU Expropriation des occupants sur fondement de la DUP

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolitionTravaux de démolition
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N° Mod
Tâch

Nom de la tâche Durée Début Fin

149 Mise à disposition de l'emprise pour cession à opérateur -> 
Construction Lgts en diversification

0 jour Jeu 17/09/26 Jeu 17/09/26

150 Construction de 10 logements - Site de l'ex-médiathèque, Rue 
Tierce (MOA : CA du Beauvaisis)

943 jours Dim 01/09/24 Jeu 13/04/28

151 10 moiséc Dim 01/09/24 Sam 28/06/25

152 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Sam 28/06/25 Mar 23/06/26

153 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 23/06/26 Mer 21/10/26

154 Travaux de construction 18 moiséc Mer 21/10/26 Jeu 13/04/28

155 SECTEUR CENTRE 2009 joursMar 01/01/19Dim 13/09/26

156

de Beauvais)

1163 
jours

Lun 05/04/21 Jeu 18/09/25

157
concours)

18 moiséc Lun 05/04/21 Mar 27/09/22

158 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 10 moiséc Lun 02/01/23 Dim 29/10/23

159 Consultation pour le choix des entreprises travaux 9 moiséc Dim 29/10/23 Jeu 25/07/24

160 Travaux de construction 14 moiséc Jeu 25/07/24 Jeu 18/09/25

161 Réhabilitation Groupe scolaire Europe / Grenouillère (MOA : Ville de
Beauvais)

1420 
jours

Lun 05/04/21 Dim 13/09/26

162
concours)

18 moiséc Lun 05/04/21 Mar 27/09/22

163 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 15 moiséc Lun 02/01/23 Mer 27/03/24

164 Consultation pour le choix des entreprises travaux 10 moiséc Mer 27/03/24 Mar 21/01/25

165 Travaux de réhabilitation 20 moiséc Mar 21/01/25 Dim 13/09/26

166 Requalification Tour N (MOA : OPAC de l'Oise) 971 jours Mar 01/01/19 Mer 21/09/22

167 4 moiséc Mar 01/01/19 Mer 01/05/19

168 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)12 moiséc Mer 01/05/19 Sam 25/04/20

169 Consultation pour le choix des entreprises travaux 9 moiséc Lun 04/05/20 Ven 29/01/21

170 Travaux de requalification 20 moiséc Ven 29/01/21 Mer 21/09/22

171 Requalification Bâtiments D et G (MOA : OPAC de l'Oise) 986 jours Mar 01/12/20 Mer 11/09/24

172 4 moiséc Mar 01/12/20 Mer 31/03/21

173 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)10 moiséc Mer 31/03/21 Mar 25/01/22

174 Consultation pour le choix des entreprises travaux 6 moiséc Mar 25/01/22 Dim 24/07/22

175 Travaux de requalification Bâtiment D 26 moiséc Dim 24/07/22 Mer 11/09/24

176 Travaux de requalification Bâtiment G 26 moiséc Dim 24/07/22 Mer 11/09/24

177 Démolition partielle Bâtiment I (MOA : Clésence) 730 jours Sam 01/06/19 Sam 19/03/22

178 Relogement 20 moiséc Lun 03/06/19 Sam 23/01/21

179 Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre 4 moiséc Sam 01/06/19 Dim 29/09/19

180 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir) 6 moiséc Dim 29/09/19 Ven 27/03/20

181 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 27/03/20 Sam 25/07/20

182 Travaux de démolition 14 moiséc Sam 23/01/21 Sam 19/03/22

183 Requalification partielle Bâtiment I + Requalification Bâtiment J 
(MOA : Clésence)

600 jours Sam 03/07/21 Sam 21/10/23

184 4 moiséc Sam 03/07/21 Dim 31/10/21

185  Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)10 moiséc Dim 31/10/21 Sam 27/08/22

186  Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 27/08/22 Dim 25/12/22

187  Travaux de requalification Bâtiment J 10 moiséc Dim 25/12/22 Sam 21/10/23

17/09/26 Mise à disposition de l'emprise pour cession à op

Construction de 10 logements - Site de l'ex-médiathèque, Rue Tierce

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire

Consultation pour le choix des entreprises trava

Travaux de constructionTravaux de construction

SECTEUR CENTRE

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Réhabilitation Groupe scolaire Europe / Grenouillère (MOA : Ville de Beauvais)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de réhabilitationTravaux de réhabilitation

Requalification Tour N (MOA : OPAC de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalificationTravaux de requalification

Requalification Bâtiments D et G (MOA : OPAC de l'Oise)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de requalification Bâtiment DTravaux de requalification Bâtiment D

Travaux de requalification Bâtiment GTravaux de requalification Bâtiment G

Démolition partielle Bâtiment I (MOA : Clésence)

Relogement

Consultation pour le choix d'un Maître d'oeuvre

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de démolir)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de démolitionTravaux de démolition

Requalification partielle Bâtiment I + Requalification Bâtiment J (MOA : Clésence)

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de requalification Bâtiment J Travaux de requalification Bâtiment J
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N° Mod
Tâch

Nom de la tâche Durée Début Fin

188  Travaux de requalification partielle Bâtiment I 10 moiséc Dim 25/12/22 Sam 21/10/23

189 SECTEUR SUD / ABBAYE 1223 joursVen 01/10/21Mer 10/06/26

190 Requalification Bâtiments K et M (MOA : Clésence) 708 jours Mar 01/02/22 Ven 18/10/24

191 4 moiséc Mar 01/02/22 Mer 01/06/22

192  Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)10 moiséc Mer 01/06/22 Mar 28/03/23

193  Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 28/03/23 Mer 26/07/23

194  Travaux de requalification Bâtiment K 15 moiséc Mer 26/07/23 Ven 18/10/24

195  Travaux de requalification Bâtiment M 15 moiséc Mer 26/07/23 Ven 18/10/24

196 Résidentialisation Bâtiments M (MOA : Clésence) 1223 joursVen 01/10/21 Mer 10/06/26

197 4 moiséc Ven 01/10/21 Sam 29/01/22

198  Etudes de Maîtrise d'oeuvre 6 moiséc Sam 29/01/22 Jeu 28/07/22

199  Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 28/07/22 Ven 25/11/22

200  Travaux de résidentialisation 20 moiséc Ven 18/10/24 Mer 10/06/26

201 Requalification Bâtiment F (MOA : OPAC de l'Oise) 1136 joursMar 01/02/22 Mer 10/06/26

202 4 moiséc Mar 01/02/22 Mer 01/06/22

203  Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)10 moiséc Mer 01/06/22 Mar 28/03/23

204  Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 28/03/23 Mer 26/07/23

205  Travaux de requalification 35 moiséc Mer 26/07/23 Mer 10/06/26

206 SECTEURS OUEST / GRENOUILLERE 642 joursVen 01/01/21Mar 20/06/23

207 Réaménagement Parc de la Grenouillère (MOA : Ville de Beauvais - 
hors ANRU)

642 jours Ven 01/01/21 Mar 20/06/23

208 3 moiséc Ven 01/01/21 Jeu 01/04/21

209  Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis d'aménager, le cas échéant)6 moiséc Jeu 01/04/21 Mar 28/09/21

210  Consultation pour le choix des entreprises travaux 6 moiséc Mar 28/09/21 Dim 27/03/22

211  Travaux de réaménagement 15 moiséc Dim 27/03/22 Mar 20/06/23

212 Construction Local associatif (MOA : Ville de Beauvais - hors ANRU) 642 jours Ven 01/01/21 Mar 20/06/23

213 3 moiséc Ven 01/01/21 Jeu 01/04/21

214 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 6 moiséc Jeu 01/04/21 Mar 28/09/21

215 Consultation pour le choix des entreprises travaux 6 moiséc Mar 28/09/21 Dim 27/03/22

216 Travaux de construction 15 moiséc Dim 27/03/22 Mar 20/06/23

 Travaux de requalification partielle Bâtiment I Travaux de requalification partielle Bâtiment I

SECTEUR SUD / ABBAYE

Requalification Bâtiments K et M (MOA : Clésence)

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de requalification Bâtiment K Travaux de requalification Bâtiment K

 Travaux de requalification Bâtiment M Travaux de requalification Bâtiment M

Résidentialisation Bâtiments M (MOA : Clésence)

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de résidentialisation Travaux de résidentialisation

Requalification Bâtiment F (MOA : OPAC de l'Oise)

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire, le cas échéant)

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de requalification Travaux de requalification

SECTEURS OUEST / GRENOUILLERE

Réaménagement Parc de la Grenouillère (MOA : Ville de Beauvais - hors ANRU)

 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis d'aménager, le cas échéant)

 Consultation pour le choix des entreprises travaux

 Travaux de réaménagement

Construction Local associatif (MOA : Ville de Beauvais - hors ANRU)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Jalon

Récapitulative

Etudes / Procédures

Travaux

CAB / Ville

Etat

CAB / Ville - Aménagements VRD

CAB / Ville - Equipements

OPAC de l'Oise

Clésence
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PLANNING DES OPERATIONS LOCALISEES 2373 jours Lun 01/01/18 Jeu 04/02/27

2 ADOMA 943 jours Mer 01/07/20 Dim 11/02/24

3 Construction + Acquisition-amélioration LLS sur Site AFPA - 1 avenue 
Montaigne (87 PLAI + 42 PLAI - MOA : Adoma)

943 jours Mer 01/07/20 Dim 11/02/24

4 Acquisition du bâtiment existant 12 moiséc Mer 01/07/20 Sam 26/06/21

5 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mer 01/07/20 Mar 27/04/21

6 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mar 27/04/21 Ven 22/04/22

7 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 22/04/22 Sam 20/08/22

8 Travaux de construction / d'amélioration 18 moiséc Sam 20/08/22 Dim 11/02/24

9 CLESENCE 1419 jours Lun 01/01/18 Ven 09/06/23

10 Construction LLS sur Terrain de base-ball - Avenue Pierre Bérégovoy 
(13 PLUS - MOA : Clésence)

942 jours Jeu 01/11/18 Lun 13/06/22

11 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Jeu 01/11/18 Mer 28/08/19

12 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mer 28/08/19 Sam 22/08/20

13 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 22/08/20 Dim 20/12/20

14 Travaux de construction 18 moiséc Dim 20/12/20 Lun 13/06/22

15 Construction LLS au 5 rue du Pont Laverdure (12 PLAI + 2 PLUS - MOA 
: Clésence)

1072 jours Jeu 01/03/18 Sam 09/04/22

16 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Jeu 01/03/18 Mer 26/12/18

17 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mer 26/12/18 Sam 21/12/19

18 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Sam 21/12/19 Dim 19/04/20

19 Travaux de construction 24 moiséc Dim 19/04/20 Sam 09/04/22

20 Construction LLS au 233 Rue Notre-Dame du Thil (18 PLAI + 7 PLUS - 
MOA : Clésence)

944 jours Lun 01/01/18 Ven 13/08/21

21 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Lun 01/01/18 Dim 28/10/18

22 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Dim 28/10/18 Mer 23/10/19

23 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mer 23/10/19 Jeu 20/02/20

24 Travaux de construction 18 moiséc Jeu 20/02/20 Ven 13/08/21

25 Construction LLS - Rue du Genéral de Gaulle - Bailleul-sur-Thérain (12 
PLAI + 7 PLUS - MOA : Clésence)

1072 jours Mar 01/05/18 Jeu 09/06/22

26 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mar 01/05/18 Lun 25/02/19

27 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Lun 25/02/19 Jeu 20/02/20

28 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 20/02/20 Ven 19/06/20

29 Travaux de construction 24 moiséc Ven 19/06/20 Jeu 09/06/22

30 Construction LLS - Rue de la Gare - La Neuville en Hez (3 PLAI - MOA : 
Clésence)

1072 jours Mer 01/05/19 Ven 09/06/23

31 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mer 01/05/19 Mar 25/02/20

32 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mar 25/02/20 Ven 19/02/21

33 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 19/02/21 Sam 19/06/21

34 Travaux de construction 24 moiséc Sam 19/06/21 Ven 09/06/23

35 OPAC 60 2112 jours Mar 01/01/19 Jeu 04/02/27

36 Construction LLS rue de Savignies (9 PLAI + 5 PLUS - MOA : OPAC de 
l'Oise)

944 jours Lun 01/07/19 Ven 10/02/23

37 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Lun 01/07/19 Dim 26/04/20

38 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Dim 26/04/20 Mer 21/04/21

39 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mer 21/04/21 Jeu 19/08/21

40 Travaux de construction 18 moiséc Jeu 19/08/21 Ven 10/02/23

41 Construction LLS au site Genton, rue de la Trépinière (11 PLAI + 7 
PLUS - MOA : OPAC Oise)

1072 jours Mer 01/01/20 Ven 09/02/24

42 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mer 01/01/20 Mar 27/10/20

43 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mar 27/10/20 Ven 22/10/21

44 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 22/10/21 Sam 19/02/22

45 Travaux de construction 24 moiséc Sam 19/02/22 Ven 09/02/24

PLANNING DES OPERATIONS LOCALISEES

ADOMA

Construction + Acquisition-amélioration LLS sur Site AFPA - 1 avenue Montaigne (87 PLAI + 42 PLAI - MOA : Adoma)

Acquisition du bâtiment existant

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de construction / d'améliorationTravaux de construction / d'amélioration

CLESENCE

Construction LLS sur Terrain de base-ball - Avenue Pierre Bérégovoy (13 PLUS - MOA : Clésence)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS au 5 rue du Pont Laverdure (12 PLAI + 2 PLUS - MOA : Clésence)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS au 233 Rue Notre-Dame du Thil (18 PLAI + 7 PLUS - MOA : Clésence)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS - Rue du Genéral de Gaulle - Bailleul-sur-Thérain (12 PLAI + 7 PLUS - MOA : Clésence)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS - Rue de la Gare - La Neuville en Hez (3 PLAI - MOA : Clésence)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

OPAC 60

Construction LLS rue de Savignies (9 PLAI + 5 PLUS - MOA : OPAC de l'Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS au site Genton, rue de la Trépinière (11 PLAI + 7 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Etudes / Procédures

Travaux

OPAC de l'Oise

Clésence

Adoma

SA HLM de l'Oise
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

46 Construction LLS au 21 rue du Pont Laverdure (12 PLAI + 7 PLUS - MOA
: OPAC Oise)

1329 jours Mar 01/01/19 Dim 04/02/24

47 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mar 01/01/19 Lun 28/10/19

48 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Lun 28/10/19 Jeu 22/10/20

49 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Jeu 22/10/20 Ven 19/02/21

50 Travaux de construction 36 moiséc Ven 19/02/21 Dim 04/02/24

51 Construction LLS rue Vinot Préfontaine (9 PLAI + 6 PLUS - MOA : OPAC
Oise)

1072 jours Mer 01/05/19 Ven 09/06/23

52 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mer 01/05/19 Mar 25/02/20

53 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mar 25/02/20 Ven 19/02/21

54 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 19/02/21 Sam 19/06/21

55 Travaux de construction 24 moiséc Sam 19/06/21 Ven 09/06/23

56 Construction LLS ex-site LIDL avenue Marcel Dassault (12 PLAI + 8 
PLUS - MOA : OPAC Oise)

1072 jours Lun 01/04/19 Mer 10/05/23

57 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Lun 01/04/19 Dim 26/01/20

58 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Dim 26/01/20 Mer 20/01/21

59 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mer 20/01/21 Jeu 20/05/21

60 Travaux de construction 24 moiséc Jeu 20/05/21 Mer 10/05/23

61 Macro-ligne - Terrain en zone 4 (47 PLAI + 33 PLUS - MOA : OPAC Oise) 1458 jours Lun 05/07/21 Jeu 04/02/27

62 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Lun 05/07/21 Dim 01/05/22

63 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Dim 01/05/22 Mer 26/04/23

64 Consultation pour le choix des entreprises travaux 10 moiséc Mer 26/04/23 Mar 20/02/24

65 Travaux de construction 36 moiséc Mar 20/02/24 Jeu 04/02/27

66 Macro-ligne - Terrain en zone 5 (12 PLAI + 8 PLUS - MOA : OPAC Oise) 1458 jours Lun 05/07/21 Jeu 04/02/27

67 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Lun 05/07/21 Dim 01/05/22

68 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Dim 01/05/22 Mer 26/04/23

69 Consultation pour le choix des entreprises travaux 10 moiséc Mer 26/04/23 Mar 20/02/24

70 Travaux de construction 36 moiséc Mar 20/02/24 Jeu 04/02/27

71 Construction LLS sur Rue Marguerie - Hermes (6 PLAI + 4 PLUS - MOA :
OPAC Oise)

1072 jours Mer 01/01/20 Ven 09/02/24

72 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mer 01/01/20 Mar 27/10/20

73 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 12 moiséc Mar 27/10/20 Ven 22/10/21

74 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Ven 22/10/21 Sam 19/02/22

75 Travaux de construction 24 moiséc Sam 19/02/22 Ven 09/02/24

76 SA HLM 60 1723 jours Mer 01/05/19 Dim 07/12/25

77 Construction  LLS sur  Avenue Marcel Dassault - Terrain Aviation civile 
(30 PLAI + 24 PLUS - MOA : SA HLM 60)

1295 jours Mer 01/01/20 Mer 18/12/24

78 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Mer 01/01/20 Mar 27/10/20

79 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 10 moiséc Mar 27/10/20 Lun 23/08/21

80 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Lun 23/08/21 Mar 21/12/21

81 Travaux de construction 36 moiséc Lun 03/01/22 Mer 18/12/24

82 Macro-ligne - Terrain A définir (56 PLAI + 31 PLUS - MOA : SA HLM 60) 1157 jours Jeu 01/07/21 Dim 07/12/25

83 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours) 10 moiséc Jeu 01/07/21 Mer 27/04/22

84 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 10 moiséc Mer 27/04/22 Mar 21/02/23

85 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 21/02/23 Mer 21/06/23

86 Travaux de construction 30 moiséc Mer 21/06/23 Dim 07/12/25

87 Acquisition-amélioration LLS rue Jean-Baptiste Boyer (1 lgt PLUS - 
MOA : OPAC Oise)

428 jours Mer 01/05/19 Lun 21/12/20

88 Acquisition des locaux existants 8 moiséc Lun 01/07/19 Mer 26/02/20

89 Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre 4 moiséc Mer 01/05/19 Jeu 29/08/19

90 Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire) 6 moiséc Jeu 29/08/19 Mar 25/02/20

91 Consultation pour le choix des entreprises travaux 4 moiséc Mar 25/02/20 Mer 24/06/20

92 Travaux d'amélioration 6 moiséc Mer 24/06/20 Lun 21/12/20

Construction LLS au 21 rue du Pont Laverdure (12 PLAI + 7 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS rue Vinot Préfontaine (9 PLAI + 6 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS ex-site LIDL avenue Marcel Dassault (12 PLAI + 8 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Macro-ligne - Terrain en zone 4 (47 PLAI + 33 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Macro-ligne - Terrain en zone 5 (12 PLAI + 8 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

Construction LLS sur Rue Marguerie - Hermes (6 PLAI + 4 PLUS - MOA : OPAC Oise)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de constructionTravaux de construction

SA HLM 60

Construction  LLS sur  Avenue Marcel Dassault - Terrain Aviation civile (30 PLAI + 24 PLUS - MOA : SA HLM 60)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de construction

Macro-ligne - Terrain A définir (56 PLAI + 31 PLUS - MOA : SA HLM 60)

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre (concours)

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux de construction

Acquisition-amélioration LLS rue Jean-Baptiste Boyer (1 lgt PLUS - MOA : OPAC Oise)

Acquisition des locaux existants

Consultation pour le choix d'un Maître d'œuvre

Etudes de Maîtrise d'oeuvre (dont Permis de construire)

Consultation pour le choix des entreprises travaux

Travaux d'amélioration

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Etudes / Procédures

Travaux

OPAC de l'Oise

Clésence

Adoma

SA HLM de l'Oise
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Nouveau Programme de Renouvellement Urbain - Communauté d'agglomération du Beauvaisis - Annexe C1 

PLANIFICATION COMPLEMENTAIRE DU PROJET RELATIF AU QUARTIER SAINT-LUCIEN 

OPERATION RELATIVE AU BÂTIMENT L 

 

Nom de l  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PLANNING DES PRINCIPALES 
OPERATIONS 
PHYSIQUES 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

SECTEUR SUD / ABBAYE                       

Démolition partielle Bâtiment I 
(MOA : Clésence) 

                      

Requalification Bâtiment L (MOA 
: Clésence) 

                      

                       

PLANIFICATION RELATIVE 
AUX OPERATIONS DE 

RECONSTITUTION 

                      

Construction LLS au 233 Rue 
Notre-Dame du Thil (6 PLAI + 4 

PLUS - MOA : Clésence) 

                      

Macro-ligne - Terrain en zone 4 
(10 PLAI + 6 PLUS - MOA : 

Clésence) 
                      

Macro-ligne - Terrain en zone 5 (7 
PLAI + 4 PLUS - MOA : Clésence) 
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Contrat : C0707 Convention CA Du Beauvaisis QPV :

Porteur de projet : 2003 CA DU BEAUVAISIS
Localisation :

Maitre d'ouvrage

SIRET MO

Subv ANRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Assiette subv ANRU
%

14 Etudes et conduite de projet
C0707-14-0008 NPN QP999100 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2019 16

BEAUVAIS 60057 20006799900017 50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-14-0011 NPN QP060010 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2019 2

BEAUVAIS 60057 20006799900017 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0013 NPN QP999100 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2021 4

BEAUVAIS 60057 20006799900017 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0014 NPN QP060011 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2021 13

BEAUVAIS 60057 20006799900017 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0015 NPN QP060010 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2021 13

BEAUVAIS 60057 20006799900017 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0016 NPN QP999100 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2021 2

BEAUVAIS 60057 20006799900017 27,78 % 0,00 % 0,00 % 61,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0017 NPN QP999100 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2023 12

BEAUVAIS 60057 20006799900017 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-14-0023 NPN QP999100 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2021 2

BEAUVAIS 60057 20006799900017 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0040 Etude de programmation urbaine Place de NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2021 1

BEAUVAIS 60057 21600056200019 41,67 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-14-0061 Conduite de projet - Chef de projet NPN QP999100 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2021 14

BEAUVAIS 60057 20006799900017 50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
Sous total 0 0 0

46,11 % 0,00 % 0,77 % 52,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,84 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
15
C0707-15-0009 NPN QP060011 0 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2019 7

BEAUVAIS 60057 52592031000030 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-15-0010 NPN QP060010 0 0 0 CLESENCE 2022 5

BEAUVAIS 60057 58598002200016 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-15-0045 NPN QP060010 0 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 7

BEAUVAIS 60057 78050391800044 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-15-0059 NPN QP060011 0 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2022 8

BEAUVAIS 60057 52592031000030 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-15-0063 NPN QP060011 0 0 0 CLESENCE 2021 5

BEAUVAIS 60057 58598002200016 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
Sous total 0 0 0

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
21
C0707-21-0001 NPN QP060011 14 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2019 7

BEAUVAIS 60057 52592031000030 86,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,58 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-21-0005 NPN QP060010 35 0 0 CLESENCE 2019 6

BEAUVAIS 60057 58598002200016 66,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,45 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-21-0032 NPN QP060011 163 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2020 10

BEAUVAIS 60057 52592031000030 84,68 % 0,00 % 0,00 % 12,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,35 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-21-0037 NPN QP060010 224 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 14

BEAUVAIS 60057 78050391800044 76,11 % 0,00 % 0,00 % 19,01 % 0,00 % 0,00 % 4,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,46 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-21-0038 NPN QP060010 11 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 8

BEAUVAIS 60057 78050391800044 75,70 % 0,00 % 0,00 % 19,06 % 0,00 % 0,00 % 4,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,70 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-21-0039 NPN QP060010 10 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 8

BEAUVAIS 60057 78050391800044 75,80 % 0,00 % 0,00 % 19,09 % 0,00 % 0,00 % 4,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,69 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-21-0053 NPN QP060011 235 0 0 ADOMA 2022 11

BEAUVAIS 60057 78805803009579 76,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 21,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,30 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-21-0064 NPN QP060011 58 0 0 CLESENCE 2021 11

BEAUVAIS 60057 58598002200016 67,72 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,99 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-21-0082 NPN QP060010 46 0 0 CLESENCE 2022 8

BEAUVAIS 60057 58598002200016 73,72 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,41 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
Sous total 796 0 0

76,61 % 0,00 % 0,00 % 9,39 % 0,00 % 0,00 % 12,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
22

Sous total

23

Sous total

24
C0707-24-0003 NPN QP060011 0 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2019 7

BEAUVAIS 60057 52592031000030 31,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,19 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-24-0041 NPN QP060010 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2021 13

BEAUVAIS 60057 21600056200019 32,17 % 0,00 % 63,24 % 0,00 % 0,00 % 3,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,64 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-24-0042 NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2021 12

BEAUVAIS 60057 21600056200019 30,35 % 0,00 % 63,65 % 0,00 % 0,00 % 1,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,55 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-24-0060 NPN QP060010 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2022 3

BEAUVAIS 60057 20006799900017 23,61 % 0,00 % 0,00 % 60,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,89 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
Sous total 0 0 0

30,87 % 0,00 % 61,54 % 0,52 % 0,00 % 2,17 % 1,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux
C0707-31-0043 NPN QP060011 1 0 1 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2021 1

BEAUVAIS 60057 52592031000030 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 82,23 % 31,15 % 51,08 % 0,00 % 51,08 % S2 /
C0707-31-0046 NPN QP060010 18 11 7 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2022 5

BEAUVAIS 60057 78050391800044 2,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,43 % 0,00 % 96,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,13 % 58,17 % 4,96 % 2,76 % 2,20 % S1 /
C0707-31-0047 NPN QP060010 19 12 7 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 6

BEAUVAIS 60057 78050391800044 2,41 % 0,00 % 0,00 % 0,98 % 1,53 % 0,00 % 95,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,79 % 57,54 % 5,25 % 3,03 % 2,22 % S2 /
C0707-31-0048 NPN QP060010 80 47 33 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 12

BEAUVAIS 60057 78050391800044 2,40 % 0,00 % 0,00 % 1,26 % 1,61 % 0,00 % 94,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,08 % 34,41 % 5,66 % 3,01 % 2,65 % S2 /
C0707-31-0049 NPN QP060010 15 9 6 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 4

BEAUVAIS 60057 78050391800044 1,98 % 0,00 % 0,00 % 7,83 % 1,31 % 0,00 % 88,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 52,64 % 48,07 % 4,57 % 2,49 % 2,08 % S2 /
C0707-31-0050 NPN QP060010 20 12 8 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 4

BEAUVAIS 60057 78050391800044 3,16 % 0,00 % 0,00 % 14,87 % 2,10 % 0,00 % 79,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,95 % 55,65 % 7,30 % 3,98 % 3,33 % S2 /
C0707-31-0051 NPN QP060010 14 9 5 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 4

BEAUVAIS 60057 78050391800044 2,31 % 0,00 % 0,00 % 8,08 % 1,45 % 0,00 % 88,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,05 % 59,11 % 4,94 % 2,91 % 2,03 % S2 /
C0707-31-0054 NPN QP060011 87 87 0 ADOMA 2022 4

BEAUVAIS 60057 78805803009579 12,55 % 0,00 % 0,00 % 1,61 % 0,00 % 0,00 % 85,84 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 73,82 % 58,05 % 15,77 % 15,77 % 0,00 % S2 /
C0707-31-0055 NPN QP060011 42 42 0 ADOMA 2022 4

BEAUVAIS 60057 78805803009579 21,22 % 0,00 % 0,00 % 1,36 % 0,00 % 0,00 % 77,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,99 % 38,34 % 26,66 % 26,66 % 0,00 % S2 /
C0707-31-0065 NPN QP999100 13 0 13 CLESENCE 2021 2

BEAUVAIS 60057 58598002200016 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,71 % 0,77 % 0,00 % 97,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 92,31 % 85,32 % 7,00 % 0,00 % 7,00 % S2 /
C0707-31-0074 NPN QP060010 10 6 4 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2022 5

HERMES 60313 78050391800044 3,28 % 0,00 % 0,00 % 29,47 % 9,62 % 0,00 % 57,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 43,29 % 36,86 % 6,43 % 4,11 % 2,32 % S1 /
C0707-31-0075 NPN QP060010 20 12 8 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 12

AUNEUIL 60029 78050391800044 1,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,55 % 0,00 % 96,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 41,94 % 38,23 % 3,71 % 2,37 % 1,34 % S2 /
C0707-31-0076 NPN QP060011 19 12 7 CLESENCE 2021 2

BAILLEUL SUR 58598002200016 3,81 % 0,00 % 0,00 % 2,72 % 1,21 % 0,00 % 92,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 87,05 % 79,92 % 7,14 % 4,77 % 2,36 % S2 /
C0707-31-0077 NPN QP999100 3 3 0 CLESENCE 2021 4

TABLEAU FINANCIER - Boite d'instruction Signature nationale-Signature Convention 10/12/2021 12:17:41

QP060011 Argentine, QP060010 Saint Lucien, QP999100 Quartier multisite National

BEAUVAIS 60057, HERMES 60313, AUNEUIL 60029, BAILLEUL SUR THERAIN 60041, LA NEUVILLE EN HEZ 60454, , ALLONNE 60009

Envelo
ppe de
finance

ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Calendrier
 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



LA NEUVILLE EN HEZ 58598002200016 5,57 % 0,00 % 0,00 % 1,77 % 3,98 % 0,00 % 88,68 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 83,47 % 76,49 % 6,98 % 6,98 % 0,00 % S2 /
C0707-31-0078 NPN QP060010 14 12 2 CLESENCE 2021 2

BEAUVAIS 60057 58598002200016 4,41 % 0,00 % 0,00 % 1,74 % 3,86 % 0,00 % 89,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 84,77 % 78,07 % 6,70 % 5,54 % 1,16 % S2 /
C0707-31-0079 NPN QP060011 25 18 7 CLESENCE 2021 1

BEAUVAIS 60057 58598002200016 5,76 % 0,00 % 0,00 % 4,10 % 4,33 % 0,00 % 85,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 80,59 % 69,82 % 10,77 % 7,24 % 3,53 % S2 /
C0707-31-0080 NPN QP060011 54 30 24 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2022 6

BEAUVAIS 60057 52592031000030 2,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 97,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 54,82 % 48,59 % 6,22 % 3,10 % 3,12 % S1 /
C0707-31-0081 NPN QP060011 87 56 31 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2023 6

BEAUVAIS 60057 52592031000030 3,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 96,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 74,01 % 65,84 % 8,16 % 4,82 % 3,35 % S1 /
C0707-31-0084 NPN QP060010 16 10 6 CLESENCE 2023 6

58598002200016 4,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,84 % 0,00 % 91,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 86,40 % 76,40 % 10,00 % 5,70 % 4,30 % S1 /
C0707-31-0085 NPN QP060010 11 7 4 CLESENCE 2023 6

ALLONNE 60009 58598002200016 1,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,77 % 0,00 % 96,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 84,70 % 81,48 % 3,23 % 2,18 % 1,05 % S1 /
C0707-31-0086 NPN QP060010 10 6 4 CLESENCE 2021 6

BEAUVAIS 60057 58598002200016 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,92 % 0,00 % 93,76 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 86,44 % 78,76 % 7,68 % 4,18 % 3,50 % S2 /
Sous total 578 401 177

4,14 % 0,00 % 0,00 % 2,31 % 1,32 % 0,00 % 92,23 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,52 % 54,81 % 7,71 % 5,20 % 2,51 %
32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux
C0707-33-0002 NPN QP060011 147 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2019 7

BEAUVAIS 60057 52592031000030 15,22 % 0,00 % 0,00 % 12,83 % 0,00 % 0,00 % 71,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 39,16 % 0,00 % 39,16 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-33-0024 NPN QP060011 144 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 5

BEAUVAIS 60057 78050391800044 14,49 % 0,00 % 0,00 % 2,67 % 3,20 % 0,00 % 79,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 23,71 % 0,00 % 23,71 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0025 NPN QP060011 120 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 4

BEAUVAIS 60057 78050391800044 12,67 % 0,00 % 0,00 % 8,51 % 0,00 % 0,00 % 78,82 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 43,32 % 0,00 % 43,32 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0026 NPN QP060010 90 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 5

BEAUVAIS 60057 78050391800044 7,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 92,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 15,46 % 0,00 % 15,46 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0027 NPN QP060011 43 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 2

BEAUVAIS 60057 78050391800044 15,39 % 0,00 % 0,00 % 5,10 % 6,13 % 0,00 % 73,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 18,92 % 0,00 % 18,92 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0028 NPN QP060010 79 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2023 8

BEAUVAIS 60057 78050391800044 15,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 84,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 22,53 % 0,00 % 22,53 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0029 NPN QP060011 60 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 4

BEAUVAIS 60057 78050391800044 15,07 % 0,00 % 0,00 % 5,62 % 0,00 % 0,00 % 79,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 21,91 % 0,00 % 21,91 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0030 NPN QP060010 158 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2023 8

BEAUVAIS 60057 78050391800044 7,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 92,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 17,07 % 0,00 % 17,07 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0031 NPN QP060010 56 0 0 OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2021 3

BEAUVAIS 60057 78050391800044 15,24 % 0,00 % 0,00 % 5,18 % 6,22 % 0,00 % 73,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 40,71 % 0,00 % 40,71 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0033 NPN QP060011 44 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2021 3

BEAUVAIS 60057 52592031000030 16,23 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 0,00 % 0,00 % 80,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 39,83 % 0,00 % 39,83 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0062 NPN QP060011 40 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2023 6

BEAUVAIS 60057 52592031000030 6,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 49,00 % 0,00 % 49,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-33-0067 NPN QP060011 235 0 0 CLESENCE 2021 6

BEAUVAIS 60057 58598002200016 6,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,95 % 0,00 % 85,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,60 % 79,82 % 51,51 % 28,31 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0068 NPN QP060011 134 0 0 CLESENCE 2021 6

BEAUVAIS 60057 58598002200016 8,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,67 % 0,00 % 80,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,34 % 75,71 % 27,24 % 48,47 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0069 NPN QP060010 60 0 0 CLESENCE 2021 5

BEAUVAIS 60057 58598002200016 11,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,43 % 0,00 % 79,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 74,71 % 29,48 % 45,22 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0070 NPN QP060010 84 0 0 CLESENCE 2023 4

BEAUVAIS 60057 58598002200016 11,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,46 % 0,00 % 79,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 74,71 % 29,45 % 45,25 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-33-0083 NPN QP060010 50 0 0 CLESENCE 2022 7

BEAUVAIS 60057 58598002200016 14,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,47 % 0,00 % 77,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 67,64 % 22,41 % 39,68 % 0,00 % 0,00 % S1 /
Sous total 1544 0 0

11,43 % 0,00 % 0,00 % 2,92 % 3,84 % 0,00 % 81,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,50 % 13,20 % 32,10 % 0,00 % 0,00 %
34
C0707-34-0012 NPN QP060011 147 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2019 7

BEAUVAIS 60057 52592031000030 34,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 65,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-34-0044 NPN QP060011 44 0 0 SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2021 3

BEAUVAIS 60057 52592031000030 36,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-34-0071 NPN QP060011 134 0 0 CLESENCE 2024 3

BEAUVAIS 60057 58598002200016 38,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 61,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 22,65 % 22,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-34-0072 NPN QP060010 54 0 0 CLESENCE 2024 3

BEAUVAIS 60057 58598002200016 38,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 61,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 56,20 % 56,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
Sous total 379 0 0

37,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,89 % 23,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
35

Sous total

36
C0707-36-0056 NPN QP060010 7 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2024 8

BEAUVAIS 60057 20006799900017 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-36-0058 NPN QP060011 18 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2024 11

BEAUVAIS 60057 20006799900017 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-36-0073 NPN QP060011 10 0 0 CLESENCE 2021 6

BEAUVAIS 60057 58598002200016 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
Sous total 35 0 0

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
37
C0707-37-0004 NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2021 5

BEAUVAIS 60057 21600056200019 23,33 % 0,00 % 45,91 % 0,00 % 0,00 % 30,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-37-0006 NPN QP060010 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2023 5

BEAUVAIS 60057 21600056200019 28,47 % 0,00 % 42,88 % 0,00 % 0,00 % 28,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-37-0007 Construction Cantine scolaire Saint-Lucien NPN QP060010 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2023 5

BEAUVAIS 60057 21600056200019 29,17 % 0,00 % 41,40 % 0,00 % 0,00 % 29,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-37-0018 NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2024 5

BEAUVAIS 60057 21600056200019 28,67 % 0,00 % 71,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-37-0019 NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2023 10

BEAUVAIS 60057 21600056200019 29,18 % 0,00 % 45,82 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-37-0020 NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2024 8

BEAUVAIS 60057 21600056200019 29,03 % 0,00 % 70,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
C0707-37-0021 NPN QP060011 0 0 0 COMMUNE DE BEAUVAIS 2021 6

BEAUVAIS 60057 21600056200019 29,34 % 0,00 % 70,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
C0707-37-0022 NPN QP060011 0 0 0 CA DU BEAUVAISIS 2022 6

BEAUVAIS 60057 20006799900017 29,17 % 0,00 % 0,00 % 70,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
Sous total 0 0 0

28,74 % 0,00 % 50,68 % 3,52 % 0,00 % 17,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
38

Sous total

39 Autres investissements

Sous total

41

Sous total

42

Sous total

Total g®n®ral 3332 401 177
24,66 % 0,00 % 17,14 % 3,73 % 1,33 % 2,73 % 49,66 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,75 % 29,83 % 19,66 % 10,12 % 1,55 % 0,75 %
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Subv ANRU Etat
 

Commune
 

EPCI
 

Bailleur social
 

CDC Europe
 

ANAH Subv ANRU PIA Autres contributeurs
 -

Maitre d'ouvrage

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,75 % 29,83 % 19,66 % 10,12 % 1,55 % 0,75 %

0,00 % 0,75 % 29,83 % 19,66 % 10,12 % 1,55 % 0,75 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

RESSOUCES FINANCIERES
DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL HORS NPNRU

TOTAL NPNRU

DONT NATIONALE

DONT REGIONALE

TOTAL QUARTIER FERTILE

DONT PLAN DE RELANCE

DONT PIA
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Annexe C3 

Fiches descriptives des opérations programmées 
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ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 1/2

Version V3.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les actions 
portant sur la participation et la coconstruction du 
projet

Nombre de quartiers concernés par 
les actions portant sur l'histoire et la 
mémoire des quartiers sur le champ 
urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

1 Chargé de mission Renouvellement urbain                                                      95 000,00 € 100% 16 semestres

Nombre d'ETP moyen par an 1,00

Quartier Argentine et quartier Saint-Lucien

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

66666  6999999 QPV multisite (Intérêt national)

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

QPV

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Poste Chargé de mission Renouvellement UrbainCA DU BEAUVAISIS.

707-6060010-14-0001-001

La CAB sollicite une chargée de mission renouvellement urbain Argentine et St-Lucien (1 ETP CAB temps plein affecté à 100% aux NPNRU).

Rôle et missions:
- Anime le processus de coordination et de suivi des projets de renouvellement urbain en lien avec les partenaires financiers, opérateurs et A.M.O désignés,
- Coordonne en interne à la collectivité (mode projet) en lien avec le second chargé de mission renouvellement urbain, les chargés de mission opérationnels Architecture et Espaces publics 
désignés,
- Organise et anime les comités techniques, prépare les différentes revues de projet et réunions de comité de pilotage,
- Suit le dispositif de concertation des projets urbains.

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 2/2

Calendrier contractuel

25/04/19

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                   -   € 

  0,00%                                                -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

760 000,00 € 50,00% 380 000,00 €

                                                   -   € 

                                    760 000,00 € 50,00%                                  380 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 760 000,00 €                                    montant TTC : 760 000,00 €                                

VILLE :

EPCI : 380 000,00 €                                    
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 380 000,00 €                                    

Total des co-financements : 760 000,00 €                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                     

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Autre : 

PRESTATIONS EXTERNES

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 16 semestre(s)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 

Validation OPPC

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou s'agissant 
des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                              380 000,00 € 

Prénom et nom du signataire 

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :
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Contrat :

C0707-14-0011 707-6060010-14-0001-002

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

3                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Le quartier Saint-Lucien présente une particularité, celle de compter plusieurs barres et tours construites en pierre de taille. Cette pierre est le témoin de
l'époque de la reconstruction du cœur de ville de Beauvais. Ces barres sont principalement conservées dans le projet avec quelques démolitions
partielles sur des retours d'angles : E, H, I, à l'exception de la barre B pour laquelle un permis de démolir, sur avis favorable du DRAC des
Hauts-de-France a été délivré le 26 février 2019.

La tour N, seul bâtiment du parc ancien qui n'est pas en pierre de taille, est concernée par un programme de rénovation de performance énergétique (sur
la base d'une ITE). Cette mission répond à la demande de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : suite au dépôt d'un premier dossier de
présentation de convention pluriannuelle de renouvellement urbain en fin d'année 2018, l'Agence dans un avis rendu début 2019 précise les éléments
suivants en pages 6 et 7 :

« Un volume important de logements est prévu en réhabilitation [...]. Toutefois, le parti pris de réhabilitation est aujourd'hui peu détaillé : s'il porte sur un
niveau BBC, aucun élément de diagnostic et de travaux n'a été spécifié. La situation du quartier en zone ABF, contraignant la nature des travaux, justifie
la réalisation d'une étude spécifique (« méthodes et techniques de requalification du patrimoine de logements ») pour définir les priorités, les programmes
de travaux et en mesurer les impacts financiers. Aussi, les partenaires souhaitent que l'étude soit menée au plus vite, sans attendre le comité

QPV St-Lucien - parc ancien de logements sociaux 60000 BEAUVAIS

Commentaires
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S2 2019

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

2
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Contrat :

C0707-14-0013 707-6060010-14-0001-008

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21128                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Quartiers Argentine ou Saint-Lucien

Commentaires
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S2 2021

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

4
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Contrat :

C0707-14-0014 707-6060011-14-0001-003

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21129                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Dans le cadre de la conception des opérations constitutives du projet de renouvellement urbain Argentine, une prestation d'architecte-urbaniste
coordinateur à l'échelle du périmètre de projet du quartier Argentine sera mobilisée.

Cette prestation visera à accompagner à l'approfondissement et à la mise en œuvre des cahiers de recommandations architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales ; ainsi que des fiches de lots pré-définies dans le cadre de l'étude urbaine conduite au titre du protocole de préfiguration
pour assurer la cohérence urbaine, architecturale et paysagère des opérations de bâtiments (y/c de requalification) et d'aménagement d'espaces publics.

Cette mission sera une des missions pilotes pour le suivi opérationnel du NPNRU et elle sera très fortement articulée avec la mission d'OPCU.

Quartier Argentine

Commentaires
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Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

13
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Contrat :

C0707-14-0015 707-6060010-14-0001-004

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21130                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Dans le cadre de la conception des opérations constitutives du projet de renouvellement urbain Saint-Lucien, une prestation d'architecte-urbaniste
coordinateur à l'échelle du périmètre de projet du quartier Saint-Lucien sera mobilisée.

Cette prestation visera à accompagner à l'approfondissement et à la mise en œuvre des cahiers de recommandations architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales ; ainsi que des fiches de lots pré-définies dans le cadre de l'étude urbaine conduite au titre du protocole de préfiguration
pour assurer la cohérence urbaine, architecturale et paysagère des opérations de bâtiments (y/c de requalification) et d'aménagement d'espaces publics.

Cette mission sera une des missions pilotes pour le suivi opérationnel du NPNRU et elle sera étroitement liée à la mission d'OPCU.

Quartier Saint-Lucien

Commentaires
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Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

13
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Contrat :

C0707-14-0016 707-6060010-14-0001-005

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21131                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Quartiers Argentine et Saint-Lucien

Commentaires
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Taux max NPNRU 33,33 %

Subvention ANRU NPNRU

2
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Contrat :

C0707-14-0017 707-6060011-14-0001-006

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS.

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21132                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Quartiers Argentine et Saint-Lucien

Commentaires
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S1 2023

Taux max NPNRU 50.00 %

12

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :

C0707-14-0023 707-6060011-14-0001-007

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21884                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Quartiers Argentine et Saint-Lucien

Commentaires
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Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

2
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Contrat :

C0707-14-0040 707-6060011-14-0002-001

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

Etude de programmation urbaine Place

de France Argentine

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

C0707-14-0040 Etude de programmation urbaine Place de France Argentine

21981                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Place de France / Avenue Jean Moulin - 60000 Beauvais (parcelles

ZA0763, ZA0644, ZA0669)

Commentaires
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Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

1
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Contrat :

C0707-14-0061 707-6060011-14-0001-009

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS Conduite de projet - Chef de projet

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

C0707-14-0061 Conduite de projet - Chef de projet

27399                 Statut : Contractualisation

14 - Etudes et conduite de projet

Quartiers Argentine et Saint-Lucien

Commentaires
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Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU

14
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ANRU - Fichier FAT NPNRU - 15 - Relogement des ménages avec minoration de loyer Page 1/2

Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

Objectifs et contenu de l'opération

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune

Quartier de rattachement de l'opération

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projets
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Identification des opérations à l'origine du relogement des ménages :

Nature d'opération Libellé précis de l'opération Idtop
Nombre de ménages total 

à reloger

Dont nombre de ménages 

concernés par l'indemnité pour 

minoration de loyer

Démolition de logements locatifs sociaux Argentine Clos St Antoine - 

Démolition partielle - A (14 

logements)

707-6060011-21-0001-001 20 4

Requalification de logement sociaux Argentine Clos Saint-Antoine - 

Réhabilitation

707-6060011-33-0001-001 37 3

57 7

Pourcentage de ménages concernés par 

l'indemnité à l'échelle des opérations à l'origine du 

relogement :

12%

Objectif cible de relogement dans le parc neuf ou 

conventionné depuis moins de 5 ans à l'échelle du 

projet de renouvellement urbain

30%

Organismes HLM potentiellement identifiés pour 

accueillir les ménages dans le parc de logement 

locatif social neuf ou conventionné APL depuis 

moins de 5 ans à la date du relogement (et par 

conséquent bénéficiaire in fine de l'indemnité pour 

relogement avec minoration de loyer):

Fiche descriptive de l'opération de relogement avec minoration de loyer du NPNRU

SA HLM DEPARTEMENT DE L'OISE Argentine - Relogement à loyer minoré - Clos Saint-Antoine

707-6060011-15-0001-001

Communauté d'agglomération du Beauvaisis

L'opération de démolition du Clos Saint Antoine va nécéssiter le relogement :

- défintif de 14 ménages,

En tenant compte des données sociales disponibles le nombre de décohabitants est estimé à 6 ménages.

L'opération de requalification du Clos Saint Antoine va nécéssiter le relogement :

- temporaire de 27 ménages,

En tenant compte des données sociales disponibles le nombre de décohabitants est estimé à 10 ménages. Ces 37 ménages sont susceptibles d'être relogés définitivement en raison de leur 

souhait et/ou de la réduction typologique de leur logement.

L'ensemble de ces ménages sont susceptibles d'être éligibles au relogement avec minoration de loyer.

Cette opération vise à favoriser leur relogement dans des logements neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans.

Pour mémoire,le cas échéant, 

pourcentage de ménages relogés 

dans le neuf ou moins de 5 ans dans 

le PNRU :

60057 Beauvais 6060011 Argentine

SA HLM de l'Oise

OPAC de l'Oise

Clésence

Beauvais

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers (Si 

nécessaire, annexer un document cartographique)

Total

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



ANRU - Fichier FAT NPNRU - 15 - Relogement des ménages avec minoration de loyer Page 2/2

Calendrier contractuel

01/01/19

25/04/19

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Nombre de ménages relogés 

1 ménage(s) 

4 ménage(s) 

2 ménage(s) 

7 ménage(s) 

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 42 000,00 €                                      montant TTC : 42 000,00 €                                     

Correspondant à la somme des aides pour minoration de loyer

Co-financements:

Uniquement pour les aides pour minoration de 

loyer (hors fonds-propres)
VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 42 000,00 €                                      

Total des co-financements : 42 000,00 €                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                     

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

42 000,00 €                                                                         

Majoration pour Excellence :

Montant  de subvention retenu

Montant de subvention forfaitaire 

2 000,00 €                                                                           

24 000,00 €                                                                         

16 000,00 €                                                                         

42 000,00 €                                                                         

T1/T2

T3

T4/T5 et +

Total

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis 

du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

7 semestre(s)

Date de signature de la convention spécifique relogement minoration :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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28/10/2021

 

Contrat :

C0707-15-0010 707-6060010-15-0002-001

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

14

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

19529                 Statut : Contractualisation

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU

5
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Contrat :

C0707-15-0045 707-6060010-15-0003-001

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

73

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22058                 Statut : Contractualisation

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU
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30/06/2021

 

Contrat :

C0707-15-0059 707-6060011-15-0001-002

52592031000030 SA HLM DEPARTEMENT

DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

30

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

23674                 Statut : Contractualisation

Rue de Provence, Rue de Berry

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :

C0707-15-0063 707-6060011-15-0002-002

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

17

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27516                 Statut : Contractualisation

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :

C0707-21-0001 707-6060011-21-0001-001

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

18394                 Statut : Contractualisation

Commentaires
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Taux max NPNRU 90,00 %

Subvention ANRU NPNRU

7
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Contrat :

C0707-21-0005 707-6060010-21-0002-001

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

18401                 Statut : Contractualisation

6/8/10/12 rue de La Tour - 60000 BEAUVAIS parcelle cadastrale

BI-01-457 PARTIEL

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 2

S1 2019

Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU

6
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Contrat :

C0707-21-0032 707-6060011-21-0001-002

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21903                 Statut : Contractualisation

Commentaires
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S2 2020

Taux max NPNRU 90,00 %

Subvention ANRU NPNRU

10
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Contrat :

C0707-21-0037 707-6060010-21-0003-001

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21978                 Statut : Contractualisation

Commentaires

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que 1er jour du

mois de la PCDID
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Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU

14
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Contrat :

C0707-21-0038 707-6060010-21-0003-002

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21979                 Statut : Contractualisation

14 rue Pierre Garbet

Commentaires

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG

IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que 1er jour du

mois de la PCDID
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Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU

8
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Contrat :

C0707-21-0039 707-6060010-21-0003-003

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21980                 Statut : Contractualisation

2 square Bellot

Commentaires

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que 1er jour du

mois de la PCDID
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Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU

8
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Contrat :

C0707-21-0053 707-6060011-21-0004-001

78805803009579 ADOMA

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22181                 Statut : Contractualisation

3 rue d'Anjou

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2022

Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU

11
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Contrat :

C0707-21-0064 707-6060011-21-0002-002

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27517                 Statut : Contractualisation

Commentaires

IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que 1er jour du

mois de la PCDID

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que 1er jour du

mois de la PCDID

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG
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Subvention ANRU NPNRU

11
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Contrat :

C0707-21-0082

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU

8
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Contrat :

C0707-24-0003 707-6060011-24-0001-001

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

18398                 Statut : Contractualisation

23 au 35 rue des vignes, 1, 2, 3 rue des vignes Beauvais

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

7
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Contrat :

C0707-24-0041 707-6060010-24-0002-001

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21982                 Statut : Contractualisation

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Commentaires

Localisation hors QPV
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Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

13
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Contrat :

C0707-24-0042 707-6060011-24-0002-002

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21983                 Statut : Contractualisation

Commentaires

Localisation hors QPV
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Localisation hors QPV
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Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

12
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Contrat :

C0707-24-0060 707-6060010-24-0003-001

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

26078                 Statut : Contractualisation

Rue Octave Tierce - Parcelle BI 419 (partielle)

Commentaires

Localisation hors QPV
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Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

3
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Contrat :

C0707-31-0043 707-6060011-31-0001-004

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

1

1 0

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21986                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

6 rue Jean-Baptiste Boyer (Parcelle M179)

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU

1
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Contrat :

C0707-31-0046 707-6060010-31-0002-001

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 18

7 11

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22065                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :

C0707-31-0047 707-6060010-31-0002-002

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 19

7 12

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22066                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-31-0048 707-6060010-31-0002-003

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 80

33 47

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22067                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Op®rations compl®mentaires en zone de reconstitution 4 non identifi®es ¨ ce jour.

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU

12
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Contrat :

C0707-31-0049 707-6060010-31-0002-004

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 15

6 9

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22068                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU

4
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Contrat :

C0707-31-0050 707-6060010-31-0002-005

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 20

8 12

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22069                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires
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Contrat :

C0707-31-0051 707-6060010-31-0002-006

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 14

5 9

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22070                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-31-0054 707-6060011-31-0003-001

78805803009579 ADOMA

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Neuf 87

0 87

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22182                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Avenue Montaigne - Beauvais / Parcelles: ZH 326, 327, 328, 329,

330 et 331

Commentaires
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Contrat :

C0707-31-0055 707-6060011-31-0003-002

78805803009579 ADOMA

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

42

0 42

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22183                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Avenue Montaigne - Beauvais / Parcelles: ZH 326, 327, 328, 329,

330 et 331

Commentaires
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-31-0065 707-6060011-31-0004-001

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60000 - BEAUVAIS

Neuf 13

13 0

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27518                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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23/06/2021

 

Contrat :

C0707-31-0074

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60370 - HERMES

Neuf 10

4 6

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0075

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60390 - AUNEUIL

Neuf 20

8 12

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0076

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60930 - BAILLEUL SUR THERAIN

Neuf 19

7 12

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0077

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP999100 - Quartier multisite National 60510 - LA NEUVILLE EN HEZ

Neuf 3

0 3

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Rue de la Gare (Parcelle AA 19)

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0078

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 14

2 12

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

5 rue du Pont Laverdure (parcelle Q 1415)

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0079

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Neuf 25

7 18

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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30/06/2021

 

Contrat :

C0707-31-0080

52592031000030 SA HLM DEPARTEMENT

DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Neuf 54

24 30

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Avenue Marcel Dassault - Parcelles : A 215 ; A 244 ; BV 123

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0081

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Neuf 87

31 56

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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28/10/2021

 

Contrat :

C0707-31-0084

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien

Neuf 16

6 10

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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13/10/2021

 

Contrat :

C0707-31-0085

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - ALLONNE

Neuf 11

4 7

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-31-0086

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Neuf 10

4 6

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Version V3.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 4

Nombre d'étages par bâtiment : R+4 ou R+5 Nombre de relogement(s) généré(s), le cas 

échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

Livraison de la dernière réhabilitation : 

2016, environ 11 700 € par logement

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : T2 : 2 => 9

T3 : 43 => 53

T4 : 72 => 58

T5 : 30 => 27

Modalités spécifiques d'accompagnement 

des usages :

Programme de travaux : Espaces en pieds d'immeuble

Parties communes

Isolation par l'extérieur

Colonnes

Menuiseries

Pièces humides

Chauffage, etc.

Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après travaux) 

:

147

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

Réunions publiques en lien avec le porteur de projet et la 

Ville de Beauvais (CSM).

Dans QPV

60057 Beauvais 6060011 Argentine

Rue des Vignes

Un pilotage social de l'opération est intégré à l'offre de 

l'entreprise.

Une personne chargée du relogement pour la SA HLM 60 

accompagnera les ménages relogés.

Le DPE passera de D à B (67.66 kWhep/m² estimé).

Le gain économique pour les locataires peut être estimé à 

40% sur les charges individuelles de chauffage.

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

SA HLM DEPARTEMENT DE L'OISE

Argentine Clos Saint-Antoine - Réhabilitation

37

25%

707-6060011-33-0001-001

N°23 au 35 rue des Vignes ; N° 1, 2, 3 rue des vignes

L'opération est située en zone ABF (site classé).

La requalification du Clos Saint-Antoine est menée par le moyen d'une procédure en conception-

réalisation, les 4 opérations ANRU (démolition, réhabilitation, aménagement d'ensemble et 

résidentialisation) sont regroupées dans un seul marché pour la maîtrise d'ouvrage.

La requalification de l'ensemble du Clos Saint-Antoine situé rue des Vignes à l'entrée Sud-Est du quartier Argentine a vocation à changer l'image d'un secteur longtemps stigmatisé par son 

enclavement et par des espaces extérieurs et un bâti déqualifiés. La résidence comprend actuellement 161 logements, répartis dans 4 bâtiments : 

Bâtiment A : 70 logements

Bâtiment B : 31 logements

Bâtiment C : 30 logements

Bâtiment D : 30 logements

Outre les démolitions (14 logements) et les aménagements d'espaces extérieurs, le projet repose également sur une requalification importante des 147 logements locatifs sociaux.

L'opération vise à atteindre le niveau de performance BBC rénovation ainsi que la certification NF Habitat - Rénovation Logement. Les prestations apporteront aux locataires un confort thermique, 

acoustique, ainsi qu'un renouvellement des équipements dans les pièces humides. Les parties communes constituent un élément important de l'attractivité résidentielle, elles seront rénovées. Pour 

améliorer l'accessibilité de la résidence, deux cages d'escalier (une sur le bâtiment A, une sur le bâtiment B) seront équipées d'ascenceurs.

Les actions d'écrétage (démolition de logements, réduction de surface de logements) vont permettre d'aménager des terrasses privatives pour cinq logements, venant ainsi diversifier les produits 

proposés dans l'objectif de faire évoluer le peuplement de la résidence.

La loge du gardien sera déplacée en entrée de site et aménagée pour en faire un lieu de référence dans la vie de la résidence.

Une résidentialisation clairement marquée délimitera les espaces paysagers en pieds d'immeuble gérés par la SA HLM 60 et le domaine public.

L'ensemble de ces actions doit permettre de repositionner la résidence sur le marché de l'habitat et de faire évoluer son peuplement. Cette opération concourt à la stratégie du projet urbain visant à 

traiter les entrées de quartier et à en faire des secteurs de renouvellement urbain générant une nouvelle perception du quartier Argentine par des formes urbaines renouvelées et une requalification 

ambitieuse de l'habitat. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers (si 

nécessaire, annexer un document cartographique)

Zone 4 : autres grands pôles

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Calendrier contractuel

25/04/19

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

5 900 875,70 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                    -   € 

1 180 175,14 €

7 026 657,90 €

3 035 819,60 €

4 215 994,74 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 7 026 657,90 €                                             montant TTC : 7 752 869,00 €                             

VILLE :

EPCI : 994 650,00 €                                                

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 4 851 832,76 €                                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 1 180 175,14 €                                             

Total des co-financements : 7 026 657,90 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 3 035 819,60 €                                                   

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 3 035 819,60 €                                                   

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)

OPPC

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Cette opération est menée via une procédure de conception-réalisation. La phase concurentielle, durant laquelle trois groupements ont proposé un projet, s'est achevée le 18 octobre 2018 avec la

remise des offres finales des trois groupements. La commision d'appel d'offres de SA HLM 60 a retenu une offre le 18 décembre 2018. Le marché a été notifié au groupement le 18 avril 2019.

Le pré-conventionnement de l'opération permettra à la SA HLM 60 de délivrer l'OS qui engagera la phase opérationnelle. Cette phase opérationnelle va débuter par une séquence de mise au point

de l'offre et de préparation de chantier préalable au début des travaux.

Droits de réservation pour le Groupe Action Logement: soit 20 % du nombre de logements locatifs sociaux requalifiés en QPV dont le coût serait supérieur à 45 000 € par logement

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 
Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Contrat :

C0707-33-0024 707-6060011-33-0003-001

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21887                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Taux max NPNRU 20.00 %

5

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :

C0707-33-0025 707-6060011-33-0003-002

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21888                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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4

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :

C0707-33-0026 707-6060010-33-0003-003

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21889                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Taux max NPNRU 10.00 %

5

Subvention ANRU NPNRU
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20/08/2021

 

Contrat :

C0707-33-0027 707-6060011-33-0003-004

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21890                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Subvention ANRU NPNRU

2
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Contrat :

C0707-33-0028 707-6060010-33-0003-005

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21891                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires
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Subvention ANRU NPNRU

8
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Contrat :

C0707-33-0029 707-6060011-33-0003-006

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21892                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 2

S2 2021

Taux max NPNRU 20.00 %

4

Subvention ANRU NPNRU

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0030 707-6060010-33-0003-007

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21893                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2023

Taux max NPNRU 10,00 %

Subvention ANRU NPNRU

8
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Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0031 707-6060010-33-0003-008

78050391800044 OFFICE PUBLIC DE L

'HABITAT - OPAC DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21894                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

2 rue du Docteur Magnier - Parcelle: BI 0567

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 2

S2 2021

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU

3
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Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0033 707-6060011-33-0001-002

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21904                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

2 rue du Languedoc, Parcelle : ZA 213

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU

3
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Page 1

30/06/2021

 

Contrat :

C0707-33-0062 707-6060011-33-0001-003

52592031000030 SA HLM DEPARTEMENT

DE L'OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27515                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

5, 7, 9 Rue du Roussillon, 2 Rue des Vosges, Parcelle : ZA 216

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2023

Taux max NPNRU 10.00 %

6

Subvention ANRU NPNRU
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Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0067 707-6060011-33-0002-001

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27520                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Taux max NPNRU 8,60 %

Subvention ANRU NPNRU

6
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0068 707-6060011-33-0002-002

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27521                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Taux max NPNRU 13,34 %

Subvention ANRU NPNRU

6
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Page 1

13/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0069 707-6060010-33-0002-003

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27522                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU

5
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0070 707-6060010-33-0002-004

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27523                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 2

S2 2023

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU

4

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

28/10/2021

 

Contrat :

C0707-33-0083

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

1,3,5,7,9 rue de l'Abbaye - Parcelle BI-01-465

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2022

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU

7

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

17/11/2021

 

Contrat :

C0707-34-0012 707-6060011-34-0001-001

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Logement locatifs sociaux Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

2                 Statut : Contractualisation

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 2

S1 2019

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU

7
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Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-34-0044 707-6060011-34-0001-002

52592031000030 SOCIETE ANONYME D

HABITATION A LOYER MODERE DU
DEPARTEMENT DE L OISE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Logement locatifs sociaux Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22057                 Statut : Contractualisation

2 rue du Languedoc

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU

3

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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30/06/2021

 

Contrat :

C0707-34-0071 707-6060011-34-0002-001

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

Logement locatifs sociaux Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27524                 Statut : Contractualisation

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2024

Taux max NPNRU 40.00 %

3

Subvention ANRU NPNRU
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28/10/2021

 

Contrat :

C0707-34-0072 707-6060010-34-0002-002

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

Logement locatifs sociaux Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

27525                 Statut : Contractualisation

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 2

S2 2024

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU

3

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-36-0056 707-6060010-36-0001-001

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

7

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22428                 Statut : Contractualisation

Rue Tierce - 60000 BEAUVAIS / Parcelles BI 0541 ; BI 419

Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2024

Subvention ANRU NPNRU

8

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

28/06/2021

 

Contrat :

C0707-36-0058 707-6060011-36-0001-003

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS.

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

18

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

22462                 Statut : Contractualisation

Avenue Flandre-Dunkerque 40 / Parcelles: K 1006, K 1371, K 1360,

K 1337, K 1339, K 1254, K 1253, K 1256

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2024 11

Subvention ANRU NPNRU

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-36-0073

58598002200016 CLESENCE

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

10

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

1                 Statut : Contractualisation

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Subvention ANRU NPNRU

6

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

29/06/2021

 

Contrat :

C0707-37-0004 707-6060011-37-0001-001

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

18399                 Statut : Contractualisation

Avenue du 8 mai 1945 - 60000 BEAUVAIS (Parcelles BW 29, BW 18)

Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 3

S2 2021

Taux max NPNRU 28.00 %

5

Subvention ANRU NPNRU

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-37-0006 707-6060010-37-0001-002

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

18402                 Statut : Contractualisation

Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 3

S1 2023

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

5

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Page 1

12/10/2021

 

Contrat :

C0707-37-0007 707-6060010-37-0001-003

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

Construction Cantine scolaire

Saint-Lucien

QPV de rattachement

QP060010 - Saint Lucien 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

C0707-37-0007 Construction Cantine scolaire Saint-Lucien

18403                 Statut : Contractualisation

Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2023

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

5
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Page 1

30/06/2021

 

Contrat :

C0707-37-0018 707-6060011-37-0001-004

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21260                 Statut : Contractualisation

Avenue Jean Moulin - 60000 BEAUVAIS (parcelles K 1447, K 1446)

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2024

Taux max NPNRU 35.00 %

5

Subvention ANRU NPNRU
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-37-0019 707-6060011-37-0001-005

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21261                 Statut : Contractualisation

Rue du Morvan - 60000 BEAUVAIS (parcelles ZA 0750, ZA 0336, ZA

0645, ZA 0646)

Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2023

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

10
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30/06/2021

 

Contrat :

C0707-37-0020 707-6060011-37-0001-006

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21262                 Statut : Contractualisation

4 rue du Morvan - 60000 BEAUVAIS (Parcelles: ZA 749, ZA 750)

Commentaires

Localisation hors QPV

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2024

Taux max NPNRU 35.00 %

8

Subvention ANRU NPNRU
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30/06/2021

 

Contrat :

C0707-37-0021 707-6060011-37-0001-007

21600056200019 COMMUNE DE

BEAUVAIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21263                 Statut : Contractualisation

Avenue Jean Moulin - 60000 BEAUVAIS (Parcelle: J 1130)

Commentaires

Localisation hors QPV CE du 19/09/2019 ayant validation la localisation hors du QPV.

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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Localisation hors QPV CE du 19/09/2019 ayant validation la localisation hors du QPV.

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S2 2021

Taux max NPNRU 35.00 %

6

Subvention ANRU NPNRU
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12/10/2021

 

Contrat :

C0707-37-0022 707-6060011-37-0002-001

20006799900017 CA DU BEAUVAISIS

QPV de rattachement

QP060011 - Argentine 60000 - BEAUVAIS

FICHE OPERATION

C0707 Convention CA Du Beauvaisis

21264                 Statut : Contractualisation

Avenue Jean Moulin / 8 avenue de Bourgogne - 60000 BEAUVAIS /

Parcelle: ZA 0763

Commentaires

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9
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S1 2022

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU

6
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Annexe C5 

Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 

 
Prêts 

 

Libellé précis 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

(intitulé exact) 
Prêt CDC 

Taux de prêt 

CDC (en % du 

coût de 

 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Reconstitution site AFPA 

Beauvais, 87 LLS (87 PLAI)  

hors QPV  Adoma 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

381 - ADOMA  58,05 % S2 2022 4 semestres 

Acquisition-amélioration site 

AFPA Beauvais, 42 LLS (42 

PLAI)  hors QPV  Adoma 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

381 - ADOMA  38,24 % S2 2022 4 semestres 

Reconstitution Site baseball 

Beauvais, 13 LLS (13 PLUS)  

hors QPV  Clésence  projet 

Argentine 

Quartier 

Multisite 
513 - CLESENCE 

                    

 
85,32 % S2 2021 2 semestres 

Reconstitution site 5 rue du 

pont Laverdure Beauvais, 14 

LLS (2 PLUS / 12 PLAI)  hors 

QPV  Clésence  projet 

Saint-Lucien 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE 

                    

 

 

78,07 % S2 2021 2 semestres 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Libellé précis 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

(intitulé exact) 
Prêt CDC 

Taux de prêt 

CDC (en % du 

coût de 

 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Reconstitution site Notre-

Dame du Thil Beauvais, 25 

LLS (7 PLUS / 18 PLAI)  hors 

QPV  Clésence  projet 

Argentine 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

513 - CLESENCE 

                    

 

 

69,82 % S2 2021 1 semestre 

Reconstitution Bailleul-sur-

Thérain, 19 LLS (7 PLUS / 12 

PLAI)  hors QPV  Clésence 

 projet Argentine 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

513 - CLESENCE 

                    

 

 

79,92 % S2 2021 2 semestres 

Reconstitution La Neuville-

en-Hez, 3 LLS (3 PLAI)  hors 

QPV  Clésence  projet 

Saint-Lucien 

Quartier 

Multisite 
513 - CLESENCE  76,49 % S2 2021 4 semestres 

Réhabilitation Bâtiments C11 

et D7 (235 LLS)  Clésence  

Argentine 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

513 - CLESENCE  51,51 % S2 2021 6 semestres 

Réhabilitation Tours A7 et 

A8 (134 LLS)  Clésence  

Argentine 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

513 - CLESENCE  27,24 % S2 2021 6 semestres 

Réhabilitation Bâtiments I et 

J (60 LLS)  Clésence  Saint-

Lucien 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE  29,48 % S2 2021 5 semestres 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Libellé précis 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

(intitulé exact) 
Prêt CDC 

Taux de prêt 

CDC (en % du 

coût de 

 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Réhabilitation Bâtiments K et 

M (84 LLS)  Clésence  

Saint-Lucien  

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE  29,45 % S2 2023 4 semestres 

Résidentialisation Bâtiment 

M (54 LLS)  Clésence  Saint 

-Lucien 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE  56,20 % S2 2024 3 semestres 

Résidentialisation Tours A7 

et A8 (134 LLS)  Clésence  

Argentine 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

513 - CLESENCE 
                    

 
22,65 % S1 2024 3 semestres 

Reconstitution opérations 

complémentaires (Zone 4), 

16 LLS (6 PLUS / 10 PLAI) - 

hors QPV - Clésence - projet 

Saint-Lucien 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE  76,40 % S1 2023 6 semestres 

 

Reconstitution opérations 

complémentaires (Zone 5), 

11 LLS (4 PLUS / 7 PLAI) - 

hors QPV - Clésence - projet 

Saint-Lucien 

 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE 2 070  81,48 % S1 2023 6 semestres 

DocuSign Envelope ID: CEDB7184-AB0F-4802-A93C-04517B6D75A9



Libellé précis 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

(intitulé exact) 
Prêt CDC 

Taux de prêt 

CDC (en % du 

coût de 

 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Reconstitution site Notre-

Dame du Thil Beauvais (2e 

tranche), 10 LLS (4 PLUS / 6 

PLAI)  hors QPV  Clésence - 

projet Saint-Lucien 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE  78,76 % S2 2021 6 semestres 

Réhabilitation Bâtiment L (50 

LLS) - Clésence - Saint-Lucien 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

513 - CLESENCE  22,41 % S1 2022 7 semestres 

Reconstitution site Vinot 

Préfontaine Beauvais, 15 LLS 

(6 PLUS / 9 PLAI)  hors QPV 

 OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 48,07 % S2 2021 4 semestres 

Reconstitution site Genton 

Beauvais, 18 LLS (7 PLUS / 11 

PLAI)  hors QPV  OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 58,17 % S1 2022 5 semestres 

Reconstitution site 21 rue du 

pont Laverdure Beauvais, 19 

LLS (7 PLUS / 12 PLAI)  hors 

QPV  OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 57,54 % S2 2021 6 semestres 

Reconstitution site Savignies 

Beauvais, 14 LLS (5 PLUS / 9 

PLAI)  hors QPV  OPAC  

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 59,11 % S2 2021 4 semestres 
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Libellé précis 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

(intitulé exact) 
Prêt CDC 

Taux de prêt 

CDC (en % du 

coût de 

 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Reconstitution site Ex-Lidl 

Beauvais, 20 LLS (8 PLUS / 12 

PLAI)  hors QPV  OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 55,65 % S2 2021 4 semestres 

Reconstitution Hermes, 10 

LLS (4 PLUS / 6 PLAI)  hors 

QPV  OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 36,86 % S1 2022 5 semestres 

Reconstitution Opérations 

complémentaires zone 4, 80 

LLS (33 PLUS / 47 PLAI)  

hors QPV  OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 34,41 % S2 2021 12 semestres 

Reconstitution Opérations 

complémentaires zone 5, 20 

LLS (8 PLUS / 12 PLAI)  hors 

QPV  OPAC 

60057 Beauvais 

6060010 Saint 

Lucien 

213 - OPAC DE L 

OISE 
 38,23 % S2 2021 12 semestres 

Reconstitution Opérations 

complémentaires, 87 LLS (31 

PLUS / 56 PLAI)  hors QPV  

SAHLM 60  

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

233 - SAHLM DPT 

OISE 
 65,84 % S1 2023 6 semestres 

Acquisition-amélioration rue 

Jean-Baptiste Boyer 

Beauvais, 1 LLS (1 PLUS)  

hors QPV  SAHLM 60 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

233 - SAHLM DPT 

OISE 
 31,15 % S2 2021 1 semestre 
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Ingénierie 
 

Libellé précis 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

(intitulé exact) 
Prêt CDC 

Taux de prêt 

CDC (en % du 

coût de 

 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Reconstitution site Aviation 

civile Beauvais, 54 LLS (24 

PLUS / 30 PLAI)  hors QPV  

SAHLM 60 

60057 Beauvais 

6060011 

Argentine 

233 - SAHLM DPT 

OISE 
 48,59 % S1 2022 6 semestres 

Libellé précis 

Localisation (QPV 

ou EPCI de 

rattachement) 

Maître 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Participation 

CDC 

Taux de 

participation 

CDC 

Date de 

lancement 

opérationnel 

Durée de 

semestres 

Mission d'OPC 

urbain, financier et 

interchantiers 

CA DU 

BEAUVAISIS 

(Quartiers 

Argentine et 

Saint-Lucien) 

2003 - CA DU 

BEAUVAISIS 
 144  50,00 % S2 2021 12 semestres 

Etude stratégique de 

communication 

CA DU 

BEAUVAISIS 

(Quartiers 

Argentine et 

Saint-Lucien) 

2003 - CA DU 

BEAUVAISIS 
150   13,33 % S2 2021 2 semestres 
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Annexe C7 
 

Tableau financier des opérations physiques relatif au 

protocole de préfiguration portant sur les quartiers 

concernés par la présente convention pluriannuelle 
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du système d'information le : 22/04/2021 à 17:44)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    314 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

60057/Beauvais/QPV national/Saint Lucien

60057/Beauvais/QPV national/Argentine

N° de projet(3 caractères) ou de convention

  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c

     +N° de famille d'opération(

         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)

              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6060010

6060011

60057

60057

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE

RATTACH

EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE

REALISAT°

(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

314 6060011 14 0001 001 chargé de mission RU NPN 6060011 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 41 748,00 0,00% 41 748,00 41 748,00 0,00 0,00% 20 874,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20 874,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

314 6060011 14 0001 002 Etude de maîtrise d'oeuvre urbaine (Argen NPN 6060011 60057 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 165 612,50 20,00% 198 735,00 165 612,50 0,00 0,00% 90 612,50 54,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 000,00 45,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 5 V

314 6060011 14 0001 003 Etudes équipements, commerces et développ NPN 6060011 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 150 000,00 20,00% 180 000,00 150 000,00 0,00 0,00% 75 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

314 6060011 14 0001 004 Animation d'ateliers urbains (Argentine e NPN 6060011 60057 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 38 075,00 20,00% 45 690,00 38 075,00 0,00 0,00% 21 408,00 56,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16 667,00 43,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 2 V

314 6060011 14 0001 005 Mission AMO - volets stratégies patrimoni NPN 6060011 60057 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 112 050,00 20,00% 134 460,00 112 050,00 0,00 0,00% 56 025,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56 025,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 2 V

314 6060011 14 0001 006 Mission d'AMO - volet copropriétés NPN 6060011 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 20 000,00 20,00% 24 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

314 6060011 14 0001 007 mission AMO - PRU Argentine et Saint-Luci NPN 6060011 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 70 350,00 20,00% 84 420,00 70 350,00 0,00 0,00% 49 245,00 70,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21 105,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2015 2 8 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 597 835,50 709 053,00 597 835,50 0,00 0,00% 323 164,50 54,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 105,00 16,08% 0,00 0,00% 10 000,00 1,67% 0,00 0,00% 168 566,00 28,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 597 835,50 709 053,00 597 835,50 0,00 0,00% 323 164,50 54,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 105,00 16,08% 0,00 0,00% 10 000,00 1,67% 0,00 0,00% 168 566,00 28,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)

 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du système d'information le 22/04/2021 à 17:44)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    314 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

60057/Beauvais/QPV national/Saint Lucien

60057/Beauvais/QPV national/Argentine

N° de projet(3 caractères) ou de convention

  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c

     +N° de famille d'opération(

         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)

              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6060010

6060011

60057

60057

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE

RATTACH

EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE

REALISAT°

(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

314 6060011 14 0001  chargé de mission RU, Etude de maîtrise d'oe NPN 6060011 0,00 0,00 0,00 60/CA DU BEAUVAISIS./200067 597 835,50 18,60% 709 053,00 427 835,50 0,00 0,00% 323 164,50 75,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 105,00 22,46% 0,00 0,00% 10 000,00 2,34% 0,00 0,00% 168 566,00 39,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2015 2 8 F

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 597 835,50 709 053,00 427 835,50 0,00 0,00% 323 164,50 75,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 105,00 22,46% 0,00 0,00% 10 000,00 2,34% 0,00 0,00% 168 566,00 39,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 597 835,50 709 053,00 427 835,50 0,00 0,00% 323 164,50 75,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 105,00 22,46% 0,00 0,00% 10 000,00 2,34% 0,00 0,00% 168 566,00 39,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)

 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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